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Privind investitia: Proiectare, asistenta tehnica si executie sistem fotovoltaic
privind:  “INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC SI SISTEME
FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA HOROATU CRASNEIL, JUD.
SALAJ” cod SMIS 315352

Programul-cheie 1 : Surse regenerabile de energie si stocarea energiei,
aprobat cu OME nr. 1431/01.11.2023, finantat din Fondul pentru
modernizare.

Apel de proiecte : Sprijinirea investitilor in noi capacitati de producerea

energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru
entitati publice.

Obiectul caietului de sarcini il constituie investitia: Proiectare, asistenta tehnica
si executie sistem fotovoltaic privind: “INFIINTARE PARC
FOTOVOLTAIC SI SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA
HOROATU CRASNEIL, JUD. SALAJ” cod SMIS 315352, -INCLUSIV
PUNEREA IN FUNCTIUNE

Cod CPV principal:
45251100-2 Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)
Cod CPV secundar:

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
09331000-8 Panouri solare (Rev.2)
09331200-0 — Module solare fotovoltaice (Rev.2)

71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)

Valoare estimata 847.562,84 lei +TVA
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1 Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisé intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretatd
ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se considerd de citre Ofertant cd aceasta trebuia
mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexa, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte
integrantd a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sd raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si
Jard a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ¢i numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora

fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru

executarea lucrdrilor care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceasti procedura.

In cadrul acestei proceduri, Comuna Horoatu Crasnei, judetul Salaj, indeplineste rolul de

Autoritate Contractant, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si oferd, impreuni cu
prevederile Analizei energetice i ale Studiului de Fezabilitate, informatii asupra incheierii unui contract

avind ca obiect : Proiectare, asistenta tehnica si executie sistem fotovoltaic
privind: “INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC SI SISTEME
FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD.
SALAJ” cod SMIS 315352

Programul-cheie 1 : Surse regenerabile de energie si stocarea energiei,
aprobat cu OME nr. 1431/01.11.2023, finantat din Fondul pentru
modernizare.

Apel de proiecte : Sprijinirea investitilor in noi capacitati de producere a
energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru
entitati publice.

constituind ansamblul cerintelor minimale pe baza cirora se elaboreazi, de citre fiecare
ofertant, propunerea tehnici si financiara.
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Obiectul contractului ce se va incheia pentru investitia: Proiectare, asistenta tehnica si

Executie lucrari aferente proiectului i presupune realizarea urmatoarelor etape:

. Etapa 1 : Proiectarea lucrérilor pentru urmatoarele obiective :

(pag. 16 din SF)

— Se propune instalarea unui sistem centralizat de productie a energiei electrice prin
intermediul panourilor fotovoltaice montate pe suporturi metalice la sol, in incinta
terenului oferit de beneficiar pentru proiect. Sistemul va consta din 312 module FV $i3

invertoare de 50 kW.

— Conexiunea electrica pe partea de curent alternativ intre invertoare si transformatorul de
putere de 250 KVA se realizeaza prin intermediul unui sumator de putere (1 sumator

preia 10 invertoare).
Principalele caracteristici tehnice ale panourilor:

putere maxima Pm = 550 W;

tehnologie constructiva: siliciu monocristalin;
toleranta de putere: 0 -+ 5 W;

tensiune maxima Vm = 31.6 V;

Curent maxim Im = 17.40 A;

Curent de scurtcircuit = 18.52A;

Tensiune de mers in gol = 37.9 V;
Eficienta modul =21.0 %; >19% cerinta ghid

Garantia de putere: 90% - 12 ani, 80%- 25 ani;
Dimensiuni: 2384x1096x35 mm;

Tipul celulelor: monocristalin ;

Greutate = 28.6 kg;

Rezistenta la sarcini mecanice <5400 Pa
Radiatia solara 1000W/mp,

Masa aerului AM 1,5

Temperatura celulei 25°C

a)descrierea amplasamentului (pag. 18 din SF)

— Terenul pe care se va amplasa PFV se afla in extravilanul comunei ,nr. cadastral 51302
— Terenul cu suprafata de 341.001 mp este situat in extravilanul localitatii, avand destinatia
stabilita, conform categoriei de folosinta, care este pasune, este in prezent liber,

neconstruit.

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile (pag. 19 din SF):

Figura nr. 19: Amplasarea PFV
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— Amplasamentul are urmiatoarele vecinititi:

— Latura nord pasune fara cadastre

— Latura sud -numar cadastral 51299
— Latura Vest-vale;

— Latura EST-fara — nu este cadastrat

___ Caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii;-(pag. 24 din SF)

— Se doreste realizarea unei unititi de producere a electrice cu generatoare fotovoltaice cu

o putere instalata 171,6 kWp.

— Proiectul presupune instalarea de module fotovoltaice cu o putere nominala unitara
instalata de 550 Wp si totala de 171,6 kWp in satul Horoatu Crasnei, Comuna
Horoatu Crasnei, judetul Silaj acolo unde beneficiarul dispune de un teren avind o
suprafata de 341.001 mp din care se va ocupa efectiv de PFV o suprafati de cca
38.45 mp.

—  Avantajele principale ale proiectului in aceasta zona sunt: apropierea de linia de evacuare a
energiei electrice produse, existenta suprafetei de teren necesara pentru constructia centralei
electrice fotovoltaice si conditiile legislative si meteorologice favorabile acestei dezvoltiri.

Puterea proiectata a parcului fotovoltaic -PFV Horoatul Crasnei — 150 kW (pag. 24 din SF)

— Modulele fotovoltaice de 550 W vor fi legate in serie prin cablu special pentru instalaii
solare 1x 6 mmp. Prin inseriere se creaza 3 stringuri (siruri) a cate 3x26 panouri-2 siruri si
4x26 un sir, de panouri fotovoltaice fiecare.

—  Fiecare sir stringurilor conectate la acelasi invertor este aproximativ aceasi.

— Invertoarele trifazate de putere de 50 kW se vor conecta in tablouri de joasa tensiune
(400V) cu rol de concentratoare sau sumatoare, prin intermediul cablurilor de cupru de tip
CYABY 4x35 mmp.

— Sumatoarele in numar de 1, vor prelua cele trei invertoare si se vor pozitiona in punctul in
care pierderile de energie vor fi cel mai reduse.
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— Tablourile se vor conecta la postul de transformare ridicitor prin cabluri electrice montate
pe stelaje metalice

— Contorizarea energiei electrice debitate se va realiza pe partea de medie tensiune (livrare
in SEN) in PC,

— De asemenea beneficiarul, va avea montat in postul de transformare de la limita PF V,un
punct de mésurare-contorizare al energiei electrice produse.

— Se vor execute iinstalatii de protectie contra electrocutarii (socurilor electrice) si a Joviturii
de trasnet.

- echiparea si dotarea specific functiunii propuse. (pag. 26 din SF)

— Pentru realizarea PFV, care sa debiteze in SEN, pe amplasament se vor monta
urmatoarele obiective:

Module fotovoltaice cu siliciu monocristalin de 550 W - 312 bucati
Invertoare trifazate de 50 kW — 3buc.

Structuri metalice de sustinere a modulelor fotovoltaice - 1 ansamblu
Sumator de putere pe partea de curent alternativ - 1 buc

Transformator de putere ridicatoare de tensiune 0,4/20 kV, 250 kVA -1 buc

Caracteristicile panourilor fotovoltaice care urmeazi a fi instalate se regdsesc in fisa
tehnica anexata.

Evacuarea puterii produse de PFV(instalatii beneficiar-Primaria Horoatu
Crasnei)

Se va realiza prin:

1. Postul de transformare ridiciitor 0,4 kV /20 kV al PFV cu puterea de 250 kVA (1 buc.)
(pag. 39 din SF)

2. Linie Electricii Subterana 20 kV: (pag. 45 din SF)

Instalatii care se vor derula in baza tarifului de racordare, conf, Ord.
ANRE 59/2013 cu actualiziri la zi- Instalatii O.D Zonal

1.Punctul de conexiune 20 kV (pag. 46 din SF)

2. Linie Electrici Aerianii20 kV- racord scurt de cca 25 m intre stilpul SE 9 existent
al LEA 20 kV si stalpul nou proiectat SC 15014: (pag. 51 din SF)

3. Linie Electrici S ubterani 20 kV- racord scurt fntre stilpul nou plantat pe care se
va monta separatorul de 24 KV si punctul de conexiune 20 kV proiectat: (pag. 51 din
SF)
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4. Amenajari constructive necesare instalarii pe amplasament a punctului de
conexiuni (pag. 52 din SF)

5. Instalatia de legare la pamant (pag. 53 din SF)
6. Instalatia de automatizare (pag. 54 din SF)
7. Sistem de iluminat exterior (pag. 55 din SF)
8. Infrastructura si amenajari (pag. 55 din SF)
Graficul de realizare a investitiei este de 12 luni. (pag. 59 din SF)

Proiectarea Centralei Fotovoltaice va respecta cerintele prezentate in SF.

. Etapa 2 : Executia lucrérilor pentru urmatoarele obiective :

(pag. 16 din SF)

= Se propune executia unui sistem centralizat de productie a energici electrice prin
intermediul panourilor fotovoltaice montate pe suporturi metalice la sol, In incinta
terenului oferit de beneficiar pentru proiect. Sistemul va consta din 312 module FV $i3
invertoare de 50 kW.

— Conexiunea electrica pe partea de curent alternativ intre invertoare si transformatorul de

————-putere de 250 KVA se realizeaza prin-intermediul unui sumator -de putere (1 sumator

preia 10 invertoare).

Principalele caracteristici tehnice ale panourilor:

putere maxima Pm = 550 W;

tehnologie constructiva: siliciu monocristalin;
toleranta de putere: 0 -+ 5 W;

tensiune maxima Vm = 31.6 V;

Curent maxim Im = 17.40 A;

Curent de scurtcircuit = 18.52A;

Tensiune de mers in gol =37.9V;

Eficienta modul =21.0 %; >19% cerinta ghid
Garantia de putere: 90% - 12 ani, 80%- 25 ani;
Dimensiuni: 2384x1096x35 mm;

Tipul celulelor: monocristalin ;

Greutate = 28.6 kg;

Rezistenta la sarcini mecanice <5400 Pa
Radiatia solara 1000W/mp,

Masa aerului AM 1,5

Temperatura celulei 25°C

a)descrierea amplasamentului (pag. 18 din SF)
—  Terenul pe care se va amplasa PFV se afla in extravilanul comunei nr. cadastral 51302
— Terenul cu suprafata de 341.001 mp este situat in extravilanul localitatii, avand destinatia
stabilita, conform categoriei de folosinta, care este pasune, este in prezent liber,
neconstruit.

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile (pag. 19 din SF):
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Figura nr. 19: Amplasarea PFV

— Amplasamentul are urmdatoarele vecinatati:
— Latura nord pasune fara cadastre
— Latura sud -numar cadastral 51299
— Latura Vest-vale;
— Latura EST-fira — nu este cadastrat

Caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii; (pag. 24 din SF)

— Se doreste realizarea unei unititi de producere a electrice cu generatoare fotovoltaice cu
o putere instalata 171,6 kWp.
= Proiectul presupune instalarea de module fotovoltaice cu o putere nominala unitara
instalata de 550 Wp si totala de 171,6 kWp in satul Horoatu Crasnei, Comuna
Horoatu Crasnei, judetul Silaj acolo unde beneficiarul dispune de un teren avand o
suprafata de 341.001 mp din care se va ocupa efectiv de PFV o suprafati de cca
38.45 mp.

— Avantajele principale ale proiectului in aceasta zona sunt: apropierea de linia de evacuare a
energiei electrice produse, existenta suprafetei de teren necesara pentru constructia centralei
electrice fotovoltaice si conditiile legislative si meteorologice favorabile acestei dezvoltari.

Puterea proiectata a parcului fotovoltaic -PFV Horoatul Crasnei — 150 kW (pag. 24 din SF)
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~ Modulele fotovoltaice de 550 W vor fi legate in serie prin cablu special pentru instalatii
solare 1x 6 mmp. Prin inseriere se creaza 3 stringuri (siruri) a cate 3x26 panouri-2 siruri si
4x26 un sir, de panouri fotovoltaice fiecare.

—  Fiecare sir stringurilor conectate la acelasi invertor este aproximativ aceasi.

— Invertoarele trifazate de putere de 50 kW se vor conecta in tablouri de joasa tensiune
(400V) cu rol de concentratoare sau sumatoare, prin intermediul cablurilor de cupru de tip
CYABY 4x35 mmp.

— Sumatoarele in numar de 1, vor prelua cele trei invertoare si se vor pozitiona in punctul in
care pierderile de energie vor fi cel mai reduse.

— Tablourile se vor conecta la postul de transformare ridicitor prin cabluri electrice montate
pe stelaje metalice

— Contorizarea energiei electrice debitate se va realiza pe partea de medie tensiune (livrare
in SEN) in PC.

— De asemenea beneficiarul, va avea montat in postul de transformare de la limita PF V,un
punct de masurare-contorizare al energiei electrice produse.

— Se vor execute iinstalatii de protectie contra electrocutarii (socurilor electrice) si a loviturii
de trasnet.

- echiparea si dotarea specificii functiunii propuse. (pag. 26 din SF)

— Pentru realizarea PFV, care sa debiteze in SEN, pe amplasament se vor monta
urmatoarele obiective:

Module fotovoltaice cu silicin monocristalin de 550 W - 312 buciti
Invertoare trifazate de 50 kW — 3buc.

Structuri metalice de sustinere a modulelor fotovoltaice - 1 ansamblu
Sumator de putere pe partea de curent alternativ - 1 buc

Transformator de putere ridicatoare de tensiune 0,4/20 kV, 250 kVA - 1 buc

® © o o o

Caracteristicile panourilor fotovoltaice care urmeazi a fi instalate se regasesc in fisa
tehnica anexata.

Evacuarea puterii produse de PFV(instalatii beneficiar-Primaria Horoatu
Crasnei)

Se va realiza prin:

1. Postul de transformare ridicsitor 0,4 KV /20 kV al PFV cu puterea de 250 kVA (1 buc.)
(pag. 39 din SF)

2. Linie Electrici Subteranid 20 kV: (pag. 45 din SF)

Instalatii care se vor derula in baza tarifului de racordare, conf. Ord.
ANRE 59/2013 cu actualiziri la zi- Instalatii O.D Zonal
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1.Punctul de conexiune 20 kV (pag. 46 din SF)

2. Linie Electricii Aerianii20 kV- racord scurt de cca 25 m intre stalpul SE 9 existent
al LEA 20KV si stilpul nou proiectat SC 15014: (pag. 51 din SF)

3. Linie Electrici S ubterani 20 kV- racord scurt intre stalpul nou plantat pe care se
va monta separatorul de 24 kV si punctul de conexiune 20 kV proiectat: (pag. 51 din
SF)

4. Amenajari constructive necesare instalarii pe amplasament a punctului de
conexiuni (pag. 52 din SF)

5. Instalatia de legare la pamant (pag. 53 din SF)
6. Instalatia de automatizare (pag. 54 din SF)
7. Sistem de iluminat exterior (pag. 55 din SF)
8. Infrastructura si amenajari (pag. 55 din SF)
Graficul de realizare a investitiei este de 12 luni. (pag. 59 din SF)

Executarea Centralei Fotovoltaice va respecta cerintele prezentate in SF.
Sistemele fotovoltaice includ: proiectare, materiale si echipamente, montaj, punere in

Junctiune, documentatie punere in functiune.

. Etapa a 3-a: Asigurarea garantiei acordata lucririlor (minimum 3 ani ).

Pentru scopul prezentei sectiuni a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisi intr-un
anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretati ca
fiind mentionatd in toate capitolele unde se considerd de citre ofertant ci aceasta trebuia
mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Orice anex aferenta vreunui capitol din prezentul caiet de sarcini reprezinti parte integranti a
acelui capitol si, implicit a documentatiei de atribuire. Ofertantii trebuie si rispundd integral
cerintelor minime incluse n acest caiet de sarcini si fird a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ¢i numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimdrii vor fi folositi termenii de ofertant si
contractant care vor avea acelasi infeles.

Caietul de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanti, siguranti in exploatare, precum si sisteme de

asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, conditii pentru certificarea conformitatii.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
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Prezentul Caiet de sarcini include:
Volumul 1 — Acest document;

Volumul 2 — parti scrise (SF), parte desenata (SF), etc.

3 Contextul realizirii acestei achizitii de lucriri

Atat la nivel national, cat si la nivel european, proiectul se incadreazi in contextul cerintelor
legislative si strategice specifice Programului de finantare:

Fondul pentru Modernizare, Programul Cheie 1.

In contextul Planului National Integrat in domeniul Energiei si Schimbdrilor Climatice 2021-

2030 (PNIESC), Fondul pentru Modernizare, Programul Cheie 1 este conceput astfel incat sa
sprijine direct indeplinirea obiectivelor de decabornizare si de eficenta energetica prin
contributia la cresterea ponderii energiei din surse regenarabile (energie eoliana si solara) in
mixtul total de energie, prin investitii in capacitati de producere a energiei electrice din SRE,
on-shore sau off-shore, corelat cu eliminarea carbunelui din mixul energetic pana in 2032,
facilitand astfel tranzitia energetica sustenabila.

In sinergie cu politica de coeziune regionala, sociala si teritoriala a UE, Fondul pentru
Modernizare se afla in legatura cu anumite obiective de politica ale Acordului de Parteneriat :

- In cecaa ce priveste Programul Cheie nr. 1, acestea ar fi :
o O Europa mai ecologica, cu emisii scazute de carbon
o Fondul de Tranzitie Justa — va fi realizat prin diversificarea economica a
teritoriilor, cele mai afectate de procesul de tranzitie, spre o economie neutra
din punct de vedere climatic

Alte strategii care sustin necesitatea proiectului :

- Strategia nationala pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030

- Strategia privind Cadrul National de Politica pentru Dezvoltarea Pietei in ceea ce
priveste Combustibilii Alternativi in Sectorul Transporturilor si pentru Instalarea
Infrastructurii Relevante in Romania

- Strategia energetica a Romaniei 2020-2023, cu perspectiva anului 2050 (SER)

O componenta care se evidentiaza din punct de vedere al cerintelor specifice proiectului, este
alinierea activitatilor propuse la principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH -
»D0o No Significant Harm”), in conformitate cu Comunicarea Comisiei — Orientari tehnice
privind aplicarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ in temeiul
Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 58/01) si cu
Regulamentul delegat (UE) al Comisiei )[C (2021) 2800/3]. In temeiul Regulamentului privind
taxonomia (UE) (2020/852), principiul trebuie avut in vedere in toate etapele derularii
investitiei si pe durata intregului ciclu de viata a acesteia, in special luand in considerare ctapele
de implementare/executie, operare si scoatere din uz a investitiei.
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Actualmente, energia electricd necesard functiondrii iluminatului public si a desfisurarii
activitatilor aferente clddirilor publice din comuna Horoatu Crasnei este asigurat3 de operatorul
local de distributie a energiei electrice, pentru a-si asigura sursa proprie de alimentare cu energie
electrica.

Astfel, avand Tn vedere cerintele tot mai evidente pentru tranzitia citre o economie sustenabil3 si
circulard {din anumite aspecte), si din dorinta de a se alinia la aceste tendinte, PRIMARIA COMUNEI
HOROATU CRASNEI isi propune ca prin proiectul de fatd s3 instaleze o capacitate proprie de
productie de energie electricd, din sursd solara, cu o putere de 150 Kw.

Instalarea unei capacitdti de producere a energiei din surse regenerabile pentru Comuna
HOROATU CRASNEI cu o putere totald de 150 kW, prin instalarea unei capacititi fotovoltaice, in
scopul reducerii consumului de energie de la nivelul Comunei HOROATU CRASNEI.

Primaria Comunei HOROATU CRASNEI intentioneaz3 realizarea unei centrale de producere a
energiei electrice printr-un sistem de panouri fotovoltaice, care s acopere partial baza de consum
de energie electrica a comunei HOROATU CRASNEI, s3 reduca emisiile de CO2 si s3 eficientizeze
consumul de energie prin utilizarea surselor de energie regenerabile. Varfurile de consum
electroenergetic la nivelul cladirilor vor fi acoperite din reteaua publici existent3.

Privind investitia: Proiectare, asistenta tehnica si executie sistem fotovoltaic
privind: “INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC SI

SISTEME
FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD.
SALAJ” cod SMIS 315352

Programul-cheie 1 : Surse regenerabile de energie si stocarea energiei,
aprobat cu OME nr. 1431/01.11.2023, finantat din Fondul pentru
modernizare,

Apel de proiecte : Sprijinirea investitilor in noi capacitati de producere a
energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru
entitati publice.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Oferta dumneavoastra, in formatul indicat in FORMULARE, precum si toate celelate declaratii ,
vor fi trimise la:

Adresa : Comuna Horoatu Crasnei, str. Principala, nr. 83; Judetul Salaj;
Telefon : 0260-637460

Fax : 0260-637498

E — mail: primaria_horoat@yahoo.com

Cod fiscal : 4495085,

Primar : MIRISAN MARIAN
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Se accepta oferte transmise n original, prin e-mail sau fax.

Valoare estimata 847.562,84 lei +TVA

Oferta va fi exprimata in Lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 9% sau 19%, dupa cum este
aplicabil).

Misiunea administratiei publice este de a rezolva necesititile comunititii locale asigurand
Imbunatatirea calititii vietii cetitenilor. Activitatile principale desfasurate de catre autoritatea
contractanta {in de management, strategie si planificare, coordonare, urmirire i control. Toate

acestea avand ca scop bunistarea comunei.

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Principalul rezultat urmirit este:

* Cresterca nivelului de independentd energetici a autoritiilor publice locale prin
obtincrea de energie din surse regenerabile (energie solari), pentru consumul propriu al
acestora.

Acest rezultat va contribui si la:

* cresterca ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primari, ca
rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice si
termice din surse regenerabile mai putin exploatate.

* reducerea emisiilor de carbon in atmosfera prin inlocuirea unei parti din cantitatea de
combustibili fosili consumati in fiecare an (carbune, gaz natural).

Pentru realizarca prezentului obiectiv de investitii gi punerea acestuia in functiune sunt
planificate la nivel de autoritate contractantd derularea activititilor si initiativelor incluse in
tabelul de mai jos:

Activitateﬂni‘,[iati-vé Intervalul de timp planificat | Rezultate anticipate

pentru realizarea activitatilor
|

Procurarea si instalarea | 30 ZILE de la data emiterii | Proces  verbal receptie
echipamentelor Ordinului de Incepere lucriri | echipamente

Proces  verbal instalare
echipamente
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’T{ecepgia lucrarii/dare  in | La finalizarea lucrdrilor de | Proces verbal punere fin
exploatare/punerea in | executie functiune
functiune

Carte tehnica

* Toate activitifile trebuie realizate cu respectarea legislatici si a reglementdrilor tehnice
in vigoare.

Reducerea cantitativd si procentuali a emisiilor rezultate de gaze cu efect de sera.

Productia de energie din surse regenerabile.

3.3  Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucrari

NU SUNT

4 _ Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Se solicita Proiectare si Executie :

1. Obtinere A.T.R.-ul ;
2. Proiectarea lucrarilor ;
3. Procurarea echipamentelor si executia lucrérilor proiectate;

Obiectele de investitie ce trebuie realizate si lucrarile asociate:

—  Se propune instalarea unui sistem centralizat de productie a energiei electrice prin
intermediul panourilor fotovoltaice montate pe suporturi metalice la sol, in incinta
terenului oferit de beneficiar pentru proiect. Sistemul va consta din 312 module FV §i3
invertoare de 50 kW.

— Conexiunea electrica pe partea de curent alternativ intre invertoare si transformatorul de
putere de 250 KVA se realizeaza prin intermediul unui sumator de putere (1 sumator
preia 10 invertoare).

Principalele caracteristici tehnice ale panourilor:

putere maxima Pm = 550 W;

tehnologie constructiva: siliciu monocristalin;
toleranta de putere: 0 -+ 5 W;

tensiune maxima Vm = 31.6 V;

Curent maxim Im = 17.40 A;

Curent de scurtcircuit = 18.52A;

Tensiune de mers in gol = 37.9 V;

® & ¢ ¢ o ¢ o
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Eficienta modul = 21.0 %; >19% cerinta ghid
Garantia de putere: 90% - 12 ani, 80%- 25 ani;
Dimensiuni: 2384x1096x35 mm;

Tipul celulelor: monocristalin ;

Greutate = 28.6 kg;

Rezistenta la sarcini mecanice <5400 Pa
Radiatia solara 1000W/mp,

Masa aerului AM 1,5

Temperatura celulei 25°C

a)descrierea amplasamentului (pag. 18 din SF)
— Terenul pe care se va amplasa PFV se afla in extravilanul comunei nr. cadastral 51302
— Terenul cu suprafata de 341.001 mp este situat in extravilanul localitatii, avand destinatia
stabilita, conform categoriei de folosinta, care este pasune, este in prezent liber,
neconstruit.

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile (pag. 19 din SF):

Figura nr. 19: Amplasarea PFV

— Amplasamentul are urmatoarele vecinatiti:

— Latura nord pasune fara cadastre

— Latura sud -numar cadastral 51299
— Latura Vest-vale;

~ Latura EST-fara — nu este cadastrat

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; (pag. 24 din SF)

— Se doreste realizarea unei unititi de producere a electrice cu generatoare fotovoltaice cu
o putere instalata 171,6 kWp.
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— Proiectul presupune instalarea de module fotovoltaice cu o putere nominala unitara
instalata de 550 Wp si totala de 171,6 kWp in satul Horeatu Crasnei, Comuna
Horoatu Crasnei, judetul Silaj acolo unde beneficiarul dispune de un teren avind o
suprafata de 341.001 mp din care se va ocupa efectiv de PFV o suprafati de cca
38.45 mp.

— Avantajele principale ale proiectului in aceasta zona sunt: apropierea de linia de evacuare a
encrgiei electrice produse, existenta suprafetei de teren necesara pentru constructia centralei
electrice fotovoltaice si conditiile legislative si meteorologice favorabile acestei dezvoltiri.

Puterea proiectata a parcului fotovoltaic -PFV Horoatul Crasnei — 150 kW

~ Modulele fotovoltaice de 550 W vor fi legate in serie prin cablu special pentru instalatii
solare 1x 6 mmp. Prin inseriere se creaza 3 stringuri (siruri) a cate 3x26 panouri-2 siruri si
4x26 un sir, de panouri fotovoltaice fiecare.

—  Fiecare sir stringurilor conectate la acelasi invertor este aproximativ aceasi.

— Invertoarele trifazate de putere de 50 kW se vor conecta in tablouri de joasa tensiune
(400V) cu rol de concentratoare sau sumatoare, prin intermediul cablurilor de cupru de tip
CYABY 4x35 mmp.

— Sumatoarele in numar de 1, vor prelua cele trei invertoare si se vor pozitiona in punctul in
«care pierderile-de energie vor fi-cel- mai reduse.

— Tablourile se vor conecta la postul de transformare ridicitor prin cabluri electrice montate
pe stelaje metalice

— Contorizarea energiei electrice debitate se va realiza pe partea de medie tensiune (livrare
in SEN) in PC.

— De asemenea beneficiarul, va avea montat in postul de transformare de la limita PFV, un
punct de masurare-contorizare al energiei electrice produse.

— Se vor execute instalatii de protectie contra electrocutarii (socurilor electrice) si a loviturii
de trasnet.

- echiparea si dotarea specificii functiunii propuse.

— Pentrurealizarea PFV, care sa debiteze in SEN, pe amplasament se vor monta
urmatoarele obiective:

Module fotovoltaice cu siliciu monocristalin de 550 W - 312 buciti
Invertoare trifazate de 50 kW — 3buc.

Structuri metalice de sustinere a modulelor fotovoltaice - 1 ansamblu
Sumator de putere pe partea de curent alternativ - 1 buc

Transformator de putere ridictoare de tensiune 0,4/20 kV, 250 kVA - 1 buc

Caracteristicile panourilor fotovoltaice care urmeazi a fi instalate se regasesc in fisa
tehnica anexata.
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Evacuarea puterii produse de PFV(instalatii beneficiar-Primaria Horoatu
Crasnei)

Se va realiza prin:

1. Postul de transformare ridicitor 0,4 kV /20 kV al PFV cn puterea de 250 kVA (1 buc.)

2. Linie Electrici Subterani 20 kV;

Instalatii care se vor derula in baza tarifului de racordare, conf. Ord.
ANRE 59/2013 cu actualiziri la zi- Instalatii O.D Zonal

1.Punctul de conexiune 20 KV (pag. 46 din SF)

2. Linie Electricii Aerianii20 kV- racord scurt de cca 25 m intre stilpul SE 9 existent
al LEA 20 kV si stilpul nou proiectat SC 15014: (pag. 51 din SF)

3. Linie Electricd S ubterani 20 kV- racord scurt intre stilpul nou plantat pe care se
-Va monta separatorul_de 24 kV_si punctul-de-conexiune-20 kV-proiectat: (pag. 51-din
SF)

4. Amenajari constructive necesare instalarii pe amplasament a punctului de
conexiuni (pag. 52 din SF)

5. Instalatia de legare la pamant (pag. 53 din SF)
6. Instalatia de automatizare (pag. 54 din SF)
7. Sistem de iluminat exterior (pag. 55 din SF)
8. Infrastructura si amenajari (pag. 55 din SF)
Graficul de realizare a investitici este de 12 luni. (pag. 59 din SF)

Executarea Centralei Fotovoltaice va respecta cerintele prezentate in SF,
Sistemele fotovoltaice includ: proiectare, materiale si echipamente, montaj, punere in

Junctiune, documentatie punere in functiune.

1.1.1. Numarul de experti pe categorie de expertizii necesari

Pentru realizarea activititilor in cadrul contractului, autoritatea contractantd nu impune un
numdr de personal, dar anticipeazi ci sunt necesare anumite domenii de expertizd sau
urmatoarele categorii de profesii:
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mtegorie de  profesii/ | Numir | Activitate
domeniu al specializirii

Manager de proiect Minim 1 Coordoneazi si supervizeazi
activitdtile de proiectare si
executie. Va comunica direct
cu persoana nominalizatd de
Autoritatea Contractanti
(Dirigintele de santier) si cu
Echipa de Implementare a
Proiectului (EIP) 1a nivel de
contract ca gi responsabil cu

monitorizarea si
implementarea contractului.

Electrician atestat ANRE | Minim 2 Responsabil de  executia
minim grad II lucrarilor de montaj
echipamente  electrice i
_racordare la reteaua electrica _

Instalator sisteme | Minim 2 Responsabil  de execu;iT
fotovoltaice lucririlor de montaj a
panourilor fotovoltaice

Ofertantul va prezenta informatii in legaturd cu modul de asigurare a executiei tuturor
operatiunilor in conformitate cu reglementirile legale aplicabile, in ceea ce priveste:

ii.  care sunt documentatiile ce trebuie realizate de Contractant pe perioada executiei lucrarilor:

Urmétoarele contracte care utilizeaz ca date de intrare rezultatele partiale si finale obtinute in cadrul
Contractului ce rezulta din aceastd procedurs sunt planificare a fi atribuite:

Tabelul nr. 1
Activitate Tip Intervalul planificat pentru realizarea |
contract activitatilor in cadrul Contractului
| Verificarea proiectului tehnic de Servicii 2025

executie si a detaliilor de executie de
cdtre specialistii verificatori de
proiecte atestati pe
domenii/subdomenii de constructii si
| specialitdti pentru instalatii, in scopul
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verificarii indeplinirii cerintelor ]
fundamentale aplicabile
constructiilor, pentru protejarea
vietii oamenilor, a bunurilor
acestora, a societdtii si a mediului si
pentru asigurarea sdndtatii si
sigurantei persoanelor implicate, pe
intregul ciclu de viat a constructiilor

Executia lucrarilor Lucrari 2025
Supervizarea/urmarirea realizarii Servicii
lucrarilor

Pe perioada deruldrii contractului, Proiectantul este responsabil pentru realizarea activititilor in
conformitate cu Documentatia descriptivi si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele cxistente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene.

Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerintele din prezenta Documentatie descriptiva, se
prezuma cd Proiectantul, are cunostinte si are in vedere toate $i orice reglementiri aplicabile si
cdle-a luat in considerare-lamomentul depunerii-Ofertei sale pentruatribuirea contractului.

n cazul in care, pe parcursul derularii contractului, apar schimbari legislative de naturi s3
influenteze activitatea Proiectantului in raport cu cerintele stabilite prin prezenta Documentatie
descriptivd, Proiectantul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanti cu privire la
consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul contractului si de a 1si adapta activitatea,
de la data i in conditiile in care sunt aplicabile.

Proiectantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor in conditii de maxima
securitate §i in deplind conformitate cu legislatia aplicabils, precum s§i cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sindtate in munci si controlul calitatii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Proiectantul se obligd si presteze serviciile la standardele si/sau performantele conform
legislatiei in vigoare, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor
determinante. Proicctantul va elebora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de
cantitati in conformitate cu prevederile Legii. Proiectantul va fi raspunzator de proiectul
elaborat,

Proiectantul va fi deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care
au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand s raspunda fatd de Autoritatea
Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oriciror prevederi legale si
normative aplicabile.

Toate proiectele tehnice se vor Intocmii conform legislatiei in vigoare:

1.1  Cerinte de autorizare a firmelor
- Atestarea emisa de Autoritatea Nationald de Reglementare in Domeniul Energetic (ANRE)

sau echivalent, care sa certifice capabilitatea ofertantului pentru proiectarea instalatiilor
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electrice, (conf. art. 9, alin 1, lit. ) din Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici
care proiecteazi, executd si verifica instalatii electrice, aprobat prin Ordinul ANRE 134/2021):

- atestat de tip E1 - proiectare de posturi de transformare, statii electrice si
de instalatii apartindnd partii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale
standardizate, include competentele atestatelor de tip C1B, C1A si Bp;valabile
la momentul depunerii ofertelor;

- atestat de tip E2 - executare de posturi de transformare, statii electrice si
de lucrari la partea electricd a centralelor cu orice tensiuni nominale
standardizate, include competentele atestatelor de tip E2PA, C2B, C2A, Be, Bi,
A, A2 si Al;valabile 1a momentul depunerii ofertelor.

Executia lucrarilor de instalatii electrice si a lucrarilor alimentare cu energie electrica ,de
racordare la reteaua electrica se va face de catre firme autorizate ANRE conform
Ordinului Presedintelui ANRE nr.134/2021 privind aprobarea Regulamentului electricic
pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza ,executa si verifica instalatii
electrice si cu personal de specialitate si autorizat in conformitate cu Ordinul ANRE
n.11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor
sverificatorilor de preiecte ,responsabililor tehnici cu executia ,precum si a expertilor

tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.

1.2 Termenul de intocmire al proiectului tehnic,detaliilor de executie

Durata totala de realizare a investitiei este de 12 luni (pag. 79 din SF), de la data emiterii
ordinului de incepere, din care :

-proiectare 2 luni, de la data emiterii ordinului de incepere proiectare,
-executie 10 luni, de la data emiterii ordinului de incepere executie.

Durata pentru intocmirea proiectului tehnic este de 2 luni (inclusiv daca este cazul misuratorile
topografice) si decurge de la DATA emiterii ORDINULUI de incepere proiectare pani la
depunerea proiectului la Autoritatea Contractanta.

Durata pentru intocmirea proiectului tehnic va respecta graficul de realizare a proiectului tehnic.
Studiile topografice se vor pune la dispozitia proiectantului in format dwg , certificatul de

urbanism si avizele solicitate prin acesta sunt anexate prezentei Documentatii de atribuire.
Managerul de proiect, care este angajat al Autoritati Contractante , este persoana care va
monitoriza implementarea contractului de proiectare, prin urmdrirea respectarii cerintelor din
contract §i Documentatia descriptivi de citre Proiectant.
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1.3 Realizarea graficului de intocmire proiectului tehnic; sanctiuni

La transmiterea ofertei, Proiectantul va atasa si graficul de intocmire a proiectului tehnic,
completat conform perioadei de proiectare. Graficul de intocmire a proiectului tehnic este anexi
a contractul de proiectare i parte integranti din acesta.

La indeplinirea unei etape din graficul de intocmire a proiectului tehnic, Proiectantul are

obligatia de a transmite, prin mijloace electronice (e-mail), Managerului de proiect dovada
indeplinirii acestei etape (ex: solicitarea de obtinere vizi OCPI, a Certificatului de Urbanism, a
avizelor de la detinatorii de utilititi, procesul verbal de predare a a proiectului tehnic citre
Autoritatea Contractantd, toate aceste documente cu numair de inregistrare).
Neindeplinirea de citre Proiectant a obligatiile asumate prin graficul de intocmire a studiului
de prefezabilitate si a proiectului tehnic (depisirea termenului asumat pentru fiecare etapa
stabilitd in grafic sau netransmiterea graficului citre Managerul de proiect dupa indeplinirea
unei etape) va da dreptul Autoritatii Contractante de a aplica sanctiunile contractuale prevazute
in acest sens: penalitati, reziliere contract, daune interese.
Calculul penalitatilor se va face conform contractului, pentru fiecare zi de intarziere, péna la
recuperarea diferentelor fatd de grafic.
Proiectul tehnic va fi elaborat in concordanta cu prevederile studiului de fezabilitate si
a indicatorilor tehnico-economici aprobati, elementele si solutiile principale ale
lucrarilor la faza de SF precum si cu toate reglementarile legale privind proiectarea
centralelor electrice fotovoltaice.
Studiul de fezabilitate face parte din prezentul caiet de sarcini.
La intocmirea memoriului tehnic, ofertantul va avea in vedere perioadele de exploatare
garantata si le va specifica in mod explicit.
Se va specifica foarte clar ce contine centrala fotovoltaica conform SF.

e Detalii de executie;

¢ Devizul general, intocmit la faza de proiectare PT, actualizat in conditiile Art. 5 din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari
de interventii aprobata prin HG nr. 907/2016 si devizele pe obiect.

¢ Documentele care intrd in componenta cartii tehnice a constructiei, inclusiv proiectul
tehnic de executie actualizat la data finalizirii lucririlor - "as built", dispozitiile de
santier, procesele-verbale de lucriri ascunse, procesele-verbale de control in faze
determinante, precum si orice alt document aferent proiectirii si executiei lucririlore
Planul de securitate i sdnitate pe santier

* Documentatia pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor conforme

® Planul de securitate si sindtate pe santier

Acordarea asistentei tehnice a proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor la
obiectivul de investitii ce face obiectul prezentului contract.

-Proiectantul va prezenta punctul de vedere al proicctantului inainte de receptia la terminarea
lucrarilor executate.

Denumire document: Caiet de sarcini Pagina 22 din 76



-Proiectantul are obligatia de a prezenta instructiuni privind exploatarea si intretinerca
investitiei si instructiunile privind comportarea in timp a lucrarilor executate la receptia la
terminarea lucrarilor.

* Proiectantul are obligatia de a Elabora Note de constatare si Dispozitii de santier, daca este
cazul.

* Implementarea metodologiei de mentinere a indicatorilor privind reducerea emisiilor GES si
realizarea unui livrabil ce va contine analiza emisiilor gazelor cu efect de sera, astfel incat sa
se demonstreze mentinerea indicatorilor.

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, proiectantul are
urmatoarele obligatii :

Proiectantii de constructii rdspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare
la calitatea constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de exccutie a nivelului de calitate corespunzétor
cerintelor, cu respectarea reglementirilor tehnice si a clauzelor contractuale;

¢) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
stabiliti de citre investitor, precum si solutionarea neconformititilor si neconcordantelor
semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor,
exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupd caz, a proiectelor de urmirire privind
comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se
efectucaza numai la solicitarea proprietarului;

¢) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor
si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea,

f) stabilirea modului de tratare a defectelor apirute in executie, din vina proiectantului, la
constructiile la care trebuie s asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, precum si
urmdrirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insugirea acestora de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate,
pe perioada executiei constructiilor;

1) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupi caz, a
proiectantilor pe specialitdti la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la
terminarea lucrérilor.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fata de
documentatia tehnico-economici aprobati, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect si proiectantii pe specialititi, persoane fizice sau juridice, in
solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a
investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza
tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Urmatoarele activitdti trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezults din
aceasta procedura:
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Nr. Activitate 1 Detaliere activitati
1 Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic | Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de executie
| de executie Elaborare Caiete de Sarcini
' Elaborare Detalii de Executie
-"_Ajustarea, completarea si/sau modificarea
Proiectului tehnic si a detaliilor de executie ca
urmare a recomandarilor
verificatorului/verificatorilor indicati de citre
Autoritatea Contractanta
3 Receptia lucrarilor Elaborare proiectul tehnic as-build
Elaborare referatelor pe specialitati privind
receptia lucrarilor
Elaborare certificat energetic - anexa la procesul-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daci
: este necesar
Elaborare Program de urmarire a comportérii
lucrarii in timp
Participare la receptia lucrarilor
—Participare la elaborarea Cértii tehnice a
constructiei
4| Punere in functiune | Elaborarea documentatiilor necesare pentru

punerea in functiune a obiectivului

obtinerea avizelor/acordurilo/autorizatiilor pentru

Toate activitatile trebuie realizate cu respectarea legislatici si a reglementarilor tehnice in vigoare,

aplicabile specificului obiectivului de investitii.

REZULTATELE CARE TREBUIE OBTINUTE IN URMA PRESTARII SERVICIILOR

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini

trebuie sd conducd cel putin la atingerea urmétoarelor rezultate finale masurabile:

N

Activitate/Etapi

Rezultat asteptat

Elaborare/Definitivare i’roiect
Tehnic de executie

Proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini,
Detalii de Executie verificate potrivit Legii nr.
10/1991, cu modificarile si completirile

ulterioare depus la Autoritatea Contractanti in

maxim in maxim 1 luna de la momentul
emiterii ordinului de incepere

Suport pe perioada  derularii
procedurii de atribuire a Contractului
de executie a lucrarilor

"Suport oferit conform solicitarilor prin intermediul

raspunsului la solicitdri de clarificiri atat pe

perioada pregétirii documentatiei de atribuire cat si

pe perioada evaluarii ofertelor primite in maxim 2
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Activitate/Etapa

Rezultat asteptat

zile de la momentul comunicérii solicitirii de citre
Autoritatea Contractanta

Si suport oferit prin punerea la dispozitie a unei
persoane ce detine competente tehnice pentru
evaluarea ofertelor primite

3 Receptia lucrarilor

Proiect tehnic as-build

Certificat energetic - anexa la procesul-verbal de

receptie la terminarea lucrdrilor intocmit si
predat {daca este cazul )

Raport participare la comisia de receptié [
intocmit si predat in 10 zile] zile inginte de
momentul realizarii receptiei

Cartea tehnicd a constructiei intocmity si
predatd Autoritatii Contractante, pe misura
elaborérii (capitolul A: Documentatia privind
proiectarea, informatiile necesare, capitolul B si
' C si capitolul D Documentatia privind
exploatarea, intretinerea, repararea, urmirirea
comportarii  In  timp si  postutilizarea
constructiei) si cel mai térziu pani la data

receptiei la terminarea lucrarilor

4 Punere in functiune

| Obtinerea tuturor autorizatiilor necesare pentru

punerea in functiune a obiectivului

Activitati in legdtura cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului

Nr. | Rezultate asteptate

Activitati ce trebuie realizate de Contractant

1 Proiect Tehnic de.
executie

elaborarea Proiectulului tehnic de executie contindnd pérti_
scrise si parti desenate, in conformitate cu prevederile Legii nr.

50/1991 republicat, cu modificirile si completarile ulterioare

si ale HG nr. 907/2016, precum si cu toate reglementarile

tehnice incidente

ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic si

a detalilor de executie ca urmare a recomand3rilor

verificatorului/verificatorilor indicati de c&tre Autoritatea

Contractanta, dacd este cazul.
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4.1 Atributiile si responsabilitatile Partilor

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urm&toarelor atributii:

a.

b.

o

g_

h.

i.
i

k.

m,

n.

0.

Realizarea activitdtilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicit3 realizarea documentatiilor tehnico-
ecomomice, a reglementérilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de
investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activittilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini

Punerea la dispozitia Autorititii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzind,
dar fard a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitétilor
actualizat, rapoarte de progres

actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.)
transmiterea cdtre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de citre Autoritatea
Contractantd

elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel Tncat s3 {ind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori

prezentarea.documentatiilor-tehnice si-a rapoartelor in-formatul/formatele care s3 respecte
cerintele stabilite prin reglementrile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractants
colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate
conform Contractului (monitorizarea progresuluj activititilor in cadrul Contractului,
coordonarea activitatilorin cadrul Contractului, feedback).

efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

asistarea Autoritdtii Contractante si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a
documentelor suport necesare n relatia cu institutiile abilitate ih materie de control si
asigurare a calitatii Tn constructii

punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractorului in legitura cu realizarea activitatilor din
Contract

Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invitate in vederea fmbunatatirii activitatilor din
contract

indexarea tuturor documentelor transmise Autorititii Contractante atat pe perioada derularii
activitatilor cat si fnainte de finalizarea Serviciilor,

relationarea, Tn scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractantd, beneficiar - daca este
diferit de Autoritatea Contractants - autoritati, experti etc.) implicati in realiza rea, avizarea sau
autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectudri a
acestora;

asigurarea cd nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si Tn nicio masurg,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in m3sura in care partile convin
altfel printr-o modalitate prevazuta in contract;
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Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat si poatd furniza in orice moment
evidente, atat Autorita{ii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a
da curs solicitarilor venite din partea Autoritdtii Contractante, solicitiri ce derivi din natura serviciilor
care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de cdtre
Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitiri direct legate de Tndeplinirea obiectului
Contractului si a obiectivelor Autorittii Contractante.

Autoritatea Contractantd este responsabil§ pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor agteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intainirilor de lucru si a sedintelor de
analiza a progresului in cadrul Contractului

c. desemnarea §i comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;
asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor,

plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

[ achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urmd, asa cum este stabilit prin Contract;

g. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

h. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurdrii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrdrilor pentru care a intocmit proiectul pani la receptia finald a lucrérilor;

i.  Documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si
la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

3.1.2 Proiectantul va solicita Managerului de proiect o intalnire (vizitare amplasament) cu
reprezentantii Autoritatii Contractante pentru stabilirea amplasamentelor sau zonelor pe care se
va realiza proiectul. Solicitarea de catre Proiectant a vizitarii amplasamentului si intocmirii
procesului verbal de colaborare se va face in maximum 1 zile lucratoare de la data semnarii
contractului de proiectare. Proiectantul va intocmi procesul verbal de colaborare si dupa
agreerca acestuia acesta va fi semnat de catre Proiectant, reprezentantul Autoritatii Contractante
si Managerul de proiect.

3.1.3 Realizarea desenelor din studiul de fezabilitate §i din proiectul tehnic se va face in format
*.dwg, pe baza masurétorilor topografice §i viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Judetean pe format hértie.

Masuritorile topografice vor fi in coordonate STEREO 70 .
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Dupa finalizarea masurétorilor topografice, masuratorile in format *.dwg, vor fi transmise prin
c-mail si catre AC.

3.14 Dupéd obtinerea masuratorilor topografice, proiectantul are obligatia si verifice
concordanta intre lungimea de retea din teren, care trebuie proiectati si cea mentionatd in fisa
tehnica a retelei de proiectat. In cazul in care exista diferente intre lungimea reald si cea
mentionata in fisa tehnica, proiectantul va informa, in scris, responsabilul de contract si
Managerul de proiect. Proiectarea lungimilor suplimentare fata de cele prevazute in fisa tehnica
se va face doar dupd obtinerea acordului scris din partea responsabilul de contract si/sau
Managerul de proiect.

1.1.6 Solutia tehnica finala se va stabili de catre proiectant, cu consultarea prealabild a
reprezentantului Autoritdtii Contractante, iar aceasta se va consemna si in procesul
verbal de colaborare.

3.1.7 La intocmirea proiectului tehnic, proiectantul va respecta conditiile impuse de avizele si
acordurile obtinute.

-Proiectul tehnic va fi supus spre verificare de catre proiectant , la verificatorii tehnici atestati
nominalizati de autoritatea contractanta (conform Ordinului ANRE nr. 22/2013). Proiectele
de specialitate (dacd sunt necesare) vor fi stampilate si verificate de catre verificatori de
specialitate, prin grija Proiectantului, conform legislatiei in vigoare.

-Proiectul tehnic nu va fi receptionat de-catre autoritatea contractanta, decat in cazulin care
acesta este verificat de catre verificatorii tehnici atestati , nominalizati de catre AC

-in cazul in care apar modificari intre studiul de fezabilitate si proiectul tehnic elaborat ,
acestea vor fi supuse spre aprobare AC, insotite de catre un memoriu tehnic justificativ.
Proiectul tehnic nu va fi receptionat si aprobat, decat in masura in care se face dovada
respectariii SF, sau se justifica modificarile

3.1.8 Proiectele de specialitate (traversare cdi ferate, ape, autostrizi, refacere carosabil,
studii geotehnice, proiecte pentru obtinerea avizelor de la patrimoniu, autorizatie drumuri
nationale,drumuri,etc) vor fi comandate de proiectant, firmelor specializate si agrementate
dupa analizarea, in prealabil, a acestor aspecte cu Autoritatea Contractanti. Modul de
traversare a cursurilor de apa (subtraversare sau supratraversare) se va stabili in functie de
situatia din teren, de comun acord, de catre Proiectant si reprezentantii Autorititii
Contractante §i Managerul de proiect, printr-un proces verbal (si in functie de avizul de la
Apele Romane). Proiectele de specialitate (traversare autostrizi, refacere carosabil, studii
geotehnice, proiecte pentru obtinerea avizelor de la patrimoniu etc.) vor fi platite in baza
contractelor dintre Proiectant si firma de proiectare specializata si agrementata pe proiecte
de specialitate.

EXECUTIE
Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurd este executia tuturor lucririlor
identificate in volumele 1,2,3 si anexele aferente si include:

1. achizitionarea tuturor materialelor §i produselor necesare, mijloacelor i
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echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru
executia lucrérilor;

.  orice activitate sau lucrare provizorie necesari pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatic necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea
lucrarilor si realizarea activitatilor si lucririlor temporare;

iii.  transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru,
a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv.  orice testare i testcle relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin
legislatia si reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

V. orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testarilor;

vi.  intretinerea normald si extraordinard a lucririlor panad la predarea acestora citre
Autoritatea Contractant3;

vii.  activitti si consumabile necesare pentru mentinerca santierului curat si functional,
demontarea i indepartarea oricaror lucriri sau activititi provizorii

viii.  pregatirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrédrilor,

documentatie-care-include-dar nu-se-limiteazila:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calititii pentru executie;
¢. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
ix.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv

documentarea instructiunilor de exploatare

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Anexe

Termenii §i conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrdrilor de minim

36 luni (3 ani).

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
5.1 Amplasare/Localizare

a)descrierea amplasamentului (pag. 18 din SF)
— Terenul pe care se va amplasa PFV se afla in extravilanul comunei ,nr. cadastral 51302
— Terenul cu suprafata de 341.001 mp este situat in extravilanul localitatii, avand destinatia
stabilita, conform categoriei de folosinta, care este pasune, este in prezent liber,
neconstruit.
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b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile (pag. 19 din SF):

Figura nr. 19: Amplasarea PFV

— Amplasamentul are urmatoarele vecinatiti:
Latura nord pasune fara cadastre
Latura sud -numar cadastral 51299
Latura Vest-vale;

Latura EST-fdra — nu este cadastrat

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor
Ofertarea se va face conform partilor scrise si desenate din SF.
Durata de realizare a obiectivului corelati cu esalonarea investitiei este de: MAXIM 12 luni

(proiectaretexecutie) de la data emiterii ordinului de incepere.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

1. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzdtor §i procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au
fost utilizate pentru planificarea executici, pentru executia, controlul execufiei si
finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curétat de orice echipament, utilaj sau material
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utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si

finalizarea lucririlor includ:

L Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

ii.  urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cénd se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calititii lucririlor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executirii
lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice,
prin care se atesta calitatea lucririlor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor §i a oricaror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau
prevézute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d—Detalii-tehnice-de-executie —si-breviarele-de calcul relevante, acolo unde este
aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

¢. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului

verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Documentatia privind managementul calititii cuprinde cel putin:
i.  Planul calititii;

ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari §i incerciri.

Contractantul poate solicita o plati intermediard, asa cum este prevazut in Contract, doar dupa
ce a finalizat toate activititile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza si numai
atunci cind Autoritatea Contractanti a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnici
ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua

o plati.

5.4 Personalul Contractantului
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Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si  identificata in contract. Reprezentantul Contractantului
organizeaza si supravegheaza derularea efectivi a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activititilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazd, coordoneaza §i programeazi toate activititile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

1ii. asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitdtii conform
reglementirilor in materie;

1v. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

V. gestioneaza si raporteaza daci executia lucririlor se realizeazi cu respectarea clauzelor

contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

——Pentru activitatile ce-se desfasoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de gantier care va

relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului.
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de
Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie si fie permanent
prezent pe santier cind se realizeazd activititi si trebuie si poatd informa reprezentantul
Autoritdtii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de

santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste activititile de pe
santier;

ii. sd fie responsabil de gestionarea tehnici si operationala a activitatilor de pe santier,
impreuna cu aspectele organizationale;

iii. sa contribuie cu experienta sa tehnici prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cite
ori este necesar pentru executia corespunzitoare a lucririlor;

1v. sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

v. sé fie prezent in timpul tuturor activititilor desfisurate pe santier;

vi. 53 actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea tehnica

a constructiei;
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vii. sd actualizeze calendarul de desfisurare a activitatilor si jumalul de santier;

viii. sd gestioneze implementarea planurilor de control al calitdtii pentru toate

lucrdrile din santier;

ix. s fie responsabil de toate aspectele privind sdnatatea si de sigurantd ale personalului

Contractantului de pe santier;

X. sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu cerintele

contractuale.

Contractantul va numi Responsabil /Responsabili tehnic/tehnici cu executia dupa cum

urmeaza:

Rol expert :Responsabil tehnic/responsabili tehnici cu executia

Autorizarea si
exercitarea dreptului

de practica

Persoana  /persoanele care va/vor indeplini rolul de
responsabil/responsabili tehnici cu executia trebuie sa detina

autorizatie si legitimatie ,in vigoare la momentul semnarii

‘Contractului,emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru

domeniile /subdomeniile:
RTE
-6.1.Instalatii electrice sau echivalent pentru ofertanti straini

-8.1.Retele electrice sau echivalent pentru ofertanti straini

Abilititi

[cunoasterea limbii romdne la un nivel de cel putin C1, in conformitate

cu ,, Cadrul European Comun de Referinti pentru Limbi”’]

Sarcini si
Responsabilititi in

cadrul Contractului

Sarcinile si responsabilitatile responsabilului tehnic cu executia sunt
cele prevazute la art.50,51 si 52 din Ordinul ministrului dezvoltarii

regionale si administratiei publice nr.1895/2016.

Autorizatiile/atestatele, legitimatiile vor fi prezentate ca anexa in Propunerea Tehnica, si vor

fi valabile la momentul depunerii ofertelor.

Acest capitol trebuie sd includa si informatii in legdturd cu inlocuirea personalului solicitat

pentru realizarea lucrdrilor, spre exemplu:

a. Posibilitatea ca Autoritatea Contractanti si solicite inlocuirea personalului e

perioada deruldrii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate gi Justificate, daca
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considerd cd un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu isi

indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie si prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la un interval de o lund un raport care si:
i.  descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor i documentatia asociatd);
lii.  prezinte problemele intdlnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarca pe termen scurt si sd evidentieze modificarile in raport cu

planificarea anterioard pentru activitatea din santier.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie si cunoasca limba
romand la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referintd

pentru Limbi”.

Persenalul—Contractantului—care - desfagoard—activititi-pe santier - trebuie ~si—aplice ~ toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici

pertinente comunicate de Autoritatea Contractants.

Contractantul trebuie sa se asigure si s3 demonstreze cii personalul care desfisoard activitati pe
santier:
1. are toate abilitatile i competentele pentru executia lucririlor preconizate;

li.  este sandtos si in formd pentru executia lucririlor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este

obligat sd poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intra pe santier trebuic s fie autorizat in prealabil. Intrarea si

iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

5.5 Utilaje, echipamente, materiale
Nu este cazul.
5.6 Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului

a)descrierea amplasamentului (pag. 18 din SF)
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— Terenul pe care se va amplasa PFV se afla in extravilanul comunei ,nr. cadastral 51302
= Terenul cu suprafata de 341.001 mp este situat in extravilanul localitatii, avand destinatia
stabilita, conform categoriei de folosinta, care este pasune, este in prezent liber,

neconstruit.

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile (pag. 19 din SF):

Figura nr. 19: Amplasarea PFV

— Amplasamentul are urmétoarele vecinatiti:

Latura nord pasune fara cadastre
Latura sud -numar cadastral 51299
Latura Vest-vale;

Latura EST-fdra — nu este cadastrat

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; (pag. 24 din SF)

— Se doreste realizarea unei unititi de producere a electrice cu generatoare fotovoltaice cu

0 putere instalata 171,6 kWp.

— Proiectul presupune instalarea de module fotovoltaice cu o putere nominala unitara
instalata de 550 Wp si totala de 171,6 kWp in satul Horoatu Crasnei, Comuna
Horoatu Crasnei, judetul Silaj acolo unde beneficiarul dispune de un teren avand o
suprafata de 341.001 mp din care se va ocupa efectiv de PFV o suprafati de cca

38.45 mp.

—  Avantajele principale ale proiectului in aceasta zona sunt: apropierea de linia de evacuare a
energiei electrice produse, existenta suprafetei de teren necesara pentru constructia centralei
electrice fotovoltaice si conditiile legislative si meteorologice favorabile acestei dezvoltari.

5.7 Modificiri tehnice
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Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucririlor nu este permisd nicio
modificare tehnica (modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor
fi realizate numai cu acordul Autorititii Contractante si numai in cazul in care nu sunt

substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr. 98/2016

5.8 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta

Nu este cazul.

6 Managementul calititii si managementul documentelor

6.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitdtile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitdtii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau
echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare
pentru” planurile” calitatii” si T conformitate cu reglementarile in materie de sistem de
management al calitafii in constructie (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei 2 din
HG 766/1997, cu modificirile si completirile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprindd toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecintd, Planul calitatii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract
si pentru lucrdrile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitifii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii redactat de
Contractant trebuie:

i. sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management
al calitatii in constructii in aga fel incat si indeplineasci cerintele tchnice si contractuale
precum si reglementdrile, standardele si normele aplicabile;

. s3 demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele
privind calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneaza calitatea
in executia lucrarilor in constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate §i gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

1v. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanti prin
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aceastd Documentatie de Atribuire.

Planul calititii trebuie sa includa cel putin:
1. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;
1. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor
in cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncai,
materiale si infrastructuri;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.
Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta
de demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de

catre Autoritatea Contractanti in termen de 5 zile de la emiterea de cétre Contractant,

Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se actualizeazi ori de céte ori se considera

necesar si/sau la solicitarea Autorititii Contractante.

6.2 Planurile de control a calititii
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucririlor),
Contractantul trebuie sd prezinte spre aprobare cu cel putin 10 zile Inainte de inceperea acesteia

un plan de control al calitatii executarii lucririlor.

Contractantul prezinti in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general
de control al calititii lucrarilor executate. Acest plan trebuie si acopere toate activitatile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucriri pe santier si sa identifice Planurile de control
a calitatii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucririlor. Planul general de control
al calitatii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de ciitre Autoritatea

Contractanti in termen de 5 zile de la emiterea de citre Contractant,
Planul de control al calititii va fi realizat si va contine, cel putin urmitoarele:
i.  Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activititii;

1i. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
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iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul
§i acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, Inspectii sau rapoarte
de testare, certificate etc.) previzuti pentru activitate:

v. Documentatia final a activitatii urmati de inchiderea Planului de control al calitatii,

Contractantul trebuie s ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricarei activitati/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calititii.
In acest sens Autoritatea Contractanti va indica:

i. activitatile la care intentioneaza si participe in mod special;

i1, activitatile care nu trebuie si fie incepute fari prezenta reprezentantului Autoritatii

Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel putin 5 zile lucritoare nainte de a

realiza activitatea respectivi.

6.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie si poarte un cod unic de referinta sub forma
de numdr de identificare alocat de Contractant. Numirul de identificare al fiecirui document
emis de Contractant trebuie si fie mentionat pe fiecare pagini a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante
trebuie si fie in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractants prevede
altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unitati din Sistemul
international de unitafi.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic
Experts Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doui copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezulta pe toatd durata de executic a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poat fi citite direct sau
importate fard pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta:

i.  Format Microsoft Word §i Adobe Acrobat (pdf).
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In plus fati de cele de mai sus, toate documentele aferente realizdrii detaliilor de executie —
acolo unde este aplicabil -, trebuic furnizate de citre Contractant si intr-un format Adobe
Acrobat (pdf), fie direct din figierele native sau copie scanatd a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursi ale tuturor documentelor tehnice si ale

Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiali orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractanti poate accepta abaterea sau poate

solicita Contractantului s realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

7  Cerinte specifice de managementul Contractului

7.1  Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti este
intalnirea. Intalnirile vor fi: intAlnirii de Inceput/de demarare a activititilor in Contract, intalniri
pentru monitorizarea progresului, a intalniri de lucru sau intélniri pentru acceptarea rezultatelor
partiale si-a rezultatuluifinal-al Contractului.

A. Intalniri de demarare a activitatii

a. inceperea activitatii in cadrul Contractului va fi formalizati printr-o intdlnire de
demarare a activitatilor in cadrul Contractului, aceasti intalnire va avea loc in termen
de 3 zile lucritoare, dupi intrarea in efectivitate a Contractului;

L. aceastd intalnire trebuie sa fie organizati de catre Contractant;
i.  caracterul acestei intalniri: caracter pur informativ,
lii.  subiectele planificat a {i discutate in cadrul acestei intalniri: aspecte legate de
inceperea activititii si predarea amplasamentului

b. intilniri/sedinte periodice pe intreaga durati a Contractului:

i.  intdlniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autorititii Contractante sau la
santier: lunare

ii.  intdlniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autorititii Contractante
pentru monitorizarea progresului la un interval de 1 luni pe perioada derulirii
Contractului. Frecventa acestora poate fi modificata in functie de situatiile
specifice. Este necesard prezenta fizici a reprezentantului Contractantului la
fiecare intlnire/sedintd de monitorizare

1i.  intdlniri/sedinte periodice de monitorizare pe santier: lunare

Denumire document: Caiet de sarcini Pagina 39 din 76



iv.  posibilitatea solicitarii de citre Autoritatea Contractanti a realizarii de intalniri
ad-hoc si cit de imediata trebuie sé fie disponibilitatea Contractantului: exemplu
intdlniri/sedinte pot fi stabilite/planificate intr-un termen scurt, ceea ce
inseamnd cé trebuie si existe disponibilitatea Contractantului in termen de 3

(trei) zile lucratoare.

Autoritatea contractantd va pregati agenda intalnirii, va redacta minuta intalnirii si
procesul verbal al Intalnirii

Contractantul va asigura participarea personalului relevant

Pentru sedintele/intaInirile de monitorizare a progresului, Contractantul furnizeazi si
mentine:

i. o listd de riscuri si masuri aferente

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada deruldrii Contractului, ca

urmare a deviatiilor identificate in cadrul intdlnirilor dintre Contractant si Autoritatea

Contractanta

Contractul-de-achizitie-publici-vafi-modificat, fard-organizarea—unei-noi-proceduri-de
atribuire, in urmaétoarele situatii:

a)

b)

d)

Atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent

de valoarea acestora, sunt efectuate in baza clauzelor de revizuire mentionate mai jos.

Atunci cind sunt indeplinite in mod cumulativ urmétoarele conditii:

devine necesard achizitionarea de la contractul initial a unor lucriri suplimentare care

nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea

indeplinirii acestuia.

schimbarea contractului este imposibila.

orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare nu

va depdsi 50% din valoarea contractului initial.

Atunci cind sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

e modificarea a devenit necesard in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractantd care actioneazd cu diligenta nu ar fi putut s3 le prevada.

e modificarea nu afecteazi caracterul general al contractului.

s cresterea pretului nu depdseste 50% din valoarea contractului de achizitie publici/
acordului- cadru initial.

Atunci cind contractantul cu care autoritatea contactantd a incheiat initial contractul de

achizitie publicd/ acordul- cadru este inlocuit de un nou contractant, in una dintre

urmatoarele situatii:

e caurmare a unei clauze de revizuire nr. 2

e drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal
in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau
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insolventd, de cétre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare
si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare si nu presupuni alte
modificari substantiale ale contractului de achizitie publici si sd nu se realizeze cu
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire previzute de prezenta lege.

€) Atunci cdnd modificirile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;
f) Atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmitoarele conditii:

valoarea modificdrii este mai mica decat pragurile corespunzitoare previzute la art.
7 alin (1) din Legea 98/2016 in cazul contractelor de ucriri.

valoarea modificarii este mai mica dect 15% din pretul contractului de achizitie
publicd/ acordului- cadru initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari;
modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

a. Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificarilor in ceea ce priveste constructia

sau interventia, ca de exemplu:

A

ii.

Imediat ce Contractantul identificd necesitatea unei schimbiri, acesta va notifica
Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucritoare.
Imediat ce Autoritatea Contractanti identifici necesitatea unei schimbdri,

aceasta va notifica Contractantul in termen de 5 zile lucritoare

b.Informatii-care trebuie siin soteasca-o-cerere-de-schimbare/modificare; spre-exemplu:

pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractanti trebuie si

furnizeze urmatoarele informatii:

i
ii.
iii.
iv.

V.

vi.

Vil

Numarul de identificare a cererii privind modificarea;

Autor, datele de creare/validare;

Descriere (rezumat si detaliat);

efortul anticipat pentru realizarea modificirii;

Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret,
cost (in cazul in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

Riscuri asociate cererii de schimbare;

Modul in care urmeazi sa fie abordate schimbirile incluse in cerere

c. Numai dupd ce a primit oficial aceastd informatie, Autoritatea Contractanti si

Contractantul vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. In cazul in care

modificarea este aprobati, o dispozitie va fi elaboratd de Autoritatea Contractanti si

transmisi citre Contractant.

@]

. Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

a. Responsabilitatea Autorititii Contractante pentru procedurd: organizarea procedurii de

atribuire a Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea plitilor catre
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Contractant, conform Contractului §i desemnarea unui responsabil de contract si rolul
acestuia: responsabilul de contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa
Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,
monitorizarea permanenta si evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor
Contractului.

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activititilor
prevazute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru

intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

Persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada derularii Contractului: Primar.

In cazul absentei sale acesta va fi inlocuit de: Viceprimar

Activitdtile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor

si a documentelor relevante.

Autoritatea-Contractanta-va-desemna; pentrutucririle ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier.

Acesta lucreaza independent si reprezintd Autoritatea Contractanti in legatura cu aspectele
tehnice ale Contractului.

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asiguririi unei legaturi eficiente intre toate
partile implicate in proiect. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui de Santier cu una
,mai multe sau toate partile mentionate mai jos :

*Beneficiar

*Constructori

*Proiectant

*Furnizori de materiale

*Inspectoratul de Stat in Constructii
Dirigintelui de Santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare ,precum
si ori de cite ori este nevoie in timpul executiei lucririlor, cu Beneficiarul, Proiectantul,
Constructorul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate.
Dirigintelui de Santier va intocmii un raport de activitate lunar al activitatii desfagurate, precum
$i un raport final la terminarea lucririlor.
Dirigintele de Santier va verifica si aviza ,impreuni cu Beneficiarul graficul de esalonare al
lucrdrii fnaintat de Constructor.
Programul de lucriri va fi reficut lunar sau ori de cite ori este nevoie astfel incit si indice modul
de abordare al lucririlor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucriri. In eventualitatea
in care ritmul de executie nu respectd din motive imputabile Constructorului graficul de
esalonare a lucrarilor propus Dirigintele de Santier are obligatia de a notifica Constructorului
luarea de masuri pentru recuperarea intirzierilor.
Dirigintele de Santier va informa Beneficiarul asupra misurilor de remedicre/recuperare
propuse de citre Constructor.
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Coordonatorul in materie de securitate si sindtate in timpul executarii lucrarilor va fi numit de
constructor.
Orice cerintd de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate §i sdnatate in timpul

executdrii lucrarilor va fi aplicati de citre Contractor.

7.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorittii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activititilor
in Contract un plan detaliat de executic a tuturor activitdtilor din Contract. Acesta va fi aprobat
sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractanti in termen de 5 zile lucratoare
de la emiterea de catre Contractant.

Durata totali a planului detaliat de proiectare si executie nu trebuie sii depAseasci 12 luni.

7.3  Sedinta de demarare a activititilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activititilor in Contract se intocmeste imediat
dupéfaceasté*intﬁ’hlirefgi*e*ste*s*e*mn’a’fé*déml?elﬁéﬁ,’i.
In cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeazi Autoritatii
Contractante urmatoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

ii.  Planul calitatii;

iii. ~ Planul general de control al calitatii;

iv.  Planul de securitate si sinitate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza

toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

7.4 inceperea activititilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractanti le-a aprobat fard observatii, se poate realiza
organizarea de santier.

Aceastd intdlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte
de Inceperea oricirei activitati pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru

organizarea de santier si a facilitatilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intilniri constituic Procesul verbal/Minuta de predare si

incepere a activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de
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ambele parti.

Lucririle pot incepe efectiv doar dupi ce:

i

ii.

iil.

7.5

a

b.
c.
d.

Planul de sanitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sandtate in timpul executdrii lucririlor;

Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucririlor sunt furnizate si
aprobate fird observatii de Autoritatea Contractanta;

au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activititilor
A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR
Rapoarte intermediare i finale care rezulti din activitatile realizate In cadrul Contractului
Modalitatea de elaborare si prezentare a rapoartelor: in format letric sau electronic
Termenele de transmitere a rapoartelor: 2 zile inainte de intalnirea la care se referi

Modalitatea de transmitere a rapoartelor — pe suport electronic sau pe suport hértie

e—Numérul-de-exemplare-in-format fetric: Iexemplar

f.
g.

Limba in care se intocmesc rapoartele: limba romana
Daca este sau nu este necesard prezentarea “fati in fata” a continutului raportului, cind si
de citre cine: Prezentarea rapoartelor se face fati in fatad de catre contractor, in intalnirile

organizate

Pentru a se asigura ci informatiile sunt coerente si la nivelul calitativ asteptat de Autoritatea

Contractanta, se va folosi formatul dorit al rapoartelor si caracteristicile acestora, care si includi

instructiuni de tipul celor de mai jos:

pentru confinut: cuprins, continut, inclusiv anexe,

programe (software) cu care se proceseaza informatia: Acrobat Adobe (pdf)

unde si cum trebuie comunicat raportul: in format electronic la adresa de e-mail a primariei
si In format letric 1a sediul primariei.

limba utilizata pentru intocmirea rapoartelor: limba romana

B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU INTALNIRILE
DE MONITORIZARE A PROGRESULUI IN CADRUL ACTIVITATILOR DIN
CONTRACT
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-Rapoarte solicitate ca date de intrare pentru intalnirile de monitorizare a progresului in
cadrul activitdtilor din Contract

-Modalitatea de elaborare §i prezentare a rapoartelor: in format letric sau electronic
-Termenele de transmitere a rapoartelor: 2 zile tnainte de intilnirea la care se refers
-Modalitatea de transmitere a rapoartelor — pe suport electronic sau pe suport hirtie
-Numérul de exemplare in format letric: 1 exemplar

-Limba in care se intocmesc rapoartele: limba romani

-Daci este sau nu este necesari prezentarea “fat in fata” a continutului raportului, cand si
de catre cine: Prezentarea rapoartelor se face fati in fata de catre contractor, In intalnirile

organizate

Pentru a se asigura cd informatiile sunt coerente si la nivelul calitativ agteptat de Autoritatea
Contractantd, se va folosi formatul dorit al rapoartelor si caracteristicile acestora, care sd includa
instructiuni de tipul celor de mai jos:

a. pentru confinut: cuprins, continut, inclusiv anexe,

b.—prog—rfamef(fsoftwaref)fcu*care*s*e*pro*c*e*seazé*i’nfo’nﬁagia: Acrobat Adobe (pdf)
¢. unde §i cum trebuie comunicat raportul: in format electronic la adresa de e-mail a primariei
§i in format letric la sediul primariei.

d. limba utilizatd pentru intocmirea rapoartelor: limba romani

C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR,
ADMINISTRAREA $I MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Pe durata desfasurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri saptaimanale la care
participa reprezentanti ai Autorititii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreata

de toate partile implicate.

7.6  Testarea tehnici a lucririlor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora
sunt supuse testdrii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de citre o tertd parte numita
Persoana care realizeaza testirile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente

si materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeazi testirile tehnice.
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Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si
cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testirile tehnice (de
exemplu: verificarea jonctiunilor dintre clidiri, a imbindrilor dintre structura existenta §i noua

structurd).

7.7 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul considerd cd a finalizat toate lucririle de santier previzute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupa terminarea verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Receptia lucririlor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificarile si completirile ulterioare (HG 343/2017):

i.  Inprima etapa Autoritatea Contractanti receptioneaza lucrdrile la finalizarea acestora,
dupa verificarea cd toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si
aprobate-de—Autoritatea—Contractanti—si dupi ce Persoana care realizeazi testirile
tehnice emite certificatul de conformitate final fard observatii;

ii. Ina doua etapa Autoritatea Contractanti efectueazi receptia finald a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor §i incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal de
receptie finald a lucrérilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant de orice
obligatic contractuald sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor

sau la orice defect a produselor, lucririlor sau materialelor.

In vederea desfasuririi in bune condifii a receptiei la terminarea lucririlor, investitorul are
obligatia de a pune la dispozifia comisiei de receptie la terminarea lucririlor documentatia
privind executia lucrérilor, precum si alte documente solicitate in scris si pe care comisia le

considerd necesare 1n acest sens.

7.8  Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de ciitre Contractant
7.8.1 Monitorizare
Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul
Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per

total pe Contract);
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ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derulirii
Contractului, in perioada de timp agreatd cu Autoritatea Contractant;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termencle §i cu
participarea tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitirilor Autorititii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise In timp util citre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autorititii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii-de-monitorizare si-performanti vor fi monitorizati de citre Directorul de proiect al
Autoritatii Contractante.

In cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractant

va emite document constatator negativ.

7.8.2  Evaluare si Indicatori de performanti

Nu este cazul.

8 Subcontractarea

8.1 Posibilitatea limitirii subcontractiirii atunci cAnd este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrérilor fira acordul scris al Autorititii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie s3 fie transmisi Autoritatii
Contractante cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de data programati pentru inceperea lucririlor
de catre subcontractant,

Solicitarea trebuie transmisd Autoritdtii Contractante impreuni cu:

i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
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acestora;

ii.  documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului
de a executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii
Contractante;

iii.  documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

iv.  descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe

perioada executdrii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitdtile ce urmeaza a fi

subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calitatii
corespunzator, atunci aceastd situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitatii

implementat de Contractant.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanti autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea

corespunzatoare a Contractului si raméne singurul rispunzitor in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului si {i determine pe Subcontractanti s adere la toate

prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat
trebuie si fie transmis spre aprobare de Citre Autoritatea Contractanti cu cel putin 5 zile Tnainte

de data programata pentru inceperea lucrérilor de citre subcontractant.
9  Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derulérii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activititilor

in conformitate cu documentatia tehnici si implementarea celor mai bune practici, in
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conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national §i la nivelul Uniunii
Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aiba in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general, astfel cum sunt descrise in acest

Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabild;
ii.  regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucriri a ciror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumi ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat
in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
in cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbdri legislative de natura si
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier cu privire
la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a fsi adapta activitatea,
de la data si 1n conditiile in care sunt aplicabile.
i—n—ea—z—u—lfi—nfearefvreunafd'infregu'lri'lefgeneralefsawspeci'ﬁ'ce*nu*mai*sunt*in*vigo*are*sau*au*fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd ci regula respectiva este
automat Inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ci Ofertantul/Contractantul are
cunostintd de aceste schimbdri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui
Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sandtate in muncd si controlul calitatii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia
in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand si raspunda fatd de
Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oriciror prevederi
legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectdrii de catre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricrei prevederi legale

sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucririlor, obligatiile

aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
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national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social i al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv selectati din
lista de mai jos dupa cum este aplicabil:
i.  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de
organizare;
ii.  Conventianr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivi;
iii.  Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;
iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
v.  Conventia nr. 13§ a OIM privind varsta minima de incadrare in munci;
vi.  Conventianr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munci si profesie);
vii.  Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
viii.  Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul siu de la
Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon;
ix. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor
periculoase si al eliminarii acestora (Conventia de 1a Basel);
x——Conventia-de-la-Stockholm-privind-peluantii-organici—persistenti(Conventia—de-la
Stockholm privind POP);
xi.  Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtadmaént prealabil in cunostinti
de cauzi, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul
comertului international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei

protocoale regionale ale sale.

10 Responsabilitatile Contractantului
10.1 Responsabilititile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:
i.  Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti;

ii.  Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atit pentru
organizafia sa, cat si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucririlor;

lii.  Respectarea legislatiei privind sinatatea si securitatea in munci si protectia mediului
Inconjurator si a cerintelor specifice ale Autorittii Contractante, precum si a oriciror
acte normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata

acestuia;
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iv.

Vi.

Vii.

Vili.

iX.

Xi.

Xii,

Xiil.

Xiv.

Planificarea activitatii $i asigurarea capacititii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea
obiectivelor Autorititii Contractante;

Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractanti, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activititi;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
Executarea §i documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (Modificari)
solicitate de catre Autoritatea Contractanta pe durata deruldrii Contractului;
Prezentarea unei situatii de plati, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicind progresul activitatilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat
lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele si pentru
Autoritatea Contractanti. Situatiile de plata trebuie si includi originalele documentatiei
doveditoare, conform-cu-legislatia-in-vigoare, de plata-de taxe; onorarii etc. in numele
$i pentru Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;

Acceptarea realizarii de verificdri de citre Autoritatea Contractanti pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricirei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricirui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea §i punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea
conformarii la acest plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sinitate, Inainte de a-si redacta
planul propriu de securitate;

Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii pe probleme de
securitate si sdnatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectic colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea §i transmiterea citre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres zilnice,
saptdmanale si lunare;

Participare la intdlniri de progres siptiméanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de

santier §i reprezentanti imputerniciti ai Autorititii Contractante (dupa caz).
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Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanti ¢4 isi va indeplini corespunzitor
toate responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnici de executie, prezentul Caiet de
sarcini, obligatiile contractuale i solicitérile autorititilor competente si/sau ale Autoritatii
Contractante), referitoare la executia de lucriri in cadrul Contractului.
Contractorul are raspunderea planificirii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si
cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea Contractului conform planificarilor,
astfel incat s se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante, incluzind indicativ,
fard a fi limitativ:
i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier §i a reprezentantilor
Imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

il Contractantulva-realiza toate lucrarile specificate in-cadrul-Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini i ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice
si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oriciror documente
emise de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile
s1 responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activititilor pe
santier ia toate mdsurile necesare pentru a Tmpiedica o eventuali poluare a mediului
inconjurétor. Contractantul este obligat s acorde o atentie speciald combustibililor i oricaror
substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporari a oriciror materiale sau

substante periculoase trebuie si fie mentinuti la o cantitate minimi in conformitate cu
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prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisi de cétre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de gantier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuti si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creati.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenti cu specificul santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie
a luerarilor in conformitate cu graficul de executie §i in baza listelor de cantitati de lucrari,
Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucririlor de la
Autoritatea Contractantd in baza acestei verificiri (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite ciitre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza
aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va-propune-citre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce
priveste graficul de executie a lucririlor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat si se
asigure derularea cu succes si In termen a executiei de lucriri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferenti Contractului prin orice metodi legald, incluzind
fard limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la
fazele determinante §i orice alte cazuri in care cste necesari sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificiri catre Dirigintele de santier si/sau
Autoritatea Contractanti §i in general prin orice metoda general acceptatd conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de
executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucririlor, respectiv a receptiei finale
a lucrdrilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucriri. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel pufin 3 zile lucritoare zile lucritoare inainte, astfel incat si se poatd

asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.
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Contractantul va efectua masuritorile de cantititi de lucrdri, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de
plata intocmite conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile
de platd in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic i valoric), metoda tehnici etc. si le va propune Autoritatii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri
de lucriéri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri intr-o formi actualizati (in vigoare pe

toata perioada deruldrii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

10.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul
Contractului

Contractantul este responsabil sa pund in operd documentatia tehnici pusi la dispozitiei de
Autoritatea Contractanti. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricirei eventuale
solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii
Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realizdrii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce

rezultd din aceastd procedura.

10.3 Responsabilititi asociate lucrarilor pregititoare
Luerdrile pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
ii. Pregatirea pentru executia de lucriri;
ili. Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizarii activitdtilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucririlor, Contractantul
trebuie:

1. S& asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregatitoare,
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care {i revin din documentatia tehnic, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile
stabilite in Contract;

ii. S& asigure Indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intAlniri tnainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autorititi
competente in vederea bunei desfagurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc.
legate de executia de lucrdri in conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificarii Autorititii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrdrilor §i fnainte de demararea activititilor pe santier, Contractantul
poate solicita urméitoarele tipuri de Intalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti
implicate dacd este necesar si se defineascd toate problemele
operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in
registrul Autorititii Contractante, orele de lucru, permisele de munca,
constrngerile-specifice-ale santicrului-gi-alte-eventuale probleme.

iii. Sa intocmeasca si si depund Planul Calititii;

1v. Sd intocmeascd si sd depund planul detaliat de securitate §i sinitate in munci si si
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Saaduca la cunostintd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate i sanatate in muncd si si asigure instruirea acestuia in acest
domeniu in conformitate cu prevederile legale;

vi. Sd intocmeascd $i sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,

reciclare, dacd este cazul);

—

vii. S3 intocmeascd si sd depund Graficul de Executie a lucririlor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de ciitre Autoritatea Contractanta.
Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucririlor,
incluzdnd si activitatea aferentd instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanta prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocati
fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate

fiecdrei activitdti etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o

descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le

Denumire document: Caiet de sarcini Pagina 55 din 76



propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.
Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea si se supun3 unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intilnirea pentru masurile de sigurantd va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sinitate, pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri
de raspuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare citre cel mai
apropiat centru de urgenta si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceasti intalnire
va fi condusa de seful de amplasament desemnat de citre Contractant. Inainte de intalnire, seful
de amplasament va analiza §i va inregistra toate fisele de siguranti, situatii de urgentd si sanatate

pentru personal si se va asigura ¢ sunt actuale.

10.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
fnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtini toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a santierului de
la Autoritatea Contractantd la Contractant pe timpul realizirii activitatilor pe santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:

1. permis de lucru corespunzitor activitatii ce urmeazi a fi executati;

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti/terte parti
inainte de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru
proprietatca definutd de Autoritatea Contractantd, ct si pentru fiecare proprictate a unei terte

parti.

10.5 Responsabilititi asociate pregitirii santierului
Pregatirea santierului implicd cel putin urmatoarele activititi inainte de demararea efectivi a
lucrarilor de cétre Contractant:
1. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane i marcarea clard a pozitiei acestora;
iii. Masurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol i respectiv
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in aer. Aceste masuratori trebuie ficute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate,
capabile sa detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile pania la Limita inferioard
de Explozie (LIE).

10.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de munca precum i pentru efectuarea activitatilor de instalare a cchipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor §i dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i. Organizirea de santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizati,
conform legislatiei In vigoare;

il. Montarea, operarea, demontarea si inliturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzind dacd este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii._Asigurarea antierului (daca este-cazul)-prin stabilirea-de-masuri-de-paziinelusiv-prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si pazi;

iv. Asigurarea utilitatilor (energic electrica, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activititilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sandtatea, siguranta si
securitatea personalului;

v. Efectuarca conexiunilor la utilitati (energic electricd, api, comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activitdti pe santier in bune conditii si
curespectarea prevederilor referitoare la sanitatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilititi pe durata executiei atat pentru
operarca echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucrarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii, Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
(inclusiv aducerea si inliturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararca
acestora), precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activititi pe

santier.
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10.7 Responsabilititi legate de punerea in operd a documentatiei tehnice

Contractantul are urmitoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice

pe santier:

i

il.

ii.

v.

Vi.

Vii.

Viii.

IX.

xI.

sesizarea Autoritdtii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionirii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei i asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;
solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii
Contractante;

utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care existi agremente tehnice, care conduc
la realizarea cerintelor, precum gi gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnicd doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare Intocmirii cirtii tehnice a
constructiei;

aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucririlor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat §i in perioada de garantie stabiliti prin Contract;

readucerea terenurilor ocupate temporar la starca lor initiald, la terminarea executiei

lucrérilor.

10.8 Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in

documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
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de cétre Contractant a personalului calificat §i a dotarilor necesare executirii activititii in baza
propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autorititii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Furopene si

internationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritdtii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordatd de Contractant de o
manierd care sa demonstreze in orice moment trasabilitatea executrii lucrarii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de citre
Autoritatea Contractanti,
Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testiri, pentru toate lucririle ce urmeazi
a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplici obligatoriu subcontractorilor §i furnizorilor
de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie s se asigure ca toti subcontractorii
si/sau_furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calititii inainte ca-acestia-sa
inceapa lucrul.
Reglementarile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate §i agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnici a Autorititii Contractante
dupé caz, Inainte de inceperea lucririlor. Consultarea/armonizarea documentatiei de citre
functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depiseasci 5 zile lucritoare.
Conditiile acceptdrii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie
(completdri ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de
int@lnire) care va fi asumaté de ambele parti inainte de inceperea executiei lucririlor in Santier.
Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia

in vigoare.

10.9 Responsabilita(i legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei
lucririlor pe santier

Contractantul va respecta cerinfele minime privind securitatea si sinitatea in munci ale

Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.

300/2006 cu modificarile i completarile ulterioare.

11 Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului
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Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa

cum este mentionat in Contract.

12 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
Criteriul ales este: PRETUL CEL MAI SCAZUT

In cazul in care exista mai multe oferte cu preturi egale clasate pe primul loc se procedeaza
astfel:

« Oferta castigatoare se va stabili numai in urma aplicarii criteriului de atribuire. Modalitatea
de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaj egal, se face conform art 139 (3) din

HG 395/2016.

Cerinte privind Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Se solicita : Lista a principalelor lucrari DE TIP PROIECTARE CU EXECUTIE cu cele care
fac obiectul contractului.

Cerinta privind experienta similara, in cazul unui contract avind ca obiect proiectare si
executie, se solicita in conformitate cu prevederile art. 5 din Instructiunea nr. 2/2017 a
ANAP, printaportare la rezultatul ce trebuie obtinut Ia finalizarea contractului care urmeaza
a fi atribuit, autoritatea contractanti solicitdnd demonstrarea finalizarii executiei in ultimii 5 ani
a unei constructii similare in cadrul unui contract de aceeasi naturi ce a inclus proiectarea si
executia lucrarilor, fird a putea solicita separat lucrari executate in ultimii 5 ani si, respectiv,
servicii de proiectare in ultimii 3 ani. In situatia in care un operator economic, denumit generic
»X”, a executat, in asociere sau prin subcontractare, un contract avand ca obiect proiectare si
executie, acesta poate demonstra experienta similard in conformitate cu prevederile art. 14 din
Instructiunea A.N.A.P. nr. 2/2017. (...)

Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei
similare, respectiv faptul ca in ultimii 5 ani (impliniti la data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor) au dus la bun sfarsit proiectarea si executarea a maxim 3 lucrari sau
obiective de investitii comparabile sau superioare din punct de vedere al complexitatii
si/sau scopului cu lucrarile ce fac obiectul contractulul, in valoare minima cumulata de
847.562.84 lei+TVA

Prin servicii si lucrari similare se intelege:

- servicii de proiectare retele si lucrari de montaj si/sau reparatii, si/sau modernizari si/sau
reabilitari SISTEME asemanatoare din punctul de vedere al tipului/naturii si complexitatii, al
rezultatului sau functionalitatii urmarite prin scopul contractului cu cele ce fac obiectul
achizitiei.
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Enumerarea nu este cumulativa, fiind acceptate oricare din tipurile de lucrari mentionate sau
similare,

Prin sintagma lucrari duse la bun sfarsit se intelege:

- lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in
conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul
contractului; sau

- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.

AC solicita operatorului economic participant la proceduri sa dovedeasca posibilitatea concreti
a acestuia de a Indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultiti legate de indeplinirea
acestuia, In cazul in care oferta sa va fi declaratd castigitoare.

AC are dreptul de a impune ca cerintd minima de calificare, in raport cu situatia economici si
financiard a ofertantilor/candidatilor, un anumit nivel al unor indicatori economici sau
financiari, numai in cazul in care indicatorii respective au o legitura concreti cu un eventual
risc de neindeplinire a contractului.

Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a_ofertelor, stabilit de_autoritatea
contractanta in anuntul de publicitar. Se vor lua in considerare toate lucrarile executate pe baza
documentelor de receptie, care se incadreaza in termenele specificate, pentru care se poate
prezenta dovada acceptarii/ aprobarii de catre Beneficiar.

Nota: Modul de calcul al perioadei indicate mai sus se va calcula luand in calcul orice posibila
decalare a termenului de depunere a ofertelor.

In cazul in care nivelul este exprimat in alta moneda decat leul, echivalenta leu/alta moneda va
fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva. Solicitarea
acestei cerinte asigura autoritatea contractanta ca executantul are experienta necesara pentru
executia lucrarii supuse procesului de achizitie publica.

Aceasta cerinta asigura autoritatea contractanta ca executantul are experienta necesara
confirmata prin lucrari executate de buna calitate si in termenii contractuali.

Urmatoarele documente justificative care probeazd indeplinirea cerintei, vor fi prezentate la
solicitarea autorititii contractante, doar de citre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor - PV de receptic

finald/ PV de receptie la terminarea lucrarilor/ PV de receptie pe obiect, intocmite in conditiile
actelor normative care reglementeaza receptia lucrdrilor, care si ateste faptul ¢i lucrarile au fost
executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ¢ au fost duse Ia bun sfarsit si/sau
alte documente din care sa reiasd urmatoarele informatii:

beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucririi),valoarea, perioada
(inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor.
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In cazul in care contractele invocate ca experienta similara contin clauze de confidentialitate,
care impiedica prezentarea acestuia In integralitate,operatorul economic va prezenta paginile
din contract si anexele acestuia care contin referintele privind: partile contractante, obiectul
contractului, durata contractului, pretul contractului si valorile precum si semnaturile
partilor.Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea
autorizata a acestora in limba roméana.

Nota 1: Documentele mentionate vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (public sau
privat)

Nota 2: Daca se prezinta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor
tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia de a evidentia si de a dovedi in mod clar in
documentele depuse, care sunt lucrari similare care indeplinesc solicitarile din CS.

Angajamentului ferm al tertului sustinator — Formular nr. 2 (inclusiv anexele la acesta, conform
prevederilor art.182, alin.(4) din Legea 98/2016, respective documentele din care sa rezulte
modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului
angajament de sustinere),trebuie sa fie completat separate si de catre tertul/tertii sustinator(i)pe
a caror capacitate se bazeaza ofertantul/ candidatul.

Prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu
ofertantul pentru executarea contractului de achizitic publica.

Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/ sustinatori se va angaja sub conditia
neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament,

In cazul participarii cu oferta In asociere cerintele minime de calificare privind experienta
similara pot fi indeplinite prin cumul de catre asociati

Proportia de subcontractare

In situatia in care executantul intentioneaza sa subcontracteze parti din contract, are obligatia
de a preciza partea/partile pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale
subcontractantilor precum si specializarea acestora.

Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de citre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaludrii ofertelor: -documente justificative ale
subcontractantului/ subcontractantilor.

Autoritatea contractantd poate respinge subcontractantul propus dac acesta nu indeplineste
cerinfele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printer motivele excludere si solicita
ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.

Contractele incheiate cu subcontractantul/ subcontractantii vor fi prezentate de ofertantul
castigator la semnarea contractului.

e)Firmele participante la procedura vor fi obligatoriu autorizate ANRE in domeniul Be
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executie instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale,
brangamente aeriene si subterane, la tensiunea nominali de 0,4 kV ;

Garantie de buna executie:

Cuantumul: 10% din pretul contractului fara TVA. Ofertantul va constitui GBE in oricare din
modalitatile previzute de art.154 alin.4/Legea 98/2016, iar restituirea se va face conform
articolul 154"2/Legea 98/2016.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile
legii in tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in
nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala
de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului, respectiv sa prezinte activitate principala
sau activitate secundara autorizata conform art. 15 din HG 395/2016, similara obiectului
achizitiei. Informatiile trebuie sa fie reale si actuale la data prezentarii lor. Obiectul contractului
trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.

Pentru persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, care sa contina informatii valabile la data
prezentarii acestuia.

Pentru persoane fizice/juridice straine:

- documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de
inregistrare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care
ofertantul este rezident.(documentul se va prezenta in copie, anexdndu-se si traducerea
autorizata in limba romana), se va verifica prin accesarea http://ec.europa.ew/markt/ecertis/
login.dob.2.)

Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) san o declaratie
valabile pentru anul calendaristic in curs Nota: Dovada inregistrarii si corespondenta
activitatilor principale / secundare raportat la obiectul achizitiei / respectiv parti executate
integral din contract - se vor prezenta obligatoriu si de catre subcontractanti conform
prevederilor art. 174 din Legea 98/2016, precum si tertii sustinatori - in conditiile sustinerii
ofertantului cu experienta lor similara.

CONDITII DE PARTICIPARE:

1.Ofertantii declarati castigatori ai procedurii de achizitic publica sunt obligati sd puni la
dispozitia AC informatii cu privire la beneficiarul real a fondurilor alocate din F M, in Intelesul
art. 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului, al art.
4 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spdlarii banilor si
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finantdrii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si
astfel cum sunt ele reglementate de obligatiile impuse de art. 22 alin. 2 lit. d) din
Regulamentul(UE) 2021 / 241 a Parlamentului European si a Consiliului.Datele privind
beneficiarul real vor fi colectate de la ofertanti inci din faza depunerii ofertelor/documentelor
suport DUAE, respectiv:

a) pentru ofertantii a cror actionari sunt persoane fizice sau persoane juridice inregistrate pe
teritoriul Romaniei, se va depune un extras ONRC.

b) pt of/of declarat(i) castigtor(i) are/au in structura actionariatului entiti(i juridice striine, AC
colecteazd de la of. o declaratie pe proprie raspundere dati de citre reprez legal, conf prev art.
326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali
ai entitatilor juridice straine in conformitate cu Legea 129/2019, cu completarile si modificirile
ulterioare.

2.Ofertantul (individual / asociere ) nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prev. in Legea
98/2016 - art. 164, 165 si 167. De asemenea,conf.cu prev.art.170 si art.183 din Legea 98/2016
subcontractantii si tertii sustinatori declarati in cadrul ofertei nu trebuie sa se afle in situatiile
de excludere prev.de art.164,165 si 167 din Legea 98/2016.(formular nr.6)

3.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa prezinte "Declaratie privind
neincadrarea in prevederile art 59,60 alin(1)din Legea 98/2016".(formular nr. 9)

13 Ajustarea pretului Contractului

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda : In conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit.
a) si art. 22272 din Legea 98/2016, dup§ expirarea perioadei de executie a lucrdrilor de 6 luni, pentru
pretul contractului aferent lucrérilor rimase de executat, in conformitate cu prevederile art. 12 alin.
(8) din Instructiunea presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 1/2021 privind
modificarea contractului de achizitie publici/contractului de achizitie sectoriald/acordului-cadru, se
va utiliza formula de ajustare prin revizuire a pretului contractului de tipul: An = av + (1-av) *In/lo,
unde: - "An" este coeficientul de ajustare care urmeaz a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrdrile realizate In luna "n" - sumele aferente situatiei de lucriri/plata, exclusiv lucrérile evaluate pe
baza costului sau a preturilor curente; - "av" este valoarea procentuali a plitii in avans fata de pretul
contractului; - "In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de
Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima
zi a lunii "n"; - "lo" este indicele de cost in constructii - total publicat de institutul National de
Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data anterioari cu 30 de zile fata
de termenul-limitd de depunere a ofertelor. Achizitorul va aplica formula de ajustare prin revizuire
conform pct. {1) la fiecare aplicatie de plati, pe intreaga durat3 a derulrii contractului, dar numai
pentru restul de executat. Detalii cu privire la ajustarea contractului se regasesc in Clauzele
contractuale

14 MODUL DE PREZENTARE a Propuneri Tehnice si Financiare

Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantul va prezenta OFERTA paginata (numerotata) impreuna cu OPISUL
documentelor.
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Oferta tehnica va cuprinde :

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica intr-o manierd organizati, astfel incit aceasta si
asigure posibilitatea verificdrii in mod facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile
prevazute in cadrul prezentei sectiuni, respectiv cu cele previzute in cadrul Caietului

de sarcini i a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantd din documentatia de
atribuire. In acest scop, pornind de la propria expertiza a ofertantului in domeniul contractului
ce urmeaza sa fie atribuit si prin raportare la necesitatile, obiectivele si constrangerile autoritatii/
contractante, astfel cum au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini, propunerea
tehnicd va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusi de ofertant pentru executia
contractului.

Propunerea tehnicé elaboratia de ofertant va contine:

1.Prezentarea modului de realizare a serviciilor de elaborare proiect tehnic, detalii de executie,
documentatii pentru obtinere de avize acorduri si autorizatii, din partea proiectantului, solicitate
prin caietul de sarcini cu respectarea tuturor prevederilor caietului de sarcini;

2. Prezentarea modului de realizare a lucririlor prin care ofertantul va demonstra ¢ va executa
toate lucririle prevdzute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor
caietului de sarcini-CONFORM FORMULAR PROPUNERE TEHNICA ATASATA

3. Graficul general de realizare a investitiei din care sd rezulte incadrarea in durata contractului
de achizitie publicd, impreund cu alocarea resurselor umane pe parcursul executiei (in functie
de responsabilitatile/atributiile detinute pentru realizarea fiecérei activitati in parte), informatii
care vor trebui sad probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de
implementare fezabil. Aceastd sectiune va contine, dupd caz, si planul de lucru cu
asociatii/subcontractantii in raport cu eventualele activitati care urmeaza si fie derulate de citre
fiecare asociat/subcontractant in parte (cu evidentierea cel putin a denumirii respectivelor
entitati);

4. Termenul de garantie acordat pentru lucririle executate de minim 36 de luni de la data
receptiei la terminarea lucririlor;

5. Se va prezenta declaratia privind acceptarea conditiilor contractuale prezentate in contractul
propus de autoritatea contractanta.

6. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucrdrilor ulterior emiterii
dispozitiei de Incepere lucrdri fard acceptul autorititii contractante, citre operatori economici
care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte
conditii decat cele prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151
din Anexa la H.G.nr.395/2016, respectiv art. 232 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale
art. 156 din Anexa la H.G. nr. 394/2016, document ce va fi semnat in forma autentici;

7. Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie
raspundere a ofertantului din care si rezulte faptul ¢, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut
cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munci
pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrdri (model - formularul nr. 5). care sunt in
vigoare in Roménia, precum si ca le va respecta in vederea implementirii contractului.
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatiisisanatatiiinmunca,sepo
tobtinedelalnspectiaMunciisaupesite-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatii privind reglementarile care sunt
in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: ttp://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
Ofertantul poate sa viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea

ofertei, impreund cu o persoand desemnata din partea Autorititii Contractante. Planificarea
vizitei se va face la, E-mail: primaria_horoat@yahoo.com, sau 1a sediul Primariei Horoatu
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Crasnei, judetul Salaj. Potentialii ofertanti carc intentioneazi sa viziteze amplasamentul,
trebuie sa ingtiinteze autoritatea contractantd cu cel putin 2 zile lucritoare inainte de data
stabilitd pentru vizita amplasamentului.

Noti: La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicati personalului contractantului resurse
si organizare, ofertantii urmeazi sa includa o descriere a modului de acces la specialistii atestati,
care sunt strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel
indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementirilor, standardelor si
normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului.

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnica
pe care le declard ca fiind confidentiale, intrucat cuprind secrete tehnice si/sau comerciale,
stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor
economici, In special in ceea ce priveste secretul comercial §i proprietatea intelectuald (conform
indrumar ANAP privind confidentialitatea ofertelor).Caracterul confidential trebuie demonstrat
prin orice mijloace de probd.Cu exceptia eventualelor constringeri de naturd tehnici si/sau
legala, in cazul in care vor exista limitiri, conditiondri sau restrictii impuse de ofertant in raport
cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declarat ca fiind neconforma. Specificatiile tehnice
aferente caietului de sarcini reprezint3 cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si
de performanta, scop in care solutiile ofertate n cadrul propunerii tehnice pot face referire la
atingerea unor niveluri superioare. in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se
constata faptul ¢ nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu
corespund cerintelorprevazute in caietul de sarcini), autoritatea contractanta isi rezerva dreptul
de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistareaexecutarii lucririlor pani la
remedierea situatiei constatate. Autoritatea contractantd fsi rezervi dreptul de a analiza si
verifica conformitatea valorilor/propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii
economici din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu
scopul protejirii acesteia impotriva ofertelor ce contin valori/propuneri/activititi care intrd in
contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care
nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor previzute in oferta,
de naturd sd nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca
neconforme.

Nota: 1) Cerintele impuse in Caietul de sarcini sunt minimale. Autoritatea contractanta va lua
in considerare toate propunerile tehnice care asigura un nivel calitativ si tehnic superior
Caietului de sarcini.

Modul de prezentare al propunerii financiare

Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnaturi
electronicd extinsa, bazatd pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii. Propunerea financiari trebuie sa fie prezentatd in lei,
valorile fiind exprimate cu maxim doud zecimale. Ofertantul va include, in cadrul propunerii
financiare, toate si orice costuri legate de:

- proiectare

- executia tuturor lucrdrilor prevazute in cadrul documentatiei de atribuire, intocmirea
instructiunilor de intretinere §i exploatare,

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului
natural dupa finalizarea lucririlor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor
necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.
pe care le implicd indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.
Propunerea financiari va cuprinde urmitoarele:
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1. formularul de ofertd (formularul nr. 4); lipsa formularului de ofertd reprezinta lipsa ofertei,
respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract, care va avea in anexi:

-. Graficul de preturi

-. Graficul de pliti - defalcate pe activititile principale/categoriile de lucriri:

- Proiectare

- Constructie

- Utilitati

- Organizare de santier conform anexa formular nr.4.

2. Centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti; (procentual si valoric
pentru fiecare in parte, procentele adunate sa rezulte 100% din valoarea care sc regaseste in
Formularul de oferta)

3. Documentele de fundamentare a pretului.(Oferte pentru principalele materiale folosite :
panouri fotovoltaice, cabluri, invertoare, etc.)

Lipsa formularului de ofertd reprezinti lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare
in contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toati perioada
de valabilitate. Propuncrea financiara trebuic sd se incadreze in limita fondurilor care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucriri. Prezentarea in propunerea financiari,
a unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca
fiind inacceptabila. In vederea comparirii unitare a ofertelor, se soliciti ca toate preturile sa fie
exprimate in cifre cu cel mult doud zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale
ofertantului legate de ajustéri de preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor
prevazute explicit in documentatia de atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot
face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre pértile contractante.

Nota: 1) Cerintele impuse in Caietul de sarcini sunt minimale. Autoritatea contractanta va

lua in considerare toate propunerile tehnice care asigura un nivel calitativ si tehnic superior
Caietului de sarcini,

CONDITII DE EXECUTIE A LUCRARILOR

15 Organizarea punctelor de lucru

Inainte de inceperea lucrarilor, sectorul de lucru se va amenaja si semnaliza conform
Normelor metodologice ale Ministerului de Interne si a Ministerului Transporturilor nr.
1124/411/2000, adaptat la drumurile urbane.

Lucrarile care se executa in zona drumului public, precum si obstacolele producitoare
de restrictii pentru circulatie trebuie si fie semnalizate cu echipamente moderne, conform
normelor.

La semnalizarea lucrarilor se vor urmari:

-folosirea materialelor reflectorizante la indicatoare, imbinate cu limpi avand surse
proprii de lumina galbena

-presemnalizarea lucrdrii in aval si in amonte, in cascadi
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Lucrarile la care restrictiile de circulatie se mentin si pe timpul noptii, vor fi semnalizate
prin indicatoare reflectorizante sau iluminate cu lumini de culoare galbeni vizibile de la cel
putin 100 m.

Tronsoanele deschise spre executare vor fi obligatoriu iluminate si semnalizate
corespunzator indiferent daca lucrul se desfasoara pe timpul noptii sau nu.

In caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice a drumului public
sau a semnalizarii necorespunzitoare a obstacolelor sau a lucrdrilor care se executi pe acesta,
executantul lucrarilor rispunde contraventional, civil sau penal, dupi caz.

La punctele de lucru se va amplasa si sigla firmei care executi lucrarea.

Contractantul este raspunzitor de amplasarea organizarii de santier (respectiv parcarea
utilajelor, mijloacelor de transport).

Se va respecta Ordonanta de Urgentd nr. 195 din decembrie 2002, privind circulatia pe
drumurile publice.

16 RISCURI

Managementul riscurilor cuprinde totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care se
gestioneaza incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc in scopul indeplinirii
obiectivelor planificate. Managementul riscurilor unui proiect cuprinde acele procese care
permit identificarea, analiza si atenuarea / evitarea riscurilor unui proiect. Accasta implica
maximizarea consecinpelor evenimentelor pozitive si minimizarea consecinpelor
evenimentelor defavorabile care pot sa apara pe durata ciclului de viapa al unui proiect.
Categoriile principale de riscuri intdlnite in cadrul prezentului proiect pot fi clasificate dupa
urmatoarele categorii:

Tehnic - ,,ideea” sa fie corecta;

Prognoza financiara;

Factorul uman - insuficienta calificarca a : personalului executantului, sau lucru defectuos
n echipa;
Implementarea defectuoasa a tehnologiei;

Hazarde naturale;

Management defectuos - activitaTi gresite sau incompetente ale sefului de santier -
Accident auto

Accident de munca

17 Executia lucrarilor
Dupa predarea amplasamentului, executantul are obligatia. eliberarii acestuia de
eventualele obstacole, in vederea executiei lucrarilor.

La executie se va respecta strict tehnologia, conditiile de calitate a executiei, calitatea
materialelor ce se pun in opera, astfel cum sunt precizate in conditiile tehnice de calitate si in
planul calitdtii, precum si verificarea lucrérilor pe parcursul executiei pe etape determinante a
nivelului de calitate.
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Autoritatea contractanta are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in
conformitate cu prevederile contractului. Acesteia i se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, acesteia trebuie sa i se puna la dispozitie documentatia de executie pentru examinare
si sa i se dea toate lamuririle.

Autoritatea contractanta este autorizata sa emita dispozitiile pe care le considera
necesare pentru executarea lucrdrilor, cu respectarea drepturilor contractantului.

Dispozitiile se adreseaza, in principiu, numai contractantului si responsabilului tehnic
cu executia lucrdrilor, cu exceptia cazurilor in care trebuie sa se intervina impotriva unui pericol
iminent sau declarat.

Urmdrirea executiei se va face prin angajai ai autoritatii contractante conform
procedurii stabilite de aceasta si personalul responsabil al contractantului: personal de
conducere, sef de punct de lucru, responsabil tehnic cu executia si calitatea lucrarilor, atestat.

Autoritatii contractante trebuie sa i se comunice numele responsabilului tehnic cu
executia lucrdrilor, atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrarile din partea
contractantului.

Lucrarile trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, (nu mai tirziu de 3 zile
de la emiterea ordinului de ince) ere a_lucrarilor) derulate conform-graficului-general-de
realizare a lucrérilor si terminate la termenul stabilit.

Dacd santierul nu este dotat in mod corespunzator si suficient cu utilaje, materiale sau
daci forta de munca este insuficienta pentru a asigura ritmul convenit, autoritatea contractanti
va cere contractantului sd ia masurile necesare pentru a se putea respecta termenul realizarii
contractului.

Daca contractantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle privind dotarea cu utilaje, forta de munca, autoritatea contractanti este
indreptatita sa-i fixeze contractantului un termen pana la care activitatea si intre in normal si s3
il avertizeze cd, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit §i va rezilia contractul.

Lucrarile se vor efectua sub circulatie fird inchiderea acesteia sau instituirea de
restrictii pe termene indelungate.

Curditarea domeniului public de materialului rezultat se va putea face cu mijloace
Pproprii sau prin firme specializate.

Conditii privind calitatea lucririlor

Contractantul garanteaza ca la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor specificate in contract.
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La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata, daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Se vor respecta specificatiile tehnice referitoare la executia lucrarilor, conditiile tehnice,
prevazute in legislatia in vigoare, Legeal 0/1995.

Organizarea de santier va fi conceputa de catre constructor, in functic de organizarea
tehnologica proprie si se va materializa intr-un proiect de organizare de santier ce va face parte
integranta din oferta tehnica.

Conditii de admitere la plata a situatiilor de lucrari
1.Se vor prezenta atasamente privind lucrarile executate si solicitate la plata
2.Se va prezenta planul topografic as-build semnat de topograf autorizat

3.8e vor prezenta procese verbale de lucrari ascunse si receptie calitativa conform program de
control al proiectantului

4.Se vor prezenta rapoarte de incercari conform caiete de sarcini intocmite de proiectant

5.8e vor prezenta avizele de insotire a marfii si bonurile de cantar pentru materialele
aprovizionate

6.Se vor prezenta fotografii relevante

7.Certificatele de conformitate a produselor / Certificatele pentru controlul productiei in
fabrica solicitate sunt cele emise de organisme de certificare acreditate conform legislatiei in
vigoare.

8.Se va prezenta dovada privind asigurarea unui laborator autorizat, cu specificarea si
dovedirea gradului corespunzitor lycririlor previzionate.

Determinarile de laborator impuse de prescriptiile tehnice si normativele in vigoare
cad in sarcina ofertantului desemnat castigator,

La ofertare se va tine cont de distanta reala de transport.

Garantia minima acordata lucrarilor, dupa cum urmeaza:
- 36 luni

Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se va face conform Hotararea 273/1994 actualizata privind aprobarea
“Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”,

171 PROTECTIA MUNCII
Ofertanii au obligatia de a indica in cadrul ofertei tehnice faptul ¢ la claborarea acesteia
au finut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munci i protectia muncii, protectia
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mediului conform: Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG
nr.1091/2006 cerinte minime de securitate si santate pentru locul de munca, O.G. nr.195/2005
privind protectia mediului modificata si completata si a Legii nr. 307/ 2006 privind apirarea
impotriva incendiilor.

Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind;

— Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
— Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro
— Protectia muncii si conditii de munca: www.inspectmun.ro

18 Informatii suplimentare
18.1Alte cerinte
REGLEMENTARI TEHNICE GENERALE

- P100-92 — Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu Ordinul MLPAT
nr. 9/N/15.03.1993

- 122 — 1999 — Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a
retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor

- P 66 —2001 — Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si
canalizare a localitatilor din mediu rural

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr.536- 97 pentru aprobarea Normelor de igiena si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1013/2001 privind aprobarea structurii,
continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea
ofertei pentru achizitia publica de servicii

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 762/ 2005 pentru completarea Ordinului
Ministerului finantelor publice, transporturilor si locuintei nr. 1013/873/2001 privind aprobarea
structurii, continutul si modul de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si
prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii

- Legea apelor nr.107/1997

- NTPA 001/1997 — Stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacualte in
resursele de apa

- NTPA 002/1997 — Conditii de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale
localitatilor
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- STAS 6054-1977 — Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet
- SR 8591-1997 — Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
- SR 11100/1-1993 — Zonare seismica. Macrozonarea teritoriului Romanici

- SR 1343-1/1995 — Alimentari cu apa. Determinare cantitatilor de apa potabila pentru
localitati

- STAS 2448-1982 — Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare

- STAS 4273-1983 — Constructii hidrotchnice - Incadrarea in clase de importanta;

- STAS 12594-1987 — Canalizari. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare

- STAS 1846-1990 — Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare

- STAS 9312-1987 — Subtraversari de cai fetrate si drumuri cu conducte. Prescriptii de
proiectare

- STAS 3051-1991 — Canale ale retelelor exterioare de canalizare

- STAS 2308-1981 — Alimentari cu apa si canalizari. Capace si rame pentru camine de
vizitare

- SR 404-1:1998 — Tevi de otel fara sudura laminate la cald

- SR 404-1:1998- Tevi de otel fara sudura laminate la cald. Modificarea 1

- STAS 6086-1980- Tevi patrate si dreptunghiulare din otel fara sudura

- SR 6898-1:1995- Tevi de otel sudate elicoidal. Partea 1: Tevi de uz general

- STAS 7656-1990- Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii

- STAS 6675/2- 1992- Tevi din policlorura de vinil (PVC) neplastifiata. Dimensiuni
- SR EN1852/1- 2009- Sisteme de conducte de canalizare din PP. Dimensiuni

- SR EN13476/2- 2009- Specificatii pentru tevi si fitinguri de canalizare din PP .
- STAS 10617/2-1984 — Tevi de polietilena de inalta densitate. Dimensiuni

- SR ISO 5996:2000- Robinete cu sertar din fonta

- SR ISO 7121:1996 — Robinete cu sfera, de otel, cu flanse

- STAS 1702-90 — Armaturi industriale din fonta si otel. Robinete de retinere cu clapeta si
robinete de retinere cu ventil. Conditii tehnice de calitate.
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Lucrarile de constructii si instalatii vor respecta reglementarile tehnice in vigoare, dintre care
se mentioneaza urmatoarele ca avand caracter de obligativitate:

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare (Legea nr. 123/2006)

® Legeanr. 50/1991, Republicat, privind autorizarea executirii lucririlor de constructii

(publicatd in monitorul oficial nr. 933/13.1 0.2004)

* Legeanr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

REGLEMENTARI PRIVIND SECURITATEA S1 SANATATEA IN MUNCA SI IGIENA
MUNCII:

® Legea nr. 31912006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr, 646 din 26 iulie 2006

* HG 1425/2006- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, publicata in MO nr. 882/30.102006

* HG 95512010 - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006

® HG 300 12006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
termporare sau mobile.

oiHanr.—35—5—din—l—lfapr—irlriefZO9f7fpri'Vin'd*supravegh’erea*sa’n?a’tétﬁlﬁ‘étﬁilor, completata
cu HG 116912011.

e HGnr.971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca ;

* HG 102812006- privind cerintele minime de securitate si sanatale in munca referitoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare , publicata in MO nr.710/18.08.2006

® Legea 180/2002 - pentru aprobarea OG nr.2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor

* HG nr. 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru ulilizarca
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr, 722 din 23 august 2006

* HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanalate pentru manipularea
manuala a amselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare:

* HG 158/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia
sanatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

* HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

* HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamenlelor de munca

* HG 187612005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

e Legeanr, 180/2002 pentru aprobarea OG 2/2001 privind regimul juridic

*  OUG nr.212001 intrare in vigoare 24.08.2001 privind regimul juridic al contravenliilor
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e OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

e OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme
pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

NORME REPUBLICANE DE PROTECTIA MUNCII SI REGULAMENTULUI
PRIVIND PROTECTIA $I IGIENA MUNCII IN CONSTRUCTII

* Legeanr. 10/1995 actualizata 2007 si Legea 177/2015 privind calitatea in constructii,
cu completarile si modificarile ulterioare;

* Legea453/2001 privind autorizarea executarii constructiilor
* Legea securitatii si sanatatii in munca Nr. 319/2006

e Hotararea Guvemnului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

* Hotararea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile

* Regulament PE 932 de furnizare si utilizare a energici electrice

e Normativ 17-2002 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni de
pana la 1000 V c.a. §i 1500 V C.c.

*  Normativ 1 20-2002 privind protectia constructiilor impotriva trasnetului;
*  Normativ NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri

electrice;

* Normativ PE 116 privind masuratorile si verificarile la echipamentele si instalatiile
electrice;

* Normativ NP 061-2002 pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial
din cladiri;
*  Normativ NP 062-2002 pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal;

* Normativ NP 24-97, NP25-97 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea
parcajelor etajate pentru autoturisme. Normativ pentru proiectarea consturctiilor publice
subterane;

¢ Normativ P118 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

e Normativ I18-1,2/2002 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare
de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie;

*  GP 052-2000 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V
c.C,;

e SR CEIl 60050(826)+AI:1995 Vocabular electrotehnic international. Capitolul 826:
Instalatii electrice in constructii;

* SR HD 60364-1 :2009. Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 1: Principii
fundamentale,determinarea caracteristicilor generale, definitii;

* SR CEl 60364-4-44:2005 Instalatii clectrice in constructii. Partea 4: Protectie pentru

*  asigurarea securitatii, Protectie impotriva perturbatiilor de tensiune si perturbatiilor
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electromagnetice;

* SR CEl 60364-5-53:2005 Instalatii electrice in constructii. Partea 5-53: Alegerea si
instalarea echipamentelor electrice. Sectionare, intrerupere si comanda

e SR CEl 60364-5-55:2005/A1:2005 Instalatii electrice in constructii, Partea 5-55:
Alegerea si instalarea echipamentelor clectrice. Alte echipamente

¢ SR CEI 60621-1: 1995 Instalatii electrice pentru santiere in aer liber supuse la conditii
severe (inclusiv exploatari miniere la suprafata §i cariere). Partea I: Domeniu de aplicare si
definitii

e SR CEI60621-2:1997 Instalatii electrice pentru santiere supuse la conditii de exploatare
severe (inclusiv exploatari miniere la suprafata si cariere). Partea 2: Prescriptii generale de
protectic

* SR CEI60621-2: 1997ICL: 1998 Instalatii electrice pentru santicre supuse la conditii de

exploatare severe (inclusiv exploatari miniere la suprafata si cariere). Partea 2: Prescriptii
generale de protectie

* SR CEI61200-413:2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 413: Protectia impotriva
atingerilor indirecte. Intreruperea automata a alimentarii

¢ SR CEI 61200-52:2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 52: Alegerea si instalarea

echipamentelor electrice. Sisteme de pozare

e SR CEI61200-53 :2005 Ghid pentru instalatii clectrice. Partea 53: Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice. Aparataj

* SR CEI 61200-704:2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 704: Instalatii pentru
santier

e SR CEIITR 62066:2005 Supratensiuni si protectia impotriva supratensiunilor in retelele
de joasa tensiune alternativa. Informatii generale de baza

¢ SR EN 50110-1 :2005. Exploatarea instalatiilor electrice

* SR EN 61140:2002 Protectie impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii
si echipamente electrice

e SR HD 193 S2:2002 Domenii de tensiuni pentru instalatiile electrice in constructii
e SR HD 308 S2:2002 Identificarea conductoarelor cablurilor si cordoanelor flexibile

e SR HD 384.1 52:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 1: Domeniu de aplicare,
obiect si principii fundamentale

e SR HD 384.3 S2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 3: Determinarea

caracteristicilor generale

* SR HD 60364-4-41 :2007 Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41: Masuri de

protectie pentru asigurarea securitatii. Protectia impotriva socurilor electrice

e SR HD 384.4.42 S1:2004 Instalatii electrice in constructii, Partea 4: Masuri de protectie

pentru asigurarea securitatii, Capitolul 42: Protectia impotriva efectelor termice

e SR HD 384.4.42 SI:2004/A1:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de
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protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul42: Protectia impotriva efectelor termice;

* SR HD 384.4.42 S1:2004/A2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de
protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolu142: Protectia impotriva efectelor termice;

e SR HD 384.4.43 S2:2004 Instalatii electrice in constructii, Partea 4: Protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 43: Protectie impotriva supracurentilor;

* SR HD 384.4.442 S1:2003 Instalatii electrice in constructii, Partea 4: Protectie pentru

asigurarea securitatii. Capitolul 44: Protectia impotriva supratensiunilor. Sectiunea 442:

*  Protectia instalatiilor de joasa tensiune impotriva defectelor de punere la pamant in
instalatiile de inalta tensiune. Partea 6-61: Verificari la punerea in functiune;

e STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor, Limite admise

e STAS 4102-85 Piese pentru instalatii de legare 1a pamant de protectie

* SREN 60947-4-1:2001 si SREN 60947-4-1:20011A1:2003 Aparataj de joasa tensiune.
Partea 4-1: Contactoare si demaroare de motoare. Contactoare §i demarcare electromecanice

¢ SR EN 60332-1-1:2005 Incercari ale cablurilor electrice si cu fibre optice supuse la foc
Partea 1-1: Incercare la propagarea verticala a flacarii pe un conductor sau cablu izolat.

Aparatura de incercare

* STAS 6865 Conducte cu izolatii din PVC pentru instalatii fixe
Sistemul de supraveghere video

e Legeanr.333/2003, HG 1010/2004 Anexa 3 art.45, art.47

URMARIREA COMPORTARII iN TIMP
*  Mp 031-03 — Urmarirea comportirii in timp a constructiilor
e P 130-1999 — Urmarirea in timp a constructiilor

Intocmit,
Ing. Szilagyi Maria

Denumire document: Caiet de sarcini Pagina 76 din 76



