ROMANIA

JUDETUL SALAJ

COMUNA HOROATU CRASNEI APROBAT
NR. 4023/ 10.07.2025 PRIMAR

CAIET DE SARCINI

Privind investitia: Proiectare, asistenta tehnica si executie sistem fotovoltaic
privind: “INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC SI SISTEME
FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA HOROATU CRASNEIL, JUD.
SALAJ” cod SMIS 315352

Programul-cheie 1 : Surse regenerabile de energie si stocarea energiei,
aprobat cu OME nr. 1431/01.11.2023, finantat din Fondul pentru
modernizare.

Apel de proiecte : Sprijinirea investitilor in noi capacitati de producere a

energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru
entitati publice.
Obiectul caietului de sarcini il constituie investitia: Proiectare, asistenta tehnica
si  executie sistem fotovoltaic privind: “INFIINTARE PARC
FOTOVOLTAIC SI SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA
HOROATU CRASNEI, JUD. SALAJ” cod SMIS 315352, -INCLUSIV
PUNEREA IN FUNCTIUNE

Cod CPYV principal:
45251100-2 Lucrari de constructii de centrale electrice (Rev.2)
Cod CPV secundar:

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
09331000-8 Panouri solare (Rev.2)
09331200-0 — Module solare fotovoltaice (Rev.2)

71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)

Valoare estimata 847.562,84 lei +TVA
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1 Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretatd
ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se considerd de cdtre Ofertant cd aceasta trebuia
mentionatd peniru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte
integrantd a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sd rdspundd integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si
Jard a limita functionadlitdtile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ §i calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru

executarea lucririlor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasti procedura.

in cadrul acestei proceduri, Comuna Horoatu Crasnei, judetul Salaj, indeplineste rolul de

Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si ofera, impreuni cu
prevederile Analizei energetice si ale Studiului de Fezabilitate, informatii asupra incheierii unui contract

avand ca obiect : Proiectare, asistenta tehnica si executie sistem fotovoltaic
privind: “INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC SI SISTEME
FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA HOROATU CRASNEIL, JUD.
SALAJ” cod SMIS 315352

Programul-cheie 1 : Surse regenerabile de energie si stocarea energiei,
aprobat cu OME nr. 1431/01.11.2023, finantat din Fondul pentru
modernizare.

Apel de proiecte : Sprijinirea investitilor in noi capacitati de producere a
energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru
entitati publice.

constituind ansamblul cerintelor minimale pe baza cérora se elaboreazi, de catre fiecare
ofertant, propunerea tehnica si financiara.
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Obiectul contractului ce se va incheia pentru investitia: Proiectare, asistenta tehnica si
Executie lucriri aferente proiectului si presupune realizarea urmatoarelor etape:

. Etapa 1 : Proiectarea lucrarilor pentru urmatoarele obiective :

(pag. 16 din SF)

— Se propune instalarea unui sistem centralizat de productie a energiei electrice prin
intermediul panourilor fotovoltaice montate pe suporturi metalice la sol, in incinta
terenului oferit de beneficiar pentru proiect. Sistemul va consta din 312 module FV si 3
invertoare de 50 kW.

— Conexiunea electrica pe partea de curent alternativ intre invertoare si transformatorul de
putere de 250 KVA se realizeaza prin intermediul unui sumator de putere (1 sumator
preia 10 invertoare).

Principalele caracteristici tehnice ale panourilor:

e putere maxima Pm = 550 W;
e tehnologie constructiva: siliciu monocristalin;
e toleranta de putere: 0 - + 5 W;
e tensiune maxima Vm =31.6 V;
e Curent maxim Im = 17.40 A;
e Curent de scurtcircuit = 18.52A;
e Tensiune de mers in gol =37.9 V;
_e__Eficienta modul = 21.0 %; >19% cerinta ghid
o Garantia de putere: 90% - 12 ani, 80%- 25 ani;
e Dimensiuni: 2384x1096x35 mm;
e Tipul celulelor: monocristalin ;
e QGreutate = 28.6 kg;
e Rezistenta la sarcini mecanice <5400 Pa
e Radiatia solara 1000W/mp,
e Masa aerului AM 1,5
e Temperatura celulei 25°C

a)descrierea amplasamentului (pag. 18 din SF)
— Terenul pe care se va amplasa PFV se afla in extravilanul comunei ,nr. cadastral 51302
— Terenul cu suprafata de 341.001 mp este situat in extravilanul localitatii, avand destinatia
stabilita, conform categoriei de folosinta, care este pasune, este in prezent liber,
neconstruit.

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile (pag. 19 din SF):

Figura nr. 19: Amplasarea PFV
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— Amplasamentul are urmétoarele vecinatiti:

— Latura nord pasune fara cadastre

— Latura sud -numar cadastral 51299
— Latura Vest-vale;

~ Latura EST-fara — nu este cadastrat

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; (pag. 24 din SF)

— Se doreste realizarea unei unititi de producere a electrice cu generatoare fotovoltaice cu
o putere instalata 171,6 kWp.
Proiectul presupune instalarea de module fotovoltaice cu o putere nominala unitara
instalata de 550 Wp si totala de 171,6 kWp in satul Horoatu Crasnei, Comuna
Horoatu Crasnei, judetul Siilaj acolo unde beneficiarul dispune de un teren avind o
suprafata de 341.001 mp din care se va ocupa efectiv de PFV o suprafati de cca
38.45 mp.

— Avantajele principale ale proiectului in aceasta zona sunt: apropierea de linia de evacuare a
energiei electrice produse, existenta suprafetei de teren necesara pentru constructia centralei
electrice fotovoltaice si conditiile legislative si meteorologice favorabile acestei dezvoltiri.

Puterea proiectata a parcului fotovoltaic -PFV Horoatul Crasnei — 150 kW (pag. 24 din SF)

— Modulele fotovoltaice de 550 W vor fi legate in serie prin cablu special pentru instalatii
solare 1x 6 mmp. Prin inseriere se creaza 3 stringuri (siruri) a cate 3x26 panouri-2 siruri si
4x26 un sir, de panouri fotovoltaice fiecare.

—  Fiecare sir stringurilor conectate la acelasi invertor este aproximativ aceasi.

— Invertoarele trifazate de putere de 50 kW se vor conecta in tablouri de joasa tensiune
(400V) cu rol de concentratoare sau sumatoare, prin intermediul cablurilor de cupru de tip
CYABY 4x35 mmp.

— Sumatoarele in numar de 1, vor prelua cele trei invertoare si se vor pozitiona in punctul in
care pierderile de energie vor fi cel mai reduse.
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— Tablourile se vor conecta la postul de transformare ridicator prin cabluri electrice montate
pe stelaje metalice

— Contorizarea energiei electrice debitate se va realiza pe partea de medie tensiune (livrare
in SEN) in PC.

— De asemenea beneficiarul, va avea montat in postul de transformare de la limita PFV, un
punct de masurare-contorizare al energiei electrice produse.

— Se vor execute iinstalatii de protectie contra electrocutarii (socurilor electrice) si a loviturii
de trasnet.

- echiparea si dotarea specificii functiunii propuse. (pag. 26 din SF)

Pentru realizarea PFV, care sa debiteze in SEN, pe amplasament se vor monta
urmatoarele obiective:

Module fotovoltaice cu siliciu monocristalin de 550 W - 312 buciti
Invertoare trifazate de 50 kW — 3buc.

Structuri metalice de sustinere a modulelor fotovoltaice - 1 ansamblu
Sumator de putere pe partea de curent alternativ - 1 buc

Transformator de putere ridicitoare de tensiune 0,4/20 kV, 250 kVA - 1 buc

— Caracteristicile panourilor fotovoltaice care urmeazi a fi instalate se regisesc in fisa
tehnica anexata.

Evacuarea puterii produse de PFV (instalatii beneficiar-Primaria Horoatu
Crasnei)

Se va realiza prin:

1. Postul de transformare ridicitor 0,4 kV /20 kV al PFV cu puterea de 250 kVA (1 buc.)
(pag. 39 din SF)

2. Linie Electrica Subterani 20 kV: (pag. 45 din SF)

Instalatii care se vor derula in baza tarifului de racordare, conf. Ord.
ANRE 59/2013 cu actualizari la zi- Instalatii O.D Zonal

1.Punctul de conexiune 20 kV (pag. 46 din SF)

2. Linie Electrici Aeriani20 kV- racord scurt de cca 25 m intre stalpul SE 9 existent
al LEA 20 kV si stilpul nou proiectat SC 15014: (pag. 51 din SF)

3. Linie Electrici S ubterani 20 kV- racord scurt intre stalpul nou plantat pe care se
va monta separatorul de 24 kV si punctul de conexiune 20 kV proiectat: (pag. 51 din
SF)
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4. Amenajari constructive necesare instalarii pe amplasament a punctului de
conexiuni (pag. 52 din SF)

S. Instalatia de legare la pamant (pag. 53 din SF)
6. Instalatia de automatizare (pag. 54 din SF)
7. Sistem de iluminat exterior (pag. 55 din SF)
8. Infrastructura si amenajari (pag. 55 din SF)
Graficul de realizare a investitiei este de 12 luni. (pag. 59 din SF)

Proiectarea Centralei Fotovoltaice va respecta cerintele prezentate in SF.,

. Etapa 2 : Executia lucrérilor pentru urmatoarele obiective :

(pag. 16 din SF)

— Se propune executia unui sistem centralizat de productie a energiei electrice prin
intermediul panourilor fotovoltaice montate pe suporturi metalice la sol, in incinta
terenului oferit de beneficiar pentru proiect. Sistemul va consta din 312 module FV si 3
invertoare de 50 kW.

— Conexiunea electrica pe partea de curent alternativ intre invertoare si transformatorul de
putere de 250 KVA se realizeaza prin intermediul unui sumator de putere (1-sumator
preia 10 invertoare).

Principalele caracteristici tehnice ale panourilor:

putere maxima Pm = 550 W,

tehnologie constructiva: siliciu monocristalin;
toleranta de putere: 0 - + 5 W;

tensiune maxima Vm =31.6 V;

Curent maxim Im = 17.40 A;

Curent de scurtcircuit = 18.52A;

Tensiune de mers in gol =37.9 V;

Eficienta modul = 21.0 %; >19% cerinta ghid
Garantia de putere: 90% - 12 ani, 80%- 25 ani;
Dimensiuni: 2384x1096x35 mm;

Tipul celulelor: monocristalin ;

Greutate = 28.6 kg;

Rezistenta la sarcini mecanice <5400 Pa
Radiatia solara 1000W/mp,

Masa aerului AM 1,5

Temperatura celulei 25°C

a)descrierea amplasamentului (pag. 18 din SF)
—  Terenul pe care se va amplasa PFV se afla in extravilanul comunei ,nr. cadastral 51302
— Terenul cu suprafata de 341.001 mp este situat in extravilanul localitatii, avand destinatia
stabilita, conform categoriei de folosinta, care este pasune, este in prezent liber,
~ neconstruit. I

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile (pag. 19 din SF):
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Figura nr. 19: Amplasarea PFV

— Amplasamentul are urméatoarele vecinatati:

— Latura nord pasune fara cadastre

— Latura sud -numar cadastral 51299
— Latura Vest-vale;

— Latura EST-fara — nu este cadastrat

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; (pag. 24 din SF)

— Se doreste realizarea unei unititi de producere a electrice cu generatoare fotovoltaice cu

o putere instalata 171,6 kWp.

— Proiectul presupune instalarea de module fotovoltaice cu o putere nominala unitara
instalata de 550 Wp si totala de 171,6 kWp in satul Horoatu Crasnei, Comuna
Horoatu Crasnei, judetul Silaj acolo unde beneficiarul dispune de un teren aviand o
suprafata de 341.001 mp din care se va ocupa efectiv de PFV o suprafati de cca
38.45 mp.

—  Avantajele principale ale proiectului in aceasta zona sunt: apropierea de linia de evacuare a
energiei electrice produse, existenta suprafetei de teren necesara pentru constructia centralei
electrice fotovoltaice si conditiile legislative si meteorologice favorabile acestei dezvoltiri.

Puterea proiectata a parcului fotovoltaic -PFV Horoatul Crasnei — 150 kW (pag. 24 din SF)
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— Modulele fotovoltaice de 550 W vor fi legate in serie prin cablu special pentru instalatii
solare 1x 6 mmp. Prin inseriere se creaza 3 stringuri (siruri) a cate 3x26 panouri-2 siruri si
4x26 un sir, de panouri fotovoltaice fiecare.

— Fiecare sir stringurilor conectate la acelasi invertor este aproximativ aceasi.

— Invertoarele trifazate de putere de 50 kW se vor conecta in tablouri de joasa tensiune
(400V) cu rol de concentratoare sau sumatoare, prin intermediul cablurilor de cupru de tip
CYABY 4x35 mmp.

— Sumatoarele in numar de 1, vor prelua cele trei invertoare si se vor pozitiona in punctul in
care pierderile de energie vor fi cel mai reduse.

— Tablourile se vor conecta la postul de transformare ridicator prin cabluri electrice montate
pe stelaje metalice

— Contorizarea energiei electrice debitate se va realiza pe partea de medie tensiune (livrare
in SEN) in PC.

— De asemenea beneficiarul, va avea montat in postul de transformare de la limita PFV, un
punct de masurare-contorizare al energiei electrice produse.

— Se vor execute iinstalatii de protectie contra electrocutarii (socurilor electrice) si a loviturii
de trasnet.

- echiparea si dotarea specificii functiunii propuse. (pag. 26 din SF)

~ Pentru realizarea PFV, care sa debiteze in SEN, pe amplasament se vor monta
-~ urmatoarele obiective:

Module fotovoltaice cu siliciu monocristalin de 550 W - 312 buciti
Invertoare trifazate de 50 kW — 3buc.

Structuri metalice de sustinere a modulelor fotovoltaice - 1 ansamblu
Sumator de putere pe partea de curent alternativ - 1 buc

Transformator de putere ridicitoare de tensiune 0,4/20 kV, 250 kVA - 1 buc

Caracteristicile panourilor fotovoltaice care urmeazi a fi instalate se regiisesc in fisa
tehnica anexata.

Evacuarea puterii produse de PFV (instalatii beneficiar-Primaria Horoatu
Crasnei)

Se va realiza prin:

1. Postul de transformare ridicsitor 0,4 kV /20 kV al PFV cu puterea de 250 kVA (1 buc.)
(pag. 39 din SF)

2. Linie Electrica Subterani 20 kV: (pag. 45 din SF)

Instalatii care se vor derula in baza tarifului de racordare, conf. Ord.
ANRE 59/2013 cu actualizari la zi- Instalatii O.D Zonal
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1.Punctul de conexiune 20 kV (pag. 46 din SF)

2. Linie Electrici Aeriani20 kV- racord scurt de cca 25 m intre stilpul SE 9 existent
al LEA 20 kV si stilpul nou proiectat SC 15014: (pag. 51 din SF)

3. Linie Electrici S ubterani 20 kV- racord scurt intre stilpul nou plantat pe care se
va monta separatorul de 24 kV si punctul de conexiune 20 kV proiectat: (pag. 51 din
SF)

4. Amenajari constructive necesare instalarii pe amplasament a punctului de
conexiuni (pag. 52 din SF)

S. Instalatia de legare la pamant (pag. 53 din SF)
6. Instalatia de automatizare (pag. 54 din SF)
7. Sistem de iluminat exterior (pag. 55 din SF)
8. Infrastructura si amenajari (pag. 55 din SF)
Graficul de realizare a investitiei este de 12 luni. (pag. 59 din SF)

Executarea Centralei Fotovoltaice va respecta cerintele prezentate in SF.
Sistemele fotovoltaice includ: proiectare, materiale si echipamente, montaj, punere in

Sunctiune, documentatie punere in functiune. -

. Etapa a 3-a: Asigurarea garantiei acordata lucrarilor (minimum 3 ani ).

Pentru scopul prezentei sectiuni a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisi intr-un
anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretati ca
fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de citre ofertant ci aceasta trebuia
mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

Orice anexi aferentd vreunui capitol din prezentul caiet de sarcini reprezinti parte integranti a
acelui capitol i, implicit a documentatiei de atribuire. Ofertantii trebuie sa raspunda integral
cerintelor minime incluse in acest caiet de sarcini si fard a limita functionalititile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele
integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de ofertant si
contractant care vor avea acelasi inteles.

Caietul de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performantd, sigurantd in exploatare, precum si sisteme de

asigurare a calitétii, terminologie, simboluri, conditii pentru certificarea conformititii.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
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Prezentul Caiet de sarcini include:
Volumul 1 — Acest document;

Volumul 2 — pdrti scrise (SF), parte desenata (SF), efc.

3 Contextul realizirii acestei achizitii de lucriri

Atét la nivel national, cit si la nivel european, proiectul se incadreazi in contextul cerintelor
legislative si strategice specifice Programului de finantare:

Fondul pentru Modernizare, Programul Cheie 1.

in contextul Planului National Integrat in domeniul Energiei si Schimbérilor Climatice 2021-

2030 (PNIESC), Fondul pentru Modernizare, Programul Cheie 1 este conceput astfel incat sa
sprijine direct indeplinirea obiectivelor de decabornizare si de eficenta energetica prin
contributia la cresterea ponderii energiei din surse regenarabile (energie eoliana si solara) in
mixtul total de energie, prin investitii in capacitati de producere a energiei electrice din SRE,
on-shore sau off-shore, corelat cu eliminarea carbunelui din mixul energetic pana in 2032,
facilitand astfel tranzitia energetica sustenabila.

In sinergie cu politica de coeziune regionala, sociala si teritoriala a UE, Fondul pentru
Modernizare se afla in legatura cu anumite obiective de politica ale Acordului de Parteneriat :

- In ceeaa ce priveste Programul Cheie nr. 1, acestea ar fi :
o O Europa mai ecologica, cu emisii scazute de carbon
o Fondul de Tranzitie Justa — va fi realizat prin diversificarea economica a
teritoriilor, cele mai afectate de procesul de tranzitie, spre o economie neutra
din punct de vedere climatic

Alte strategii care sustin necesitatea proiectului :

- Strategia nationala pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030

- Strategia privind Cadrul National de Politica pentru Dezvoltarea Pietei in ceea ce
priveste Combustibilii Alternativi in Sectorul Transporturilor si pentru Instalarea
Infrastructurii Relevante in Romania

- Strategia energetica a Romaniei 2020-2023, cu perspectiva anului 2050 (SER)

O componenta care se evidentiaza din punct de vedere al cerintelor specifice proiectului, este
alinierea activitatilor propuse la principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH -
,,D0 No Significant Harm”), in conformitate cu Comunicarea Comisiei — Orientari tehnice
privind aplicarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ in temeiul
Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C  58/01) si cu
Regulamentul delegat (UE) al Comisiei )[C (2021) 2800/3]. In temeiul Regulamentului privind
taxonomia (UE) (2020/852), principiul trebuie avut in vedere in toate etapele derularii
investitiei si pe durata intregului ciclu de viata a acesteia, in special luand in considerare etapele
de Vifrﬁi)ilreiﬁénfé're/executie, operare si scoatere din uz a investitiei.
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Actualmente, energia electricd necesard functiondrii iluminatului public si a desfisurarii
activitatilor aferente cladirilor publice din comuna Horoatu Crasnei este asiguratd de operatorul
local de distributie a energiei electrice, pentru a-si asigura sursa proprie de alimentare cu energie
electrica.

Astfel, avand in vedere cerintele tot mai evidente pentru tranzitia citre o economie sustenabil3 si
circulara (din anumite aspecte), si din dorinta de a se alinia la aceste tendinte, PRIMARIA COMUNEI
HOROATU CRASNEI isi propune ca prin proiectul de fatd si instaleze o capacitate proprie de
productie de energie electricd, din surs3 solar, cu o putere de 150 Kw.

Instalarea unei capacitafi de producere a energiei din surse regenerabile pentru Comuna
HOROATU CRASNEI cu o putere totald de 150 kW, prin instalarea unei capacitéti fotovoltaice, in
scopul reducerii consumului de energie de la nivelul Comunei HOROATU CRASNEI.

Primdria Comunei HOROATU CRASNEI intentioneazd realizarea unei centrale de producere a
energiei electrice printr-un sistem de panouri fotovoltaice, care s acopere partial baza de consum
de energie electricd a comunei HOROATU CRASNEI, sé reducd emisiile de CO2 si sa eficientizeze
consumul de energie prin utilizarea surselor de energie regenerabile. Varfurile de consum
electroenergetic la nivelul cladirilor vor fi acoperite din reteaua public existent3.

Privind investitia: Proiectare, asistenta tehnica si executie sistem fotovoltaic
privind: “INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC SI SISTEME
FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA HOROATU CRASNEIL JUD.
SALAJ” cod SMIS 315352

Programul-cheie 1 : Surse regenerabile de energie si stocarea energiei,
aprobat cu OME nr. 1431/01.11.2023, finantat din Fondul pentru
modernizare.

Apel de proiecte : Sprijinirea investitilor in noi capacitati de producere a
energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru
entitati publice.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Oferta dumneavoastra, in formatul indicat in FORMULARE, precum si toate celelate declaratii ,
vor fi trimise la:

Adresa : Comuna Horoatu Crasnei, str. Principala, nr. 83; Judetul Salaj;
Telefon : 0260-637460

Fax : 0260-637498

E — mail: primaria_horoat@vahoo.com

Cod fiscal : 4495085,

Primar : MIRISAN MARIAN
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Se accepta oferte transmise in original, prin e-mail sau fax.

Valoare estimata 847.562,84 lei +TVA

Oferta va fi exprimata n Lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 9% sau 19%, dupa cum este
aplicabil).

Misiunea administratiei publice este de a rezolva necesitatile comunititii locale asigurand
imbunititirea calitdtii vietii cetitenilor. Activitatile principale desfisurate de citre autoritatea
contractantd fin de management, strategie si planificare, coordonare, urmarire si control. Toate

acestea avand ca scop bunastarea comunei.

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti

Principalul rezultat urmarit este:

e Cresterea nivelului de independentd energetici a autorititilor publice locale prin
obtinerea de energie din surse regenerabile (energie solara), pentru consumul propriu al
acestora.

Acest rezultat va contribui si la:

e cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primari, ca
rezultat al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice si
termice din surse regenerabile mai putin exploatate.

e reducerea emisiilor de carbon in atmosfera prin inlocuirea unei pirti din cantitatea de
combustibili fosili consumati in fiecare an (carbune, gaz natural).

Pentru realizarea prezentului obiectiv de investitii §i punerea acestuia in functiune sunt
planificate la nivel de autoritate contractantd derularea activititilor si initiativelor incluse in
tabelul de mai jos:

| Activitate/Initiativa Intervalul de timp planificat | Rezultate anticipate |
' pentru realizarea activititilor

' Procurarea si instalarea | 30 ZILE de la data emiterii | Proces  verbal recep‘;ie'
echipamentelor Ordinului de incepere lucrari | echipamente

Proces  verbal instalare
echipamente
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A

Receptia  lucrérii/dare in | La finalizarea lucrdrilor de | Proces verbal punere in
exploatare/punerea in | executie functiune

functiune )
Carte tehnica

e Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementirilor tehnice
in vigoare.

Reducerea cantitativi si procentuald a emisiilor rezultate de gaze cu efect de sera.

Productia de energie din surse regenerabile.

3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceastii achizitie de lucriri

NU SUNT

4  Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Se solicita Proiectare si Executie ;

1. Obtinere A.T.R.-ul ;
2. Proiectarea lucrarilor ;
3. Procurarea echipamentelor si executia lucrarilor proiectate;

i.  Obiectele de investitie ce trebuie realizate si lucririle asociate:

(pag. 16 din SF)

—  Se propune instalarea unui sistem centralizat de productie a energiei electrice prin
intermediul panourilor fotovoltaice montate pe suporturi metalice la sol, in incinta
terenului oferit de beneficiar pentru proiect. Sistemul va consta din 312 module FV si 3
invertoare de 50 kW.

— Conexiunea electrica pe partea de curent alternativ intre invertoare si transformatorul de
putere de 250 KVA se realizeaza prin intermediul unui sumator de putere (1 sumator
preia 10 invertoare).

Principalele caracteristici tehnice ale panourilor:

putere maxima Pm = 550 W;

tehnologie constructiva: siliciu monocristalin;
toleranta de putere: 0 - +5 W;

tensiune maxima Vm = 31.6 V;

Curent maxim Im = 17.40 A;

Curent de scurtcircuit = 18.52A;

Tensiune de mers in gol =379V,
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Eficienta modul = 21.0 %; >19% cerinta ghid
Garantia de putere: 90% - 12 ani, 80%- 25 ani;
Dimensiuni: 2384x1096x35 mm;

Tipul celulelor: monocristalin ;

Greutate = 28.6 kg;

Rezistenta la sarcini mecanice <5400 Pa
Radiatia solara 1000W/mp,

Masa aerului AM 1,5

Temperatura celulei 25°C

a)descrierea amplasamentului (pag. 18 din SF)
~ Terenul pe care se va amplasa PFV se afla in extravilanul comunei ,nr. cadastral 51302
— Terenul cu suprafata de 341.001 mp este situat in extravilanul localitatii, avand destinatia
stabilita, conform categoriei de folosinta, care este pasune, este in prezent liber,
neconstruit.

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile (pag. 19 din SF):

Figura nr. 19: Amplasarea PFV

— Amplasamentul are urmétoarele vecinatati:

Latura nord pasune fara cadastre
Latura sud -numar cadastral 51299
Latura Vest-vale;

— Latura EST-fira — nu este cadastrat

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; (pag. 24 din SF)

— Se doreste realizarea unei unititi de producere a electrice cu generatoare fotovoltaice cu
o putere instalata 171,6 kWp.
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— Proiectul presupune instalarea de module fotovoltaice cu o putere nominala unitara
instalata de 550 Wp si totala de 171,6 kWp in satul Horoatu Crasnei, Comuna
Horoatu Crasnei, judetul Silaj acolo unde beneficiarul dispune de un teren avind o
suprafata de 341.001 mp din care se va ocupa efectiv de PFV o suprafati de cca
38.45 mp.

— Avantajele principale ale proiectului in aceasta zona sunt: apropierea de linia de evacuare a
energiei electrice produse, existenta suprafetei de teren necesara pentru constructia centralei
electrice fotovoltaice si conditiile legislative si meteorologice favorabile acestei dezvoltari.

Puterea proiectata a parcului fotovoltaic -PFV Horoatul Crasnei — 150 kW

— Modulele fotovoltaice de 550 W vor fi legate in serie prin cablu special pentru instalatii
solare 1x 6 mmp. Prin inseriere se creaza 3 stringuri (siruri) a cate 3x26 panouri-2 siruri si
4x26 un sir, de panouri fotovoltaice fiecare.

— Fiecare sir stringurilor conectate la acelasi invertor este aproximativ aceasi.

— Invertoarele trifazate de putere de 50 kW se vor conecta in tablouri de joasa tensiune
(400V) cu rol de concentratoare sau sumatoare, prin intermediul cablurilor de cupru de tip
CYABY 4x35 mmp.

— Sumatoarele in numar de 1, vor prelua cele trei invertoare si se vor pozitiona in punctul in

_care pierderile de energie vor fi cel mai reduse. -

— Tablourile se vor conecta la postul de transformare r1d1cator prin cablur1 electrlce montate
pe stelaje metalice

— Contorizarea energiei electrice debitate se va realiza pe partea de medie tensiune (livrare
in SEN) in PC.

— De asemenea beneficiarul, va avea montat in postul de transformare de la limita PFV, un
punct de misurare-contorizare al energiei electrice produse.

— Se vor execute instalatii de protectie contra electrocutarii (socurilor electrice) si a loviturii
de trasnet.

- echiparea si dotarea specificii functiunii propuse.

—  Pentru realizarea PFV, care sa debiteze in SEN, pe amplasament se vor monta
urmatoarele obiective:

Module fotovoltaice cu siliciu monocristalin de 550 W - 312 buciti
Invertoare trifazate de 50 kW — 3buc.

Structuri metalice de sustinere a modulelor fotovoltaice - 1 ansamblu
Sumator de putere pe partea de curent alternativ - 1 buc

Transformator de putere ridicitoare de tensiune 0,4/20 kV, 250 kVA - 1 buc

Caracteristicile panourilor fotovoltaice care urmeaz a fi instalate se regiisesc in fisa
tehnica anexata.
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Evacuarea puterii produse de PFV (instalatii beneficiar-Primaria Horoatu
Crasnei)

Se va realiza prin:

1. Postul de transformare ridicitor 0,4 kV /20 kV al PFV cu puterea de 250 kVA (1 buc.)

2. Linie Electrica Subteranid 20 kV:

Instalatii care se vor derula in baza tarifului de racordare, conf. Ord.
ANRE 59/2013 cu actualizari la zi- Instalatii O.D Zonal

1.Punctul de conexiune 20 kV (pag. 46 din SF)

2. Linie Electricii Aeriani20 kV- racord scurt de cca 25 m intre stilpul SE 9 existent
al LEA 20 kV si stalpul nou proiectat SC 15014: (pag. 51 din SF)

3. Linie Electrica S ubterani 20 kV- racord scurt intre stilpul nou plantat pe care se
va monta separatorul de 24 kV.si punctul de conexiune 20 kV-proiectat: (pag. 51 din——
SF)

4. Amenajari constructive necesare instalarii pe amplasament a punctului de
conexiuni (pag. 52 din SF)

5. Instalatia de legare la pamant (pag. 53 din SF)
6. Instalatia de automatizare (pag. 54 din SF)
7. Sistem de iluminat exterior (pag. 55 din SF)
8. Infrastructura si amenajari (pag. 55 din SF)
Graficul de realizare a investitiei este de 12 luni. (pag. 59 din SF)

Executarea Centralei Fotovoltaice va respecta cerintele prezentate in SF.
Sistemele fotovoltaice includ: proiectare, materiale si echipamente, montaj, punere in

JSunctiune, documentatie punere in functiune.

1.1.1. Numarul de experti pe categorie de expertizi necesari

Pentru realizarea activititilor in cadrul contractului, autoritatea contractanti nu impune un
numir de personal, dar anticipeazd cd sunt necesare anumite domenii de expertizi sau
urmétoarele categorii de profesii:
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ii.

Categorie de  profesii/
domeniu al specializirii

Numir

Activitate [

Manager de proiect

Minim 1

Coordoneaza si supervizeaza
activitatile de proiectare si
executie. Va comunica direct
cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta
(Dirigintele de santier) si cu
Echipa de Implementare a
Proiectului (EIP) la nivel de
contract ca si responsabil cu
monitorizarea si
implementarea contractului.

‘Electrician atestat ANRE
minim grad II

Minim 2

executia
montaj
electrice  si

Responsabil de
lucrarilor de
echipamente

racordare la reteaua electrica

Instalator sisteme

fotovoltaice

Minim 2

Responsabil de executia
lucrdrilor de montaj a
panourilor fotovoltaice

Ofertantul va prezenta informatii in legaturd cu modul de asigurare a executiei tuturor
operatiunilor in conformitate cu reglementirile legale aplicabile, in ceea ce priveste:

care sunt documentatiile ce trebuie realizate de Contractant pe perioada executiei lucrarilor:

Urmatoarele contracte care utilizeaza ca date de intrare rezultatele partiale si finale obtinute in cadrul
Contractului ce rezultd din aceasta procedura sunt planificare a fi atribuite:

Tabelulnr. 1
Activitate Tip Intervalul planificat pentru realizarea
contract activitatilor in cadrul Contractului
Verificarea proiectului tehnic de | servicii 2025 o

catre specialistii verificatori de

“proiecte atestatipe
domenii/subdomenii de constructii si
specialitati pentru instalatii, in scopul

executie si a detaliilor de executie de
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verificarii indeplinirii cerintelor
fundamentale aplicabile
constructiilor, pentru protejarea
vietii oamenilor, a bunurilor
acestora, a societatii si a mediului si
pentru asigurarea sanatatii si
sigurantei persoanelor implicate, pe
intregul ciclu de viata a constructiilor

Executia lucrarilor

Lucrari

2025

Supervizarea/urmadrirea realizarii

lucrarilor

Servicii

Pe perioada deruldrii contractului, Proiectantul este responsabil pentru realizarea activititilor in

conformitate cu Documentatia descriptivd si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii

Europene.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezenta Documentatie descriptiva, se
prezumd ca Proiectantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si

cé le-a luat-in considerare la momentul depunerii- Ofertei sale pentru atribuirea contractului.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii contractului, apar schimbari legislative de naturi si
influenteze activitatea Proiectantului In raport cu cerintele stabilite prin prezenta Documentatie

descriptiva, Proiectantul are obligatia de a informa Autoritatea Contractantd cu privire la

consecintele asupra activititilor sale ce fac obiectul contractului si de a 1si adapta activitatea,

de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.
Proiectantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor in conditii de maxima

securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sanitate in muncd si controlul calititii cuprinse in

standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Proiectantul se obligd si presteze serviciile la standardele si/sau performantele conform
legislatiei in vigoare, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor
determinante. Proiectantul va elebora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de
cantitati in conformitate cu prevederile Legii. Proiectantul va fi raspunzator de proiectul

elaborat.

Proiectantul va fi deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care
au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractants, urmand si raspundi fata de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oriciror prevederi legale si

normative aplicabile.

Toate proiectele tehnice se vor intocmii conform legislatiei in vigoare:

1.1 Cerinte de autorizare a firmelor

- Atestarea emisa de Autoritatea Nationald de Reglementare in Domeniul Energetic (ANRE)
sau echivalent, care s certifice capabilitatea ofertantului pentru proiectarea instalatiilor

Denumire document: Caiet de sarcini

Pagina 20 din 76



electrice, (conf. art. 9, alin 1, lit. €) din Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici
care proiecteaza, executd si verifica instalatii electrice, aprobat prin Ordinul ANRE 134/2021):

- atestat de tip C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu
tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea
nominalad superioard de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum Si
partea electrica de medie tensiune a statiilor de inaltd tensiune; include
competentele atestatului de tip Bp; valabil la momentul depunerii ofertelor;

- atestat de tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu
tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea
nominala superioara de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si
partea electrica de medie tensiune a statiilor de fnaltd tensiune; include
competentele atestatelor de tip Be, Bi, A2 si Al; valabil la momentul depunerii
ofertelor;

Executia lucrarilor de instalatii electrice si a lucrarilor alimentare cu energie electrica ,de
racordare la reteaua electrica se va face de catre firme autorizate ANRE conform
Ordinului Presedintelui ANRE nr.134/2021 privind aprobarea Regulamentului electricic
pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza ,executa si verifica instalatii
electrice si cu personal de specialitate si autorizat in conformitate cu Ordinul ANRE
n.11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor

,verificatorilor de proiecte ,responsabililor tehnici cu executia ,precum si a expertilor

tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.

1.2 Termenul de intocmire al proiectului tehnic,detaliilor de executie

Durata totala de realizare a investitiei este de 12 luni (pag. 79 din SF), de la data emiterii
ordinului de incepere, din care :

-proiectare 2 luni, de la data emiterii ordinului de incepere proiectare,
-executie 10 luni, de la data emiterii ordinului de incepere executie.

Durata pentru intocmirea proiectului tehnic este de 2 luni (inclusiv daca este cazul masuratorile
topografice) si decurge de la DATA emiterii ORDINULUI de incepere proiectare pana la
depunerea proiectului la Autoritatea Contractanta.

Durata pentru intocmirea proiectului tehnic va respecta graficul de realizare a proiectului tehnic.
Studiile topografice se vor pune la dispozitia proiectantului in format dwg , certificatul de

urbanism si avizele solicitate prin acesta sunt anexate prezentei Documentatii de atribuire.
Managerul de proiect, care este angajat al Autoritati Contractante , este persoana care va
monitoriza implementarea contractului de proiectare, prin urmérirea respectrii cerintelor din
‘contract si Documentatia descriptiva de catre Proiectant.
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1.3 Realizarea graficului de intocmire proiectului tehnic; sanctiuni

La transmiterea ofertei, Proiectantul va atasa si graficul de intocmire a proiectului tehnic,
completat conform perioadei de proiectare. Graficul de intocmire a proiectului tehnic este anexa
a contractul de proiectare si parte integranti din acesta.

La indeplinirea unei etape din graficul de intocmire a proiectului tehnic, Proiectantul are

obligatia de a transmite, prin mijloace electronice (e-mail), Managerului de proiect dovada
indeplinirii acestei etape (ex: solicitarea de obtinere vizi OCPI, a Certificatului de Urbanism, a
avizelor de la detinatorii de utilitati, procesul verbal de predare a a proiectului tehnic citre
Autoritatea Contractant, toate aceste documente cu numdr de inregistrare).
Neindeplinirea de citre Proiectant a obligatiile asumate prin graficul de intocmire a studiului
de prefezabilitate si a proiectului tehnic (depésirea termenului asumat pentru fiecare etapa
stabilitd in grafic sau netransmiterea graficului catre Managerul de proiect dupi indeplinirea
unei etape) va da dreptul Autoritatii Contractante de a aplica sanctiunile contractuale prevazute
in acest sens: penalitati, reziliere contract, daune interese.
Calculul penalititilor se va face conform contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pani la
recuperarea diferentelor fatd de grafic.
Proiectul tehnic va fi elaborat in concordanta cu prevederile studiului de fezabilitate si
a indicatorilor tehnico-economici aprobati, elementele si solutiile principale ale
lucrarilor la faza de SF precum si cu toate reglementarile legale privind proiectarea
centralelor electrice fotovoltaice. .. ... . .. . . .
Studiul de fezabilitate face parte din prezentul caiet de sarcini.
La intocmirea memoriului tehnic, ofertantul va avea in vedere perioadele de exploatare
garantata si le va specifica in mod explicit.
Se va specifica foarte clar ce contine centrala fotovoltaica conform SF.

e Detalii de executie;

e Devizul general, intocmit la faza de proiectare PT, actualizat in conditiile Art. 5 din
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari
de interventii aprobata prin HG nr. 907/2016 si devizele pe obiect.

* Documentele care intrd in componenta cartii tehnice a constructiei, inclusiv proiectul
tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built", dispozitiile de
santier, procesele-verbale de lucrari ascunse, procesele-verbale de control in faze
determinante, precum si orice alt document aferent proiectirii si executiei lucrarilors
Planul de securitate si sinitate pe santier

e Documentatia pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor conforme

e Planul de securitate si sanitate pe santier

Acordarea asistentei tehnice a proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor la
obiectivul de investitii ce face obiectul prezentului contract.

-Proiectantul va prezenta punctul de vedere al proiectantului inainte de receptia la terminarea
lucrarilor executate.
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-Proiectantul are obligatia de a prezenta instructiuni privind exploatarea si intretinerea
investitiei si instructiunile privind comportarea in timp a lucrarilor executate la receptia la
terminarea lucrarilor.

* Proiectantul are obligatia de a Elabora Note de constatare si Dispozitii de santier, daca este
cazul.

* Implementarea metodologiei de mentinere a indicatorilor privind reducerea emisiilor GES si
realizarea unui livrabil ce va contine analiza emisiilor gazelor cu efect de sera, astfel incat sa
se demonstreze mentinerea indicatorilor.

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, proiectantul are
urmatoarele obligatii :

Proiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmitoarelor obligatii principale referitoare

la calitatea constructiilor:

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor

cerintelor, cu respectarea reglementirilor tehnice si a clauzelor contractuale;

¢) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,

stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformititilor si neconcordantelor

semnalate;

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucririlor,
_exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmdrire privind

comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se

efectueazd numai la solicitarea proprietarului;

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucririle aferente cerintelor

si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la

constructiile la care trebuie si asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, precum si

urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de citre specialisti

verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate,

pe perioada executiei constructiilor;

1) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect i, dupi caz, a

proiectantilor pe specialititi la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la

terminarea lucrarilor.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fati de
documentatia tehnico-economica aprobatd, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in
solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a
investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza
tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Urmatoarele activitati trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezulti din
aceasta procedura:
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Nr.

Activitate

Detaliere activitati

Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic

de executie

Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de executie _

Elaborare Caiete de Sarcini

Elaborare Detalii de Executie

Ajustarea, completarea ;i/sau_modificarea
Proiectului tehnic si a detaliilor de executie ca
urmare a recomandarilor
verificatorului/verificatorilor indicati de ctre
Autoritatea Contractanta

Punere in functiune

Receptia lucrarilor

Elaborare proiectul tehnic as-build

Elaborare referatelor pe specialitati privind
receptia lucrarilor

Elaborare certificat energetic - anexa la procesul-
verbal de receptie la terminarea lucrérilor, daca
este necesar

Elaborare Program de urmérire a comportarii
lucrdrii in timp

Participare la receptia lucrarilor

Participare la elaborarea Cartii tehnice a
constructiei

Elaborarea documentatiilor necesare pentru
obtinerea avizelor/acordurilo/autorizatiilor pentru
punerea in functiune a obiectivului

Toate activititile trebuie realizate cu respectarea, legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare,
aplicabile specificului obiectivului de investitii.

REZULTATELE CARE TREBUIE OBTINUTE IN URMA PRESTARII SERVICIILOR

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini

trebuie sd conduca cel putin la atingerea urmétoarelor rezultate finale misurabile:

Activitate/Etapa

Rezultat asteptat

EIaborare/Definitivar_e Proiect
Tehnic de executie

Proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini,
Detalii de Executie verificate potrivit Legii nr.
10/1991, cu modificarile si completarile
ulterioare depus la Autoritatea Contractanti in
maxim in maxim 1 luna de la momentul

emiterii ordinului de incepere

|

Suport pe perioada  deruldrii

procedurii de atribuire a Contractului

de executie a lucrérilor

Suport oferit conform solicitarilor prin intermediul _
raspunsului la solicitdri de clarificari atitpe
perioada pregdtirii documentatiei de atribuire ct si

i pe perioada evaluarii ofertelor primite in maxim 2
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\ Acti;itate/ Etapa

Rezultat asteptat

zile de la momentul comunicérii solicitarii de citre
Autoritatea Contractanta

Si suport oferit prin punerea la dispozitie a unei
persoane ce detine competente tehnice pentru
evaluarea ofertelor primite

Receptia lucrarilor

Proiect tehnic as-build

—
Certificat energetic - anexa la procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor intocmit si
predat (daca este cazul )

Raport participare la comisia de receptie
intocmit si predat in 10 zile] zile inainte de
momentul realizarii receptiei

Cartea tehnicd a constructiei intocmitd si
predata Autoritatii Contractante, pe masura
elaborarii (capitolul A: Documentatia privind
proiectarea, informatiile necesare, capitolul B si
C si__capitolul D _ Documentatia privind_
exploatarea, intretinerea, repararea, urmérirea
comportdrii  in  timp si  postutilizarea
constructiei) si cel mai tarziu pand la data
receptiei la terminarea lucrarilor

4

| Punere in functiune

Obtinerea tuturor autorizatiilor necesare pentru

punerea in functiune a obiectivului

Activitati in legatura cu rezultatele necesar a fi obtinute in cadrul Contractului

1

Nr. | Rezultate asteptate

Activitati ce trebuie realizate de éc_mtractant

Proiect Tehnic de
executie

elaborarea Proiectulului tehnic de executie continand parti
scrise si parti desenate, in conformitate cu prevederile Legii nr.
50/1991 republicatd, cu modificirile si completirile ulterioare
si ale HG nr. 907/2016, precum si cu toate reglementirile
tehnice incidente

ajustarea, completarea si/sau modificarea Proiectului tehnic si

a detalilor de executie ca urmare a recomandirilor
verificatorului/verificatorilor indicati de c3tre Autoritatea |
Contractant3, daca este cazul. ‘
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4.1 Atributiile si responsabilitdtile Partilor

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmétoarelor atributii:

a. Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicits realizarea documentatiilor tehnico-
ecomomice, a reglementdrilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de
investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini

c. Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand,
dar fard a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor
actualizat, rapoarte de progres

d. actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.)

e. transmiterea catre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor
solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Autoritatea
Contractanta

f. elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat s3 {ind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitdti sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori

g. prezentarea documentatiilor tehnice si a.rapoartelor in-formatul/formatele care si respecte——
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractants

h. colaborarea cu personalul Autoritdtii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activititilor in cadrul Contractului,
coordonarea activitdtilorin cadrul Contractului, feedback).

i.  efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

j. asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si
asigurare a calitatii in constructii

k. punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractorului in legtura cu realizarea activitatilor din
Contract

. Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invitate in vederea imbunétatirii activitatilor din
contract

m. indexarea tuturor documentelor transmise Autorit3tii Contractante atat pe perioada derul3rii
activitatilor cat si inainte de finalizarea Serviciilor,

n. relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractants, beneficiar - daca este
diferit de Autoritatea Contractants - autoritati, experti etc.) implicati in realizarea, avizarea sau
autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectudri a
acestora;

0. asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masurs,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin
altfel printr-o modalitate prevazuti in contract;
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Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupd cum este necesar si stabilit prin reglement3rile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel ncat si poatd furniza in orice moment
evidente, atat Autoritdtii Contractante, cét si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a
da curs solicitarilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitari ce deriva din natura serviciilor
care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de citre
Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitdri direct legate de indeplinirea obiectului
Contractului si a obiectivelor Autoritdtii Contractante.

Autoritatea Contractanta este responsabild pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de
analiza a progresului in cadrul Contractului

c. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor,
plata acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;

f. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urmd, asa cum este stabilit prin Contract;

g. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

h. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurdrii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pan3 la receptia finald a lucrarilor;

i.  Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare si
la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

3.1.2 Proiectantul va solicita Managerului de proiect o intalnire (vizitare amplasament) cu
reprezentantii Autoritétii Contractante pentru stabilirea amplasamentelor sau zonelor pe care se
va realiza proiectul. Solicitarea de catre Proiectant a vizitarii amplasamentului si intocmirii
procesului verbal de colaborare se va face in maximum 1 zile lucratoare de la data semnarii
contractului de proiectare. Proiectantul va intocmi procesul verbal de colaborare si dupa
agreerea acestuia acesta va fi semnat de catre Proiectant, reprezentantul Autorititii Contractante
si Managerul de proiect.

3.1.3 Realizarea desenelor din studiul de fezabilitate si din proiectul tehnic se va face in format

*.dwg, pe baza masuritorilor topografice si viza Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Judetean pe format harte.

Masuritorile topografice vor fi in coordonate STEREO 70 .
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Dupa finalizarea masuritorilor topografice, masuratorile in format *.dwg, vor fi transmise prin
e-mail si catre AC.

3.1.4 Dupa obtinerea masuratorilor topografice, proiectantul are obligatia si verifice
concordanta intre lungimea de retea din teren, care trebuie proiectati si cea mentionati in fisa
tehnica a retelei de proiectat. in cazul in care exista diferente intre lungimea reald si cea
mentionata in fisa tehnica, proiectantul va informa, in scris, responsabilul de contract si
Managerul de proiect. Proiectarea lungimilor suplimentare fata de cele prevazute in fisa tehnica
se va face doar dupd obtinerea acordului scris din partea responsabilul de contract si/sau
Managerul de proiect.

1.1.6  Solutia tehnica finala se va stabili de catre proiectant, cu consultarea prealabil a
reprezentantului Autoritétii Contractante, iar aceasta se va consemna si in procesul
verbal de colaborare.

3.1.7 La intocmirea proiectului tehnic, proiectantul va respecta conditiile impuse de avizele si
acordurile obtinute.

-Proiectul tehnic va fi supus spre verificare de catre proiectant , la verificatorii tehnici atestati
nominalizati de autoritatea contractanta (conform Ordinului ANRE nr. 22/2013). Proiectele
de specialitate (daca sunt necesare) vor fi stampilate si verificate de catre verificatori de
specialitate, prin grija Proiectantului, conform legislatiei in vigoare.

~—~-Proiectul tehnic nu va fi receptionat de catre autoritatea contractanta , decat in cazul incare
acesta este verificat de catre verificatorii tehnici atestati , nominalizati de catre AC

-in cazul in care apar modificari intre studiul de fezabilitate si proiectul tehnic elaborat ,
acestea vor fi supuse spre aprobare AC, insotite de catre un memoriu tehnic justificativ.
Proiectul tehnic nu va fi receptionat si aprobat, decat in masura in care se face dovada
respectariii SF, sau se justifica modificarile

3.1.8 Proiectele de specialitate (traversare cdi ferate, ape, autostrizi, refacere carosabil,
studii geotehnice, proiecte pentru obtinerea avizelor de la patrimoniu, autorizatie drumuri
nationale,drumuri,etc) vor fi comandate de proiectant, firmelor specializate si agrementate
dupa analizarea, in prealabil, a acestor aspecte cu Autoritatea Contractantd. Modul de
traversare a cursurilor de apa (subtraversare sau supratraversare) se va stabili in functie de
situatia din teren, de comun acord, de catre Proiectant si reprezentantii Autoritatii
Contractante si Managerul de proiect, printr-un proces verbal (si in functie de avizul de la
Apele Romane). Proiectele de specialitate (traversare autostriizi, refacere carosabil, studii
geotehnice, proiecte pentru obtinerea avizelor de la patrimoniu etc.) vor fi platite in baza
contractelor dintre Proiectant si firma de proiectare specializata si agrementata pe proiecte
de specialitate.

EXECUTIE
Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurd este executia tuturor lucririlor
identificate n-volumele 1,2,3 si anexele aferente si include:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, mijloacelor i
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ii.

iii.

iv.

Vi.

Vii.

Viil.

iX.

echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru
executia lucrarilor;

orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autoritdtile competente pentru executarea
lucrdrilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru,
a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin
legislatia si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testirilor;
intretinerea normald si extraordinard a lucrdrilor pand la predarea acestora citre
Autoritatea Contractanti;

activitdti §i consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucrdri sau activititi provizorii;

pregatirea oricérei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,

~documentatie care include dar nu se limiteaza la:—

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Planul calitatii pentru executie;

c¢. Planul de control al calitatii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv

documentarea instructiunilor de exploatare

Cerintele specifice ale lucrérilor sunt prezentate in Anexe

Termenii si conditiile contractului includ §i o garantie pentru executia lucrdirilor de minim

36 luni (3 ani).

S Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare

a)descrierea amplasamentului (pag. 18 din SF)

— Terenul pe care se va amplasa PFV se afla in extravilanul comunei ,nr. cadastral 51302

— Terenul cu suprafata de 341.001 mp este situat in extravilanul localitatii, avand destinatia
stabilita, conform categoriei de folosinta, care este pasune, este in prezent liber,
neconstruit.
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b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile (pag. 19 din SF):

Figura nr. 19: Amplasarea PFV

——Amplasamentul are urméatoarele vecinatiti:
Latura nord pasune fara cadastre
Latura sud -numar cadastral 51299
Latura Vest-vale;

Latura EST-fara — nu este cadastrat

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor
Ofertarea se va face conform partilor scrise si desenate din SF.
Durata de realizare a obiectivului corelatd cu esalonarea investitiei este de: MAXIM 12 luni

(proiectare+texecutie) de la data emiterii ordinului de incepere.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au
fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor, aga cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material
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utilizat de Contractant pe perioada executiei lucririlor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrérilor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii.  urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistririle de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executirii
lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice,
prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

¢. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau
prevézute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d:— Detalii-tehnice-de executie-si~breviarele de calcul relevante, acolo unde este™
aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sd furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului

verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
i.  Planul calitatii;

ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercéri.

Contractantul poate solicita o plata intermediaré, asa cum este prevazut in Contract, doar dupa
ce a finalizat toate activitatile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzi si numai
atunci cand Autoritatea Contractanti a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica
ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activititilor pentru care se poate efectua

o plata.

5.4 Personalul Contractantului
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Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului
organizeazi si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activititilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazi, coordoneaza si programeazi toate activititile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

iii. asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calititii conform
reglementarilor in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneaza si raporteaza dacd executia lucrarilor se realizeazi cu respectarea clauzelor

contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

—Pentru activitdile ce se desfigoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va—
relationa direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea Contractului.
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activititilor realizate de
Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie si fie permanent
prezent pe santier cdnd se realizeazi activititi §i trebuie sd poatd informa reprezentantul
Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de

santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autorititii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. s fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activititile de pe
santier;

ii. s fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activititilor de pe santier,
impreund cu aspectele organizationale;

iii. sd contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte
ori este necesar pentru executia corespunzitoare a lucririlor;

iv. sd gestioneze si sd supravegheze toate activititile desfisurate pe santier;

v. safie prezent in timpul tuturor activititilor desfasurate pe santier;

vi. si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucririlor, inclusiv cartea tehnica

a constructiei;
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vil. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

viii. sd gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate

lucrérile din santier;

ix. sd fie responsabil de toate aspectele privind sdnitatea si de siguranti ale personalului

Contractantului de pe santier;

X. sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele

contractuale.

Contractantul va numi Responsabil /Responsabili tehnic/tehnici cu executia dupa cum

urmeaza:

Rol expert :Responsabil tehnic/responsabili tehnici cu executia

Autorizarea si
exercitarea dreptului

de practica

Persoana  /persoanele care va/vor indeplini rolul de
responsabil/responsabili tehnici cu executia trebuie sa detina

autorizatie si legitimatie ,in vigoare la momentul semnarii

.| Contractului,emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru

domeniile /subdomeniile:
RTE
-6.1.Instalatii electrice sau echivalent pentru ofertanti straini

-8.1.Retele electrice sau echivalent pentru ofertanti straini

Abilititi

[cunoasterea limbii romdne la un nivel de cel putin C1, in conformitate

cu ,, Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi” ]

Sarcini si

Responsabilitati in

cadrul Contractului

Sarcinile si responsabilitatile responsabilului tehnic cu executia sunt
cele prevazute la art.50,51 si 52 din Ordinul ministrului dezvoltarii

regionale si administratiei publice nr.1895/2016.

Autorizatiile/atestatele, legitimatiile vor fi prezentate ca anexa in Propunerea Tehnica, si vor

fi valabile la momentul depunerii ofertelor.

Acest capitol trebuie sd includd si informatii in legdturd cu inlocuirea personalului solicitat

pentru realizarea lucrdrilor, spre exemplu:

“a. " Posibilitatea caAutoritatea Contractantd sd solicite inlocuirea personalului pe

perioada deruldrii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, dacd
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considerd cd un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu isi

indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie si prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la un interval de o lund un raport care sa:
i.  descrie progresele realizate;
.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);
iii.  prezinte problemele intélnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si sd evidentieze modificarile in raport cu

planificarea anterioard pentru activitatea din santier.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie sd cunoascd limba
romand la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referinta

pentru Limbi”.

" ~Personalul~Contractantului care ~desfdsoara “activititi-pe santier trebuie si™ aplice “toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici

pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie si se asigure si sd demonstreze ca personalul care desfisoara activitati pe
santier:
i.  are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

ii.  este sdndtos si in forma pentru executia lucrérilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazd pe santier trebuie sd fie usor de recunoscut si este

obligat sa poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si

iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

5.5 Utilaje, echipamente, materiale
Nu este cazul.
5.6 Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

a)descrierea amplasamentului (pag. 18 din SF)
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— Terenul pe care se va amplasa PFV se afla in extravilanul comunei ,nr. cadastral 51302

—  Terenul cu suprafata de 341.001 mp este situat in extravilanul localitatii, avand destinatia
stabilita, conform categoriei de folosinta, care este pasune, este in prezent liber,
neconstruit.

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile (pag. 19 din SF):

Figura nr. 19: Amplasarea PFV

— Amplasamentul are urmatoarele vecinititi:

— Latura nord pasune fara cadastre

— Latura sud -numar cadastral 51299
— Latura Vest-vale;

— Latura EST-fara — nu este cadastrat

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii; (pag. 24 din SF)

— Se doreste realizarea unei unititi de producere a electrice cu generatoare fotovoltaice cu

o putere instalata 171,6 kWp.

— Proiectul presupune instalarea de module fotovoltaice cu o putere nominala unitara
instalata de 550 Wp si totala de 171,6 kWp in satul Horoatu Crasnei, Comuna
Horoatu Crasnei, judetul Silaj acolo unde beneficiarul dispune de un teren avind o
suprafata de 341.001 mp din care se va ocupa efectiv de PFV o suprafati de cca
38.45 mp.

— Avantajele principale ale proiectului in aceasta zona sunt: apropierea de linia de evacuare a
energiei electrice produse, existenta suprafetei de teren necesara pentru constructia centralei
electrice fotovoltaice si conditiile legislative si meteorologice favorabile acestei dezvoltiri.

5.7 Modificari tehnice
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Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De reguld si din principiu, pe perioada exeéu’giei lucrérilor nu este permisd nicio
modificare tehnicd (modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor
fi realizate numai cu acordul Autoritdtii Contractante si numai in cazul in care nu sunt

substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr. 98/2016

5.8 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta

Nu este cazul.

6 Managementul calititii si managementul documentelor

6.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitafii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau
echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare
pentru planurile calitatii” si in conformitate cu reglementirile in materie de sistem de
management al calitétii in constructie (inclusiv, dar fira a se limitata la continutul Anexei 2 din
HG 766/1997, cu modificarile si completérile ulterioare).

Acesta trebuie s cuprindi toate cerintele privind executia lucririlor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecint3, Planul calitdtii nu trebuie si fie generic ci specific pentru acest Contract
si pentru lucrérile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
asigurarea calitéfii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de
Contractant trebuie:

i. s descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management
al calitdtii in constructii in asa fel incét sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementdrile, standardele si normele aplicabile;

ii. sd demonstreze Autoritdtii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele
privind calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneazi calitatea
in executia lucrarilor in constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul Contractului

- -—pentru a Indeplini cerintele; -

iv. sd fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin
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aceastd Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:
1. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor
in cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca,
materiale i infrastructuri;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractants;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrarilor.
Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autorititii Contractante la sedinta
de demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de

citre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de citre Contractant.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calititii se actualizeazi ori de céte ori se consideri

necesar si/sau la solicitarea Autorititii Contractante.

6.2 Planurile de control a calitatii
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapi a lucririlor),
Contractantul trebuie sa prezinte spre aprobare cu cel putin 10 zile inainte de inceperea acesteia

un plan de control al calitatii executarii lucrarilor.

Contractantul prezintd in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general
de control al calitdtii lucririlor executate. Acest plan trebuie si acopere toate activititile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucriri pe santier si si identifice Planurile de control
a calitdtii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control
al calitdtii lucrdrilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea

Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de citre Contractant.
Planul de control al calitétii va fi realizat si va contine, cel putin urmatoarele:
1. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
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iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul
si acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte
de testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;

v. Documentatia finald a activitatii urmata de inchiderea Planului de control al calititii.

Contractantul trebuie sd ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricarei activitdti/etape la fiecare etapd a Planului de control al calititii aferent si sa verifice
conformitatea executiei i a controalelor cu Planul de control al calititii.
In acest sens Autoritatea Contractanti va indica:

i. activititile la care intentioneaza si participe in mod special;

ii. activitdtile care nu trebuie si fie incepute fard prezenta reprezentantului Autorititii

Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de a

realiza activitatea respectiva.

6.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de cétre Contractant trebuie s poarte un cod unic de referinti sub forma
de numir de identificare alocat de Contractant. Numairul de identificare al fiecirui document
emis de Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagini a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorititii Contractante
trebuie sa fie in limba roménd, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanti prevede
altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unititi din Sistemul
international de unitti.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic
Experts Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezulta pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incét sa poati fi citite direct sau
importate fard pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Contractanta:

i.  Format Microsoft Word si Adobe Acrobat (pdf).
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in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie —
acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de citre Contractant si intr-un format Adobe
Acrobat (pdf), fie direct din fisierele native sau copie scanati a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale

Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiala orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantid poate accepta abaterea sau poate

solicita Contractantului sa realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

7  Cerinte specifice de managementul Contractului

7.1  Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti este
intalnirea. Intalnirile vor fi: intalnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, intalniri
pentru monitorizarea progresului, a intdlniri de lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor
partiale si a rezultatului final al Contractului.——

A. Intélniri de demarare a activitatii

a. Inceperea activitifii in cadrul Contractului va fi formalizati printr-o intalnire de
demarare a activitatilor in cadrul Contractului, aceasti intilnire va avea loc in termen
de 3 zile lucrdtoare, dupd intrarea in efectivitate a Contractului;

i.  aceastd intalnire trebuie si fie organizati de citre Contractant;
ii.  caracterul acestei intdlniri: caracter pur informativ,
iii.  subiectele planificat a fi discutate in cadrul acestei intlniri: aspecte legate de
inceperea activititii si predarea amplasamentului

b. intalniri/sedinte periodice pe intreaga durati a Contractului:

i.  intilniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autorititii Contractante sau la
santier: lunare

ii.  intalniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autorititii Contractante
pentru monitorizarea progresului la un interval de 1 luni pe perioada derularii
Contractului. Frecventa acestora poate fi modificatd in functie de situatiile
specifice. Este necesard prezenta fizicd a reprezentantului Contractantului la
fiecare intdlnire/sedintd de monitorizare

ili.  intalniri/sedinte periodice de monitorizare pe santier: lunare
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iv.  posibilitatea solicitarii de catre Autoritatea Contractanti a realizirii de intalniri
ad-hoc si cat de imediata trebuie sa fie disponibilitatea Contractantului: exemplu
intalniri/sedinte pot fi stabilite/planificate intr-un termen scurt, ceea ce
inseamna ci trebuie si existe disponibilitatea Contractantului in termen de 3

(trei) zile lucratoare.

c. Autoritatea contractantd va pregiti agenda intalnirii, va redacta minuta intalnirii si
procesul verbal al intalnirii
d. Contractantul va asigura participarea personalului relevant
e. Pentru sedintele/intalnirile de monitorizare a progresului, Contractantul furnizeazi si
mentine:
i. o listd de riscuri si masuri aferente
B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada deruldrii Contractului, ca
urmare a deviatiilor identificate in cadrul intdlnirilor dintre Contractant si Autoritatea
Contractanta

— Contractul-de-achizitie publicd va fi modificat, fard organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in urméatoarele situatii:

a) Atunci cdnd modificarile, indiferent daca sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent
de valoarea acestora, sunt efectuate in baza clauzelor de revizuire mentionate mai jos.

b) Atunci cind sunt indeplinite in mod cumulativ urméatoarele conditii:

e devine necesari achizitionarea de la contractul initial a unor lucriri suplimentare care
nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea
indeplinirii acestuia.

e schimbarea contractului este imposibila.

e orice majorare a pretului contractului reprezenténd valoarea lucrarilor suplimentare nu
va depdsi 50% din valoarea contractului initial.

¢) Atunci cind sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

e modificarea a devenit necesard in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractantd care actioneazi cu diligentd nu ar fi putut sa le prevada.

e modificarea nu afecteazi caracterul general al contractului.

e cresterea prefului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica/
acordului- cadru initial.

d) Atunci cand contractantul cu care autoritatea contactanti a incheiat initial contractul de
achizitie publicd/ acordul- cadru este inlocuit de un nou contractant, in una dintre
urmatoarele situatii:

e caurmare a unei clauze de revizuire nr. 2

e drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publici sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal
in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau
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insolventd, de citre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare
si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare si nu presupuni alte
modificdri substantiale ale contractului de achizitie publica si si nu se realizeze cu
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege.

€) Atunci cdnd modificérile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;

f) Atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

e valoarea modificérii este mai micd decat pragurile corespunzitoare previizute la art.
7 alin (1) din Legea 98/2016 in cazul contractelor de lucrari.

e valoarea modificdrii este mai micd decat 15% din pretul contractului de achizitie
publicd/ acordului- cadru initial, in cazul contractelor de achizitie publici de lucriri;

¢ modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

a. Mecanismul de solicitare a schimbérilor modificarilor in ceea ce priveste constructia
sau interventia, ca de exemplu:
i.  Imediat ce Contractantul identifici necesitatea unei schimbiri, acesta va notifica
Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucritoare.
ii. Imediat ce Autoritatea Contractanti identifici necesitatea unei schimbari,
aceasta va notifica Contractantul in termen de 5 zile lucritoare
b Informatii care trebuie si Insoteascd o cerere de schimbare/modificare, spre exemplu:
pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractantd trebuie si
furnizeze urmétoarele informatii:
i.  Numarul de identificare a cererii privind modificarea;
ii.  Autor, datele de creare/validare;
iii.  Descriere (rezumat si detaliat);
iv.  efortul anticipat pentru realizarea modificarii;
v.  Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret,
cost (in cazul in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;
vi.  Riscuri asociate cererii de schimbare;
vii.  Modul in care urmeazi sa fie abordate schimbirile incluse in cerere
¢. Numai dupd ce a primit oficial aceastd informatie, Autoritatea Contractanti si
Contractantul vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. In cazul in care
modificarea este aprobatd, o dispozitie va fi elaboratd de Autoritatea Contractanti si

transmisi citre Contractant,

C. Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului
a. Responsabilitatea Autoritétii Contractante pentru procedura: organizarea procedurii de

atribuire a Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea plitilor citre
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Contractant, conform Contractului si desemnarea unui responsabil de contract si rolul
acestuia: responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenti cu echipa
Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,
monitorizarea permanent si evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor
Contractului.

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activititilor
prevazute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru

intreaga coordonare a activitdtilor care fac obiectul Contractului.

Persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada derularii Contractului: Primar.

In cazul absentei sale acesta va fi inlocuit de: Viceprimar

Activitdtile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucririlor

si a documentelor relevante.

“Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract; un

diriginte de santier.
Acesta lucreazi independent si reprezintd Autoritatea Contractantd in legiturd cu aspectele
tehnice ale Contractului.

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurarii unei legituri eficiente intre toate
partile implicate in proiect.Acest lucru presupune intélniri ale Dirigintelui de Santier cu una
,;mai multe sau toate partile mentionate mai jos :

*Beneficiar

*Constructori

*Proiectant

*Furnizori de materiale

*Inspectoratul de Stat in Constructii
Dirigintelui de $antier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare ,precum
si ori de cite ori este nevoie in timpul executiei lucrdrilor, cu Beneficiarul, Proiectantul,
Constructorul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate.
Dirigintelui de Santier va intocmii un raport de activitate lunar al activititii desfisurate, precum
st un raport final la terminarea lucrérilor.
Dirigintele de Santier va verifica si aviza ,impreund cu Beneficiarul graficul de esalonare al
lucrérii inaintat de Constructor.
Programul de lucriri va fi refacut lunar sau ori de cite ori este nevoie astfel incit sd indice modul
de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucriri. In eventualitatea
in care ritmul de execufie nu respecta din motive imputabile Constructorului graficul de
esalonare a lucrérilor propus Dirigintele de Santier are obligatia de a notifica Constructorului
luarea de méasuri pentru recuperarea intirzierilor.
Dirigintele de Santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare
propuse de catre Constructor.
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Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate in timpul executdrii lucrarilor va fi numit de
constructor.
Orice cerintd de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul

executdrii lucrdrilor va fi aplicata de catre Contractor.

7.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor
in Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat
sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucritoare
de la emiterea de céatre Contractant.

Durata totali a planului detaliat de proiectare si executie nu trebuie si depiseasca 12 luni.

7.3 Sedinta de demarare a activititilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat
—dupa aceastd intalnire si este semnatd de ambele parti: —
In cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeazi Autoritatii
Contractante urmatoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract;

ii.  Planul calitatii;

iii.  Planul general de control al calitatii;

iv.  Planul de securitate si sénatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreazi

toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

7.4 inceperea activitatilor pe santier

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractanti le-a aprobat fird observatii, se poate realiza
organizarea de santier.

Aceasti Intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte
de inceperea oricdrei activititi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru

organizarea de santier si a facilitdtilor acestuia citre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intdlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si

incepere a activitatilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de
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ambele parti.
Lucrérile pot Incepe efectiv doar dupi ce:
i.  Planul de sanitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sandtate in timpul executérii lucririlor;
ii.  Planurile de control a calititii si procedurile de executare a lucririlor sunt furnizate si
aprobate fird observatii de Autoritatea Contractanti;

iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

7.5 Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activitatilor
A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR
a. Rapoarte intermediare si finale care rezultd din activititile realizate in cadrul Contractului
b. Modalitatea de elaborare si prezentare a rapoartelor: in format letric sau electronic
c. Termenele de transmitere a rapoartelor: 2 zile inainte de intdlnirea la care se referi
d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor — pe suport electronic sau pe suport hartie
—e—Numairul de exemplare in format letric: 1-exemplar——
f.  Limba in care se intocmesc rapoartele: limba romana
g. Daca este sau nu este necesari prezentarea “fatd in fatd” a continutului raportului, cand si
de catre cine: Prezentarea rapoartelor se face fatd in fati de citre contractor, in intalnirile

organizate

Pentru a se asigura cd informatiile sunt coerente si la nivelul calitativ asteptat de Autoritatea
Contractantd, se va folosi formatul dorit al rapoartelor si caracteristicile acestora, care si includa
instructiuni de tipul celor de mai jos:
pentru continut: cuprins, continut, inclusiv anexe,
b. programe (software) cu care se proceseazi informatia: Acrobat Adobe (pdf)
c. unde si cum trebuie comunicat raportul: in format electronic la adresa de e-mail a primariei
si in format letric la sediul primariei.

d. limba utilizatd pentru intocmirea rapoartelor: limba romana
B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU INTALNIRILE

DE MONITORIZARE A PROGRESULUI IN CADRUL ACTIVITATILOR DIN
CONTRACT
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-Rapoarte solicitate ca date de intrare pentru intélnirile de monitorizare a progresului in
cadrul activitatilor din Contract

-Modalitatea de elaborare si prezentare a rapoartelor: in format letric sau electronic
-Termenele de transmitere a rapoartelor: 2 zile inainte de intalnirea la care se refera
-Modalitatea de transmitere a rapoartelor — pe suport electronic sau pe suport hartie
-Numarul de exemplare in format letric: 1 exemplar

-Limba in care se intocmesc rapoartele: limba romana

-Dacé este sau nu este necesari prezentarea “fata in fatd” a continutului raportului, cand si
de catre cine: Prezentarea rapoartelor se face fatd in fatd de citre contractor, in intalnirile

organizate

Pentru a se asigura ci informatiile sunt coerente si la nivelul calitativ asteptat de Autoritatea
Contractantd, se va folosi formatul dorit al rapoartelor si caracteristicile acestora, care s includi
instructiuni de tipul celor de mai jos:
a. pentru continut: cuprins, continut, inclusiv anexe,
~—b.~ programe (software) cu care se proceseaza informatia: Acrobat Adobe ™ (pdf)
¢. unde si cum trebuie comunicat raportul: in format electronic la adresa de e-mail a primariei
si In format letric la sediul primariei.

d. limba utilizata pentru intocmirea rapoartelor: limba roméni

C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR,
ADMINISTRAREA ST MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Pe durata desfisurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intlniri siptimaénale la care
participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului.
Pentru fiecare intdlnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreati

de toate pértile implicate.

7.6 Testarea tehnici a lucrarilor

Lucrérile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora
sunt supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de cétre o tertd parte numita
Persoana care realizeazi testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente

si materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeazi testirile tehnice.

Denumire document: Caiet de sarcini Pagina 45 din 76



Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si
cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testirile tehnice (de
exemplu: verificarea jonctiunilor dintre clidiri, a imbinarilor dintre structura existents si noua

structurd).

7.7 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrarilor
Atunci cand Contractantul considerd ca a finalizat toate lucririle de santier prevéazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.
Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor.
Receptia lucrérilor se va realiza in doui etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):
i. Inprima etapd Autoritatea Contractanta receptioneaza lucririle la finalizarea acestora,
dupd verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si
_aprobate_de_Autoritatea Contractantd si_dupi ce Persoana.care-realizeazi testirile
tehnice emite certificatul de conformitate final fira observatii;

ii. In a doua etapa Autoritatea Contractantd efectueaza receptia final a lucririlor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie previzuta in Contract.
Semnarea Procesului verbal de receptic la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de
receptie finald a lucrarilor de Autoritatea Contractanti nu il exonereazi pe Contractant de orice
obligatie contractuala sau legald referitoare la garantia produselor, lucririlor si a materialelor

sau la orice defect a produselor, lucririlor sau materialelor.

In vederea desfisuririi in bune conditii a receptiei la terminarea lucrarilor, investitorul are
obligatia de a pune la dispozitia comisiei de receptie la terminarea lucririlor documentatia
privind executia lucrarilor, precum si alte documente solicitate in scris si pe care comisia le

considerd necesare in acest sens.

7.8 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de ciitre Contractant
7.8.1 Monitorizare
Urmdtorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitatilor in cadrul
Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per

total pe Contract);
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ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformitdtilor constatate in timpul derularii
Contractului, in perioada de timp agreatd cu Autoritatea Contractant;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu
participarea tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificirilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cirtii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritétii Contractante situatia privind

indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatoriide monitorizare si performantd vor fi- monitorizati de citre Directorul de proiect al
Autoritatii Contractante.

In cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzitoare a
obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanti

va emite document constatator negativ.

7.8.2 Evaluare si Indicatori de performanti

Nu este cazul.

8 Subcontractarea

8.1 Posibilitatea limitarii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executdrii lucrérilor fird acordul scris al Autorititii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisd Autorititii
Contractante cu cel putin 5 zile lucrétoare Inainte de data programati pentru inceperea lucririlor
de cétre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

i.  documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
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acestora;

ii.  documentele care demonstreaza capacitatea tehnici si profesionald a subcontractantului
de a executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele Autorititii
Contractante;

iii.  documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe

perioada executdrii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeaza a fi

subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calititii
corespunzator, atunci aceastd situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii

implementat de Contractant.

Chiar si atunci cind Autoritatea Contractanti autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea

corespunzitoare a Contractului si rimane singurul raspunzator in fafa Autorititii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului si 1i determine pe Subcontractanti si adere la toate

prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa fi determine pe Subcontractanti s respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat
trebuie sé fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea Contractanti cu cel putin 5 zile inainte

de data programata pentru inceperea lucririlor de citre subcontractant.
9 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de muncii)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor

in conformitate cu documentatia tehnicd §i implementarea celor mai bune practici, in

Denumire document: Caiet de sarcini Pagina 48 din 76



conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aiba in vedere:
i.  informatiile aplicabile realizrii lucrarilor in general, astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabili;
ii.  regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucriri a ciror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta proceduri de atribuire.
Prin depunerea unei Oferte ca rispuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ci
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si ci le-a luat
in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
fn cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de naturd si
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier cu privire
la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea,
de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

-In-cazul-in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd ci regula respectiva este
automat inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si ci Ofertantul/Contractantul are
cunostinta de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui
Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum §i cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sanitate in muncd si controlul calititii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia
in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand si raspundi fatd de
Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oricaror prevederi
legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de cétre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale

sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile

aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
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national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul

mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv selectati din

lista de mai jos dupa cum este aplicabil:

i.

ii.

iii.

iv.

Vi.

Vii.

viii.

IX.

XI.

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de
organizare;

Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;
Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortat;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minim3 de incadrare in munci;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munci si profesie);
Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul siu de la
Montreal privind substantele care epuizeazi stratul de ozon;

Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor
periculoase si al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

Conventia-de la Stockholm- privind poluantii-organici persistenti (Conventia de la”
Stockholm privind POP);

Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtimant prealabil in cunostinti
de cauza, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul
comertului international (UNEP/FAOQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei

protocoale regionale ale sale.

10 Responsabilititile Contractantului

10.1 Responsabilitatile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

1.

ii.

iii.

Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada derulirii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti;

Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru
organizatia sa, cét si pentru personalul propus pentru executarea lucririlor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sénatatea si securitatea in munca si protectia mediului
Inconjurdtor i a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror
acte normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata

acestuia;
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iv.

Vi.

vii.

Viii.

ix.

Xi.

X1i.

Xiii.

Xiv.

Planificarea activitatii si asigurarea capacititii de personal calificat necesari pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante;

Propunerea spre aprobare cétre Autoritatea Contractant, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecdrei activititi;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitétile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (Modificari)
solicitate de catre Autoritatea Contractantd pe durata derulirii Contractului;
Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat
lucrérile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si pentru

Autoritatea Contractanta. Situatiile de plat3 trebuie si includi originalele documentatiei

_doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc..in numele

si pentru Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul;

Acceptarea realizarii de verificari de citre Autoritatea Contractants pe durata derularii
Contractului In ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea misurilor necesare in vederea
conformarii la acest plan;

Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritdtii Contractante pe probleme de securitate si sinitate, inainte de a-si redacta
planul propriu de securitate;

Stabilirea mpreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii pe probleme de
securitate si sandtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progres zilnice,
saptdmanale si lunare;

Participare la intalniri de progres saptdménale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de

santier si reprezentanti imputerniciti ai Autorititii Contractante (dupa caz).
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Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractantd ci isi va indeplini corespunzitor
toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de
sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autorititilor competente si/sau ale Autorititii
Contractante), referitoare la executia de lucriri in cadrul Contractului.

Contractorul are rdspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si
cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor,
astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante, incluzand indicativ,
fard a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinti
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritétii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza  toate™ lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de cétre Autoritatea Contractanti (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificiri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice
si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platii sau a oriciror documente
emise de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de platéd executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile
si responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate mdsurile necesare pentru a impiedica o eventuali poluare a mediului
inconjurdtor. Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor si oricror
substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionirii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oriciror materiale sau

substante periculoase trebuie sd fie mentinuti la o cantitate minimd in conformitate cu
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prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de citre autoritatea competent.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuti si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creati.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plati pentru activitatea de executie
a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucriri.
Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrérilor si va solicita aprobarea inceperii lucririlor de la
Autoritatea Contractanti in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza
aprobarii Autoritdtii Contractante.

-~ Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantititi de lucriri etc., astfel incat si se
asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucriri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din Intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legals, incluzand
fard limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la
fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificdri, prezentarea de rapoarte si notificari cétre Dirigintele de santier si/sau
Autoritatea Contractanta si in general prin orice metoda general acceptatd conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de
executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intrzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrérile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale
a lucrdrilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucriri. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel putin 3 zile lucritoare zile lucritoare inainte, astfel incat si se poati

asigura prezenta Autoritétii Contractante si a reprezentantilor autorititilor competente.
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Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucriri, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrérile executate in situatii de
plata intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile
de platd in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnic etc. si le va propune Autorititii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de rispunderea sa fati de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrdrilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri
de lucréri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizati (in vigoare pe

toatd perioada derulrii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cét si pentru personalul propus.

10.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul
Contractului

Contractantul este responsabil sd pund in operd documentatia tehnica pusi la dispozitiei de
Autoritatea Contractantd. Totodata este responsabil pentru punerea in operi a oricirei eventuale
solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derulirii
Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce

rezultd din aceastd procedura.

10.3 Responsabilitati asociate lucririlor pregititoare
Lucrdérile pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregétirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.
in scopul realizarii activitdtilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrdrilor, Contractantul
trebuie:

i. Sd asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregititoare,
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care fi revin din documentatia tehnic3, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile
stabilite in Contract;

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractants, autoritati
competente in vederea bunei desfasurdri a activititii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc.
legate de executia de lucréri in conformitate cu Contractul;

b. Dupé emiterea notificarii Autorititii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul
poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:

- Intflnire/i cu reprezentantul Autoritdtii Contractante sau alte parti
implicate dacd este necesar si se defineascd toate problemele
operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in
registrul Autoritdtii Contractante, orele de lucru, permisele de munci,
constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

iii. Sa Intocmeasca si si depund Planul Calititii;

iv. S& intocmeasci si sd depuna planul detaliat de securitate si sinitate in munci si sa
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. S& aducd la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si s@nitate in muncd si si asigure instruirea acestuia in acest
domeniu in conformitate cu prevederile legale;

vi. Sd intocmeascd si sd depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul);

vii. S& intocmeascd si si depund Graficul de Executie a lucririlor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrérilor in cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractanti.
Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor,
incluzdnd si activitatea aferentd instalarii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocati
fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate
fiecarei activitati etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o

descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le
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propune spre adoptare in vederea executiei lucrarilor.
Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea si se supuna unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intdlnirea pentru masurile de siguranta va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sdnatate, pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri
de raspuns n cazuri de urgenta, informatii de contact in caz de urgente, indrumare citre cel mai
apropiat centru de urgentd si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceastd intalnire
va fi condus3 de seful de amplasament desemnat de citre Contractant. Inainte de intlnire, seful
de amplasament va analiza si va inregistra toate figele de sigurantd, situatii de urgenti si sanitate

pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

10.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces
Tnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar si se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferdrii provizorii a santierului de
la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzitor activititii ce urmeazi a fi executati;

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti/terte pirti
inainte de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atdt pentru
proprietatea detinuti de Autoritatea Contractanti, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte
parti.
10.5 Responsabilititi asociate pregatirii santierului
Pregitirea santierului implica cel putin urmitoarele activititi inainte de demararea efectiva a
lucrérilor de cétre Contractant:

1. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a

instalatiilor subterane si marcarea clari a pozitiei acestora;
iii. Mésuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinaté prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv
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in aer. Aceste masuritori trebuie ficute cu dispozitive de misurare adecvate/omologate,
capabile sd detecteze si sd indice concentratiile gazelor combustibile pani la Limita inferioara

de Explozie (LIE).

10.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de munci precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activititilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, firi a fi limitativ), urmatoarele:

i. Organizirea de santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata,
conform legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii.—Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de misuri de pazi, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

iv. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfisurarea activititilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si
securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electricd, apd, comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activitdti pe santier in bune conditii si
cu respectarea prevederilor referitoare la sédnatatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atit pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, ct si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucrdrilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
(inclusiv aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea
acestora), precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activititi pe

santier.
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10.7 Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urméitoarele responsabilitéti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice

pe santier:

i.  sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicé, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii.  convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucririlor ajunse in faze
determinante ale executiei §i asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora;

iv.  solufionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
execufie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii
Contractante;

v.  utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care existi agremente tehnice, care conduc

——-—TIla realizarea cerintelor, precum si-gestionarea probelor-martor;

vi.  inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnica doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

vili.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cértii tehnice a
constructiei;

ix.  aducerea laindeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrdrilor de constructii;

X.  remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apirute din vina sa, atét in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabiliti prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei

lucrarilor.
10.8 Responsabilititi legate de controlul calitiitii lucririlor executate
Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in

documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
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de cétre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executirii activitatii in baza
propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autorititii Contractante este:
- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordati de Contractant de o
manierd care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executirii lucrrii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de citre
Autoritatea Contractanti.
Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testiri, pentru toate lucrarile ce urmeaza
a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor

de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti subcontractorii

— si/sau furnizorii; inteleg; in totalitate, toate cerintele de control al calititii inainte ca acestia sa

inceapa lucrul.

Reglementdrile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de citre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autorititii Contractante
dupd caz, inainte de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de citre
functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depiseasca 5 zile lucritoare.
Conditiile acceptdrii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie
(completari ale acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minuti de
intélnire) care va fi asumata de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.
Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia

in vigoare.

10.9 Responsabilitati legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei
lucririlor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in munca ale

Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.

300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

11 Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului
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Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa

cum este mentionat in Contract.

12 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Criteriul ales este: PRETUL CEL MAI SCAZUT

In cazul in care exista mai multe oferte cu preturi egale clasate pe primul loc se procedeaza
astfel:

* Oferta castigatoare se va stabili numai in urma aplicarii criteriului de atribuire. Modalitatea
de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaj egal, se face conform art 139 (3) din

HG 395/2016.

Cerinte privind Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Se solicita : Lista a principalelor lucrari DE TIP PROIECTARE CU EXECUTIE cu cele care
fac obiectul contractului.

Cerinta privind experienta similar, in cazul unui contract avind ca obiect proiectare si

executie, se solicita in conformitate cu prevederile art. 5 din Instructiunea nr. 2/2017 a

~ AN.A.P., prin raportare la rezultatul ce t;ebﬁféw(')ﬁinut la finalizarea contractului care urmeazi
a fi atribuit, autoritatea contractanta solicitind demonstrarea finalizirii executiei in ultimii 5 ani
a unei constructii similare in cadrul unui contract de aceeasi naturd ce a inclus proiectarea si
executia lucrérilor, fird a putea solicita separat lucriri executate in ultimii 5 ani si, respectiv,
servicii de proiectare in ultimii 3 ani. In situatia in care un operator economic, denumit generic
»X s & executat, in asociere sau prin subcontractare, un contract avand ca obiect proiectare si
executie, acesta poate demonstra experienta similard in conformitate cu prevederile art. 14 din
Instructiunea A.N.A.P. nr. 2/2017. (...)

Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa faca dovada experientei
similare, respectiv faptul ca in ultimii 5 ani (impliniti la data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor) au dus la bun sfarsit proiectarea si executarea a maxim 3 lucrari sau
obiective de investitii comparabile sau superioare din punct de vedere al complexitatii

si/sau scopului cu lucrarile ce fac obiectul contractulul, in valoare minima cumulata de
847.562,84 lei+TVA

Prin servicii si lucrari similare se intelege:

- servicii de proiectare retele si lucrari de montaj si/sau reparatii, si/sau modernizari si/sau
reabilitari SISTEME asemanatoare din punctul de vedere al tipului/naturii si complexitatii, al
rezultatului sau functionalitatii urmarite prin scopul contractului cu cele ce fac obiectul
achizitiei.
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Enumerarea nu este cumulativa, fiind acceptate oricare din tipurile de lucrari mentionate sau
similare.

Prin sintagma lucrari duse la bun sfarsit se intelege:

- lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in
conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul
contractului; sau

- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.

AC solicita operatorului economic participant la procedura sa dovedeasca posibilitatea concreti
a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultiti legate de indeplinirea
acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarati castigitoare.

AC are dreptul de a impune ca cerintd minima de calificare, in raport cu situatia economici si
financiard a ofertantilor/candidatilor, un anumit nivel al unor indicatori economici sau
financiari, numai in cazul in care indicatorii respective au o legiturd concretd cu un eventual
risc de neindeplinire a contractului.

Ultimii 5 ani se raporteaza la_termenul limita de depunere.a ofertelor, stabilit de_autoritatea

contractantd in anunful de publicitar. Se vor lua in considerare toate lucrarile executate pe baza
documentelor de receptie, care se incadreaza in termenele specificate, pentru care se poate
prezenta dovada acceptarii/ aprobarii de catre Beneficiar.

Nota: Modul de calcul al perioadei indicate mai sus se va calcula luand in calcul orice posibila
decalare a termenului de depunere a ofertelor.

In cazul in care nivelul este exprimat in alta moneda decat leul, echivalenta leu/alta moneda va
fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva. Solicitarea
acestei cerinte asigura autoritatea contractanta ca executantul are experienta necesara pentru
executia lucrarii supuse procesului de achizitie publica.

Aceasta cerinta asigura autoritatea contractanta ca executantul are experienta necesara
confirmata prin lucrari executate de buna calitate si in termenii contractuali.

Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei, vor fi prezentate la
solicitarea autorititii contractante, doar de citre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaludrii ofertelor - PV de receptie

finald/ PV de receptie la terminarea lucrarilor/ PV de receptie pe obiect, intocmite in conditiile
actelor normative care reglementeaza receptia lucririlor, care si ateste faptul ci lucrarile au fost
executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si/sau
alte documente din care sa reiasd urmatoarele informatii:

beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucririi),valoarea, perioada
(inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor.

Denumire document: Caiet de sarcini Pagina 61 din 76



In cazul in care contractele invocate ca experienta similara contin clauze de confidentialitate,
care impiedica prezentarea acestuia in integralitate,operatorul economic va prezenta paginile
din contract si anexele acestuia care contin referintele privind: partile contractante, obiectul
contractului, durata contractului, pretul contractului si valorile precum si semnaturile
partilor.Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea
autorizata a acestora in limba romana.

Nota 1: Documentele mentionate vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (public sau
privat)

Nota 2: Daca se prezinta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor
tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia de a evidentia si de a dovedi in mod clar in
documentele depuse, care sunt lucrari similare care indeplinesc solicitarile din CS.

Angajamentului ferm al tertului sustinator — Formular nr. 2 (inclusiv anexele 1a acesta, conform
prevederilor art.182, alin.(4) din Legea 98/2016, respective documentele din care sa rezulte
modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului
angajament de sustinere),trebuie sa fie completat separate si de catre tertul/tertii sustinator(i)pe
a caror capacitate se bazeaza ofertantul/ candidatul.

Prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu
ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica.—

Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/ sustinatori se va angaja sub conditia
neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

In cazul participarii cu oferta in asociere cerintele minime de calificare privind experienta
similara pot fi indeplinite prin cumul de catre asociati

Proportia de subcontractare

In situatia in care executantul intentioneaza sa subcontracteze parti din contract, are obligatia
de a preciza partea/partile pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale
subcontractantilor precum si specializarea acestora.

Urmdtoarele documente justificative care probeazi indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la
solicitarea autoritdtii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: -documente justificative ale
subcontractantului/ subcontractantilor.

Autoritatea contractantd poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu indeplineste
cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printer motivele excludere si solicita
ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.

Contractele incheiate cu subcontractantul/ subcontractantii vor fi prezentate de ofertantul
castigator la semnarea contractului.

e)Firmele participante la procedura vor fi obligatoriu autorizate ANRE in domeniul Be
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executie instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale,
bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominali de 0,4 kV ;

Garantie de buna executie:

Cuantumul: 10% din pretul contractului fara TVA. Ofertantul va constitui GBE in oricare din
modalitatile prevazute de art.154 alin.4/Legea 98/2016, iar restituirea se va face conform
articolul 154°2/Legea 98/2016.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile
legii in tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in
nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala
de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului, respectiv sa prezinte activitate principala
sau activitate secundara autorizata conform art. 15 din HG 395/2016, similara obiectului
achizitiei. Informatiile trebuie sa fie reale si actuale la data prezentarii lor. Obiectul contractului
trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.

Pentru persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, care sa contina informatii valabile la data
prezentarii acestuia.

Pentru persoane fizice/juridice straine:

- documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de
inregistrare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care
ofertantul este rezident.(documentul se va prezenta in copie, anexdndu-se si traducerea
autorizata in limba roména), se va verifica prin accesarea hitp://ec.europa.eu/markt/ecertis/
login.dob.2.)

Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie
valabile pentru anul calendaristic in curs Nota: Dovada inregistrarii si corespondenta
activitatilor principale / secundare raportat la obiectul achizitiei / respectiv parti executate
integral din contract - se vor prezenta obligatoriu si de catre subcontractanti conform
prevederilor art. 174 din Legea 98/2016, precum si tertii sustinatori - in conditiile sustinerii
ofertantului cu experienta lor similara.

CONDITII DE PARTICIPARE:

1.Ofertantii declarati castigétori ai procedurii de achizitie publica sunt obligati si puni la
dispozitia AC informatii cu privire la beneficiarul real a fondurilor alocate din FM, in intelesul
art. 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului, al art.
4 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si
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finantérii terorismului, precum §i pentru modificarea si completarea unor acte normative si
astfel cum sunt ele reglementate de obligatiile impuse de art. 22 alin. 2 lit. d) din
Regulamentul(UE) 2021 / 241 a Parlamentului European si a Consiliului.Datele privind
beneficiarul real vor fi colectate de la ofertanti inca din faza depunerii ofertelor/documentelor
suport DUAE, respectiv:

a) pentru ofertantii a céror actionari sunt persoane fizice sau persoane juridice inregistrate pe
teritoriul Romaniei, se va depune un extras ONRC.

b) pt of/of declarat(i) castigator(i) are/au in structura actionariatului entititi juridice striine, AC
colecteazd de la of. o declaratie pe proprie raspundere dati de cétre reprez legal, conf prev art.
326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ce va contine datele privind beneficiarii reali
ai entitdfilor juridice straine in conformitate cu Legea 129/2019, cu completarile si modificarile
ulterioare.

2.0Ofertantul (individual / asociere ) nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prev. in Legea
98/2016 - art. 164, 165 si 167. De asemenea,conf.cu prev.art.170 si art.183 din Legea 98/2016
subcontractantii si tertii sustinatori declarati in cadrul ofertei nu trebuie sa se afle in situatiile
de excludere prev.de art.164,165 si 167 din Legea 98/2016.(formular nr.6)

3.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa prezinte "Declaratie privind
—neincadrarea in prevederile art 59,60 alin(1)din Legea 98/2016".(formular nr. 9)——— ~

13 Ajustarea pretului Contractului

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda : In conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit.
a) si art. 22212 din Legea 98/2016, dupa expirarea perioadei de executie a lucrarilor de 6 luni, pentru
pretul contractului aferent lucrdrilor rdmase de executat, in conformitate cu prevederile art. 12 alin.
(8) din Instructiunea presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 1/2021 privind
modificarea contractului de achizitie publicd/contractului de achizitie sectoriald/acordului-cadru, se
va utiliza formula de ajustare prin revizuire a pretului contractului de tipul: An = av + (1 - av) * In/lo,
unde: - "An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrarile realizate Tn luna "n" - sumele aferente situatiei de lucréri/plata, exclusiv lucririle evaluate pe
baza costului sau a preturilor curente; - "av" este valoarea procentual3 a platii in avans fata de pretul
contractului; - "In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de
Statisticd in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima
zi a lunii "n"; - "lo" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de
Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data anterioard cu 30 de zile fatd
de termenul-limitd de depunere a ofertelor. Achizitorul va aplica formula de ajustare prin revizuire
conform pct. (1) |a fiecare aplicatie de platd, pe intreaga duratd a deruldrii contractului, dar numai
pentru restul de executat. Detalii cu privire |a ajustarea contractului se regasesc in Clauzele
contractuale

14 MODUL DE PREZENTARE a Propuneri Tehnice si Financiare

Modul de prezentare al propunerii tehnice
Ofertantul va prezenta OFERTA paginata (numerotata) impreuna cu OPISUL

documentelor.
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Oferta tehnica va cuprinde :

Ofertantii vor ntocmi propunerea tehnica intr-o manierd organizati, astfel incat aceasta si
asigure posibilitatea verificdrii in mod facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile
prevazute in cadrul prezentei sectiuni, respectiv cu cele prevazute in cadrul Caietului

de sarcini si a documentelor anexate la acesta, care fac parte integranti din documentatia de
atribuire. In acest scop, pornlnd de la propria expertizi a ofertantului in domeniul contractului
ce urmeazi si fie atribuit si prin raportare la necesitatile, obiectivele si constrangerile autorititii/
contractante, astfel cum au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini, propunerea
tehnica va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusi de ofertant pentru executia
contractului.

Propunerea tehnici elaborati de ofertant va contine:

1.Prezentarea modului de realizare a serviciilor de elaborare proiect tehnic, detalii de executie,
documentatii pentru obtinere de avize acorduri si autorizatii, din partea proiectantului, solicitate
prin caietul de sarcini cu respectarea tuturor prevederilor caietului de sarcini;

2. Prezentarea modului de realizare a lucrérilor prin care ofertantul va demonstra ci va executa
toate lucrarile previazute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor
caietului de sarcini-CONFORM FORMULAR PROPUNERE TEHNICA ATASATA

3. Graficul general de realizare a investitiei din care si rezulte incadrarea in durata contractului
de achizitie publics, impreuna cu alocarea resurselor umane pe parcursul executiei (in functie
de responsabilitatile/atributiile detinute pentru realizarea fiecdrei activititi in parte), informatii
care vor trebui sd probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de

implementare fezabil. Aceastd sectiune va contine, dupd caz, si planul de lucru cu

- asociatii/subcontractantii in raport cu eventualele aét1v1tat1 care urmeazi si fie derulate de citre
fiecare asociat/subcontractant in parte (cu evidentierea cel putin a denumirii respectivelor
entitati);

4. Termenul de garantie acordat pentru lucrarile executate de minim 36 de luni de la data
receptiei la terminarea lucrarilor;

5. Se va prezenta declaratia privind acceptarea conditiilor contractuale prezentate in contractul
propus de autoritatea contractant.

6. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucririlor ulterior emiterii
dispozitiei de incepere lucrari fard acceptul autoritatii contractante, citre operatori economici
care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte
conditii decat cele prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151
din Anexa la H.G.nr.395/2016, respectiv art. 232 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale
art. 156 din Anexa la H.G. nr. 394/2016, document ce va fi semnat in forma autentica;

7. Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie
raspundere a ofertantului din care sa rezulte faptul ci, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut
cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca
pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrari (model - formularul nr. 5). care sunt in
vigoare in Romaénia, precum si cd le va respecta in vederea implementirii contractului.
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii,securitatiisisanatatiiinmunca,sepo
tobtinedelalnspectiaMunciisaupesite-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatii privind reglementarile care sunt
in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: ttp://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
Ofertantul poate sa viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea

ofertei, Impreund cu o persoand desemnatd din partea Autorititii Contractante. Planificarea
vizitei se va face la, E-mail: primaria_horoat@yahoo.com, sau la sediul Primariei Horoatu
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Crasnei, judetul Salaj. Potentialii ofertanti care intentioneaza si viziteze amplasamentul,
trebuie sd instiinteze autoritatea contractantd cu cel putin 2 zile lucritoare inainte de data
stabilitd pentru vizita amplasamentului.

Noti: La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului contractantului resurse
si organizare, ofertantii urmeaza sa includa o descriere a modului de acces la specialistii atestati,
care sunt strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel
indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementdrilor, standardelor si
normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului.
Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnica
pe care le declard ca fiind confidentiale, intrucat cuprind secrete tehnice si/sau comerciale,
stabilite conform legii, iar dezviluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor
economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuali (conform
indrumar ANAP privind confidentialitatea ofertelor).Caracterul confidential trebuie demonstrat
prin orice mijloace de probad.Cu exceptia eventualelor constrangeri de naturi tehnici si/sau
legala, in cazul in care vor exista limitéri, conditiondri sau restrictii impuse de ofertant in raport
cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declarata ca fiind neconforma. Specificatiile tehnice
aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si
de performant, scop in care solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face referire la
atingerea unor niveluri superioare. In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se
constatd faptul cd nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu
corespund cerintelorprevéazute in caietul de sarcini), autoritatea contractanta isi rezerva dreptul
__de_a denunta_unilateral contractul ori_de_a solicita_sistareaexecutirii _lucririlor_pani _la
remedierea situatiei constatate. Autoritatea contractantd isi rezerva dreptul de a analiza si
verifica conformitatea valorilor/propunerilor/activititilor ofertate/propuse de operatorii
economici din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu
scopul protejdrii acesteia impotriva ofertelor ce contin valori/propuneri/activititi care intra in
contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care
nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor previzute in oferti,
de naturd si nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca
neconforme.
Nota: 1) Cerintele impuse in Caietul de sarcini sunt minimale. Autoritatea contractanta va lua
in considerare toate propunerile tehnice care asigura un nivel calitativ si tehnic superior
Caietului de sarcini.

Modul de prezentare al propunerii financiare

Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare vor fi semnate cu semnaturi
electronica extinsa, bazatd pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii. Propunerea financiari trebuie sa fie prezentati in lei,
valorile fiind exprimate cu maxim doud zecimale. Ofertantul va include, in cadrul propunerii
financiare, toate si orice costuri legate de:

- proiectare

- executia tuturor lucrdrilor prevazute in cadrul documentatiei de atribuire, intocmirea
instructiunilor de intretinere si exploatare,

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului
natural dupé finalizarea lucrarilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor
necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.
pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.
Propunerea financiara va cuprinde urmiitoarele:
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1. formularul de oferta (formularul nr. 4); lipsa formularului de ofertd reprezinti lipsa ofertei,
respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract, care va avea in anexi:
-. Graficul de preturi
-. Graficul de plati - defalcate pe activititile principale/categoriile de lucriri:
- Proiectare
- Constructie
- Utilitati
- Organizare de santier conform anexa formular nr.4.
2. Centralizatorul cu lucrédrile executate de asociati, subcontractanti; (procentual si valoric
pentru fiecare in parte, procentele adunate sa rezulte 100% din valoarea care se regaseste in
Formularul de oferta)
3. Documentele de fundamentare a pretului.(Oferte pentru principalele materiale folosite :
panouri fotovoltaice, cabluri, invertoare, etc.)
Lipsa formularului de ofertd reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare
in contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toati perioada
de valabilitate. Propunerea financiard trebuie s se incadreze in limita fondurilor care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucriri. Prezentarea in propunerea financiara,
a unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca
fiind inacceptabil. In vederea compararii unitare a ofertelor, se soliciti ca toate preturile si fie
exprimate in cifte cu cel mult doua zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale
ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor
prevazute explicit in documentatia de atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot
face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre partile contractante.

"Nota: 1) Cerintele impuse in Caietul de sarcini sunt minimale. Autoritatea contractanta va

lua in considerare toate propunerile tehnice care asigura un nivel calitativ si tehnic superior
Caietului de sarcini.

CONDITII DE EXECUTIE A LUCRARILOR

15 Organizarea punctelor de lucru

Inainte de inceperea lucrarilor, sectorul de lucru se va amenaja si semnaliza conform
Normelor metodologice ale Ministerului de Interne si a Ministerului Transporturilor nr.
1124/411/2000, adaptat la drumurile urbane.

Lucrérile care se executd in zona drumului public, precum si obstacolele producitoare
de restrictii pentru circulatie trebuie si fie semnalizate cu echipamente moderne, conform
normelor.

La semnalizarea lucririlor se vor urmari:

-folosirea materialelor reflectorizante la indicatoare, imbinate cu limpi avand surse
proprii de lumina galbena

-presemnalizarea lucrérii in aval si in amonte, in cascada
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Lucrdrile la care restrictiile de circulatie se mentin si pe timpul noptii, vor fi semnalizate
prin indicatoare reflectorizante sau iluminate cu lumini de culoare galbend vizibile de la cel
putin 100 m.

Tronsoanele deschise spre executare vor fi obligatoriu iluminate si semnalizate
corespunzator indiferent daca lucrul se desfasoara pe timpul noptii sau nu.

In caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stérii tehnice a drumului public
sau a semnalizarii necorespunzitoare a obstacolelor sau a lucrérilor care se executd pe acesta,
executantul lucrarilor raspunde contraventional, civil sau penal, dupi caz.

La punctele de lucru se va amplasa si sigla firmei care executi lucrarea.

Contractantul este raspunzitor de amplasarea organizarii de santier (respectiv parcarea
utilajelor, mijloacelor de transport).

Se va respecta Ordonanta de Urgentd nr. 195 din decembrie 2002, privind circulatia pe
drumurile publice.

16 RISCURI

Managementul riscurilor cuprinde totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care se
gestioneaza incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc in scopul indeplinirii
obiectivelor planificate. Managementul riscurilor unui proiect cuprinde acele procese care
permit identificarea, analiza si atenuarea / evitarea riscurilor unui proiect. Aceasta implica
maximizarea consecinpelor evenimentelor pozitive si minimizarea consecinpelor
evenimentelor defavorabile care pot sa apara pe durata ciclului de viapa al unui proiect.
Categoriile principale de riscuri intalnite in cadrul prezentului proiect pot fi clasificate dupa
urmatoarele categorii:

Tehnic - ,,ideea” sa fie corecta;

Prognoza financiara;

Factorul uman - insuficienta calificarea a : personalului executantului, sau lucru defectuos
in echipa;

Implementarea defectuoasa a tehnologiei;

Hazarde naturale;

Management defectuos - activitaTi gresite sau incompetente ale sefului de santier .
Accident auto

Accident de munca

17 Executia lucrarilor
Dupa predarea amplasamentului, executantul are obligatia eliberarii acestuia de
eventualele obstacole, in vederea executiei lucrarilor.

La executie se va respecta strict tehnologia, conditiile de calitate a executiei, calitatea
materialelor ce se pun in opera, astfel cum sunt precizate in conditiile tehnice de calitate si in
planul calitéfii, precum si verificarea lucrérilor pe parcursul executiei pe etape determinante a
nivelului de calitate.
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Autoritatea contractanta are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in
conformitate cu prevederile contractului. Acesteia i se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, acesteia trebuie sa i se puna la dispozitie documentatia de executie pentru examinare
si sa i se dea toate lamuririle.

Autoritatea contractanta este autorizata sa emita dispozitiile pe care le considera
necesare pentru executarea lucrérilor, cu respectarea drepturilor contractantului.

Dispozitiile se adreseaza, in principiu, numai contractantului si responsabilului tehnic
cu executia lucrarilor, cu exceptia cazurilor in care trebuie sa se intervina impotriva unui pericol
iminent sau declarat.

Urmadrirea executiei se va face prin angajati ai autoritatii contractante conform
procedurii stabilite de aceasta si personalul responsabil al contractantului: personal de
conducere, sef de punct de lucru, responsabil tehnic cu executia si calitatea lucrarilor, atestat.

Autoritatii contractante trebuie sa i se comunice numele responsabilului tehnic cu
executia lucrdrilor, atestat tehnico-profesional, care va verifica lucrarile din partea
contractantului.

Lucrérile trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, (nu mai tirziu de 3 zile
de-la-emiterea ordinului-de incepere-a-lucririlor)-derulate-conform-graficului general-de
realizare a lucrérilor si terminate la termenul stabilit.

Daca santierul nu este dotat in mod corespunzator si suficient cu utilaje, materiale sau
dacd forta de munca este insuficienta pentru a asigura ritmul convenit, autoritatea contractanti
va cere contractantului sd ia masurile necesare pentru a se putea respecta termenul realizirii
contractului.

Dacé contractantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregétirilor sau daci nu isi
indeplineste indatoririle privind dotarea cu utilaje, forta de munci, autoritatea contractanti este
indreptatita si-i fixeze contractantului un termen pani la care activitatea s3 intre in normal si si
il avertizeze cd, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

Lucrdrile se vor efectua sub circulatie fird inchiderea acesteia sau instituirea de
restrictii pe termene indelungate.

Curditarea domeniului public de materialului rezultat se va putea face cu mijloace
proprii sau prin firme specializate.

Conditii privind calitatea lucririlor

Contractantul garanteaza ca la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor specificate in contract.
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La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata, daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Se vor respecta specificatiile tehnice referitoare la executia lucrarilor, conditiile tehnice,
prevazute in legislatia in vigoare, Legeal0/1995.

Organizarea de santier va fi conceputa de catre constructor, in functie de organizarea
tehnologica proprie si se va materializa intr-un proiect de organizare de santier ce va face parte
integranta din oferta tehnica.

Conditii de admitere la plata a situatiilor de lucrari :
1.Se vor prezenta atasamente privind lucrarile executate si solicitate la plata
2.Se va prezenta planul topografic as-build semnat de topograf autorizat

3.Se vor prezenta procese verbale de lucrari ascunse si receptie calitativa conform program de
control al proiectantului

4.Se vor prezenta rapoarte de incercari conform caiete de sarcini intocmite de proiectant

5.Se vor prezenta avizele de insotire a marfii si bonurile de cantar pentru materialele
" aprovizionate”

6.Se vor prezenta fotografii relevante

7.Certificatele de conformitate a produselor / Certificatele pentru controlul productiei in
fabrica solicitate sunt cele emise de organisme de certificare acreditate conform legislatiei in
vigoare.

8.Se va prezenta dovada privind asigurarea unui laborator autorizat, cu specificarea si
dovedirea gradului corespunzitor lucrarilor previzionate.

Determinarile de laborator impuse de prescriptiile tehnice si normativele in vigoare
cad in sarcina ofertantului desemnat castigator.

La ofertare se va tine cont de distanta reala de transport.

Garantia minima acordata lucrarilor, dupa cum urmeaza:
- 36 luni

Receptia lucririlor

Receptia lucririlor se va face conform Hotararea 273/1994 actualizata privind aprobarea
“Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora”.

171 PROTECTIA MUNCII
Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei tehnice faptul ci la elaborarea acesteia
au finut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munci si protectia muncii, protectia
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mediului conform: Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG
nr.1091/2006 cerinte minime de securitate si santate pentru locul de munca, O.G. nr.195/2005
privind protectia mediului modificata si completata sia Legii nr. 307/ 2006 privind apirarea
impotriva incendiilor.

Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind:

— Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
— Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro
— Protectia muncii si conditii de munca: www.inspectmun.ro

18 Informatii suplimentare
18.1 Alte cerinte
REGLEMENTARI TEHNICE GENERALE

- P100-92 — Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor

- Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu Ordinul MLPAT
nr. 9/N/15.03.1993

- 122 — 1999 — Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a
retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor

- P 66 — 2001 — Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si
canalizare a localitatilor din mediu rural

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr.536- 97 pentru aprobarea Normelor de igiena si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1013/2001 privind aprobarea structurii,
continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea
ofertei pentru achizitia publica de servicii

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 762/ 2005 pentru completarea Ordinului
Ministerului finantelor publice, transporturilor si locuintei nr. 1013/873/2001 privind aprobarea
structurii, continutul si modul de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si
prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii

- Legea apelor nr.107/1997

- NTPA 001/1997 — Stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in
resursele de apa

- NTPA 002/1997 — Conditii de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale
localitatilor

Denumire document: Caiet de sarcini Pagina 71 din 76



- STAS 6054-1977 — Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet
- SR 8591-1997 — Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
- SR 11100/1-1993 — Zonare seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei

- SR 1343-1/1995 — Alimentari cu apa. Determinare cantitatilor de apa potabila pentru
localitati

- STAS 2448-1982 — Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare

- STAS 4273-1983 — Constructii hidrotehnice - Incadrarea in clase de importanta;

- STAS 12594-1987 — Canalizari. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare

- STAS 1846-1990 — Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare

- STAS 9312-1987 — Subtraversari de cai fetrate si drumuri cu conducte. Prescriptii de
proiectare

- STAS 3051-1991 — Canale ale retelelor exterioare de canalizare

- STAS 2308-1981 — Alimentari cu apa si canalizari. Capace si rame pentru camine de
vizitare .

- SR 404-1:1998 — Tevi de otel fara sudura laminate la cald

- SR 404-1:1998- Tevi de otel fara sudura laminate la cald. Modificarea 1

- STAS 6086-1980- Tevi patrate si dreptunghiulare din otel fara sudura

- SR 6898-1:1995- Tevi de otel sudate elicoidal. Partea 1: Tevi de uz general

- STAS 7656-1990- Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii

- STAS 6675/2- 1992- Tevi din policlorura de vinil (PVC) neplastifiata. Dimensiuni
- SR EN1852/1- 2009- Sisteme de conducte de canalizare din PP. Dimensiuni

- SR EN13476/2- 2009- Specificatii pentru tevi si fitinguri de canalizare din PP .
- STAS 10617/2-1984 — Tevi de polietilena de inalta densitate. Dimensiuni

- SR ISO 5996:2000- Robinete cu sertar din fonta

- SR ISO 7121:1996 — Robinete cu sfera, de otel, cu flanse

- STAS 1702-90 — Armaturi industriale din fonta si otel. Robinete de retinere cu clapeta si
robinete de retinere cu ventil. Conditii tehnice de calitate.
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Lucrarile de constructii si instalatii vor respecta reglementarile tehnice in vigoare, dintre care
se mentioneaza urmatoarele ca avand caracter de obligativitate:

e Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare (Legea nr. 123/2006)

e Legeanr. 50/1991, Republicati, privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii
(publicata in monitorul oficial nr. 933/13.10.2004)

e Legeanr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

REGLEMENTARI PRIVIND SECURITATEA S1 SANATATEA IN MUNCA SI IGIENA
MUNCII:

e Legea nr. 31912006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr, 646 din 26 iulie 2006

e HG 1425/2006- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, publicata in MO nr. 882/30.102006

e HG 95512010 - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006

e HG 300 12006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
termporare sau mobile.

¢~ HG nr.355°din"11 aprilie 2007 privind supravegheréa sanatatii lucratorilor, completata
cu HG 116912011.

e HGnr.971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca ;

e HG 102812006~ privind cerintele minime de securitate si sanatale in munca referitoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare , publicata in MO nr.710/18.08.2006

o Legea 180/2002 - pentru aprobarea OG nr.2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor

e HG nr. 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru ulilizarea
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr, 722 din 23 august 2006

e HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanalate pentru manipularea
manuala a amselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare:

e HG 158/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia
sanatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

e HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

e HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamenlelor de munca

e HG 187612005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

e Legeanr, 180/2002 pentru aprobarea OG 2/2001 privind regimul juridic

e OUG nr.212001 intrare in vigoare 24.08.2001 privind regimul juridic al contravenliilor
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e OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

e OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme
pentru protectia persoanelor incadrate in munci.

NORME REPUBLICANE DE PROTECTIA MUNCII SI REGULAMENTULUI
PRIVIND PROTECTIA S$I IGIENA MUNCII iIN CONSTRUCTII

o Legeanr. 10/1995 actualizatd 2007 si Legea 177/2015 privind calitatea in constructii,
cu completarile si modificarile ulterioare;

e Legea 453/2001 privind autorizarea executarii constructiilor
e Legea securitatii si sanatatii in munca Nr. 319/2006

* Hotararea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

e Hotararea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile

* Regulament PE 932 de furnizare si utilizare a energiei electrice

¢ Normativ 17-2002 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni de
pana la 1000 V c.a. si 1500 V C.c.

e Normativ 1 20-2002 privind protectia constructiilor impotriva trasnetului;
e Normativ NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri

electrice;

¢ Normativ PE 116 privind masuratorile si verificarile la echipamentele si instalatiile
electrice;

e  Normativ NP 061-2002 pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial
din cladiri;

¢ Normativ NP 062-2002 pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal;

e Normativ NP 24-97, NP25-97 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea
parcajelor etajate pentru autoturisme. Normativ pentru proiectarea consturctiilor publice
subterane;

e Normativ P118 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

e Normativ 118-1,2/2002 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare
de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie;

eGP 052-2000 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V
c.C.;

* SR CEl 60050(826)+AI:1995 Vocabular electrotehnic international. Capitolul 826:
Instalatii electrice in constructii;

e SR HD 60364-1 :2009. Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 1: Principii
fundamentale,determinarea caracteristicilor generale, definitii;

* SR CEI 60364-4-44:2005 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Protectie pentru

e  asigurarea securitatii, Protectie impotriva perturbatiilor de tensiune si perturbatiilor
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electromagnetice;

* SR CEIl 60364-5-53:2005 Instalatii electrice in constructii. Partea 5-53: Alegerea si
instalarea echipamentelor electrice. Sectionare, intrerupere si comanda

e SR CEIl 60364-5-55:2005/A1:2005 Instalatii electrice in constructii, Partea 5-55:
Alegerea si instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente

e SR CEl 60621-1: 1995 Instalatii electrice pentru santiere in aer liber supuse la conditii
severe (inclusiv exploatari miniere la suprafata i cariere). Partea I: Domeniu de aplicare si
definitii

* SR CEl160621-2:1997 Instalatii electrice pentru santiere supuse la conditii de exploatare
severe (inclusiv exploatari miniere la suprafata si cariere). Partea 2: Prescriptii generale de
protectie

e SR CEI 60621-2: 1997ICI: 1998 Instalatii electrice pentru santiere supuse la conditii de

exploatare severe (inclusiv exploatari miniere la suprafata si cariere). Partea 2: Prescriptii
generale de protectie

e SR CEI61200-413:2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 413: Protectia impotriva
atingerilor indirecte. Intreruperea automata a alimentarii

e SR CEI61200-52:2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 52: Alegerea si instalarea

echipamentelor electrice. Sisteme de pozare

e SR CEI61200-53 :2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 53: Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice. Aparataj

* SR CEI 61200-704:2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 704: Instalatii pentru
santier

e SR CEIITR 62066:2005 Supratensiuni si protectia impotriva supratensiunilor in retelele
de joasa tensiune alternativa. Informatii generale de baza

e SR EN 50110-1 :2005. Exploatarea instalatiilor electrice

e SR EN 61140:2002 Protectie impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii
si echipamente electrice

e SR HD 193 S2:2002 Domenii de tensiuni pentru instalatiile electrice in constructii
e SR HD 308 S2:2002 Identificarea conductoarelor cablurilor si cordoanelor flexibile

e SR HD 384.1 S2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 1: Domeniu de aplicare,
obiect si principii fundamentale

e SR HD 384.3 S2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 3: Determinarea

caracteristicilor generale

e SR HD 60364-4-41 :2007 Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41: Masuri de

protectie pentru asigurarea securitatii. Protectia impotriva socurilor electrice

e SR HD 384.4.42 S1:2004 Instalatii electrice in constructii, Partea 4: Masuri de protectie

pentru asigurarea securitatii, Capitolul 42: Protectia impotriva efectelor termice

e SR HD 384.4.42 S1:2004/A1:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de
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protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolu142: Protectia impotriva efectelor termice;

e SR HD 384.4.42 S1:2004/A2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de
protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul42: Protectia impotriva efectelor termice;

e SR HD 384.4.43 S2:2004 Instalatii electrice in constructii, Partea 4: Protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 43: Protectie impotriva supracurentilor;

e SR HD 384.4.442 S1:2003 Instalatii electrice in constructii, Partea 4: Protectie pentru

asigurarea securitatii. Capitolul 44: Protectia impotriva supratensiunilor. Sectiunea 442:

* Protectia instalatiilor de joasa tensiune impotriva defectelor de punere la pamant in
instalatiile de inalta tensiune. Partea 6-61: Verificari la punerea in functiune;

e STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor, Limite admise

* STAS 4102-85 Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie

* SREN 60947-4-1:2001 si SREN 60947-4-1:20011A1:2003 Aparataj de joasa tensiune.
Partea 4-1: Contactoare si demaroare de motoare. Contactoare si demarcare electromecanice

* SR EN 60332-1-1:2005 Incercari ale cablurilor electrice si cu fibre optice supuse la foc
Partea 1-1: Incercare la propagarea verticala a flacarii pe un conductor sau cablu izolat.

Aparatura de incercare

e STAS 6865 Conducte cu izolatii din PVC pentru instalatii fixe
Sistemul de supraveghere video

e Legeanr.333/2003, HG 1010/2004 Anexa 3 art.45, art.47

URMARIREA COMPORTARII N TIMP
e  Mp 031-03 ~ Urmdrirea comportérii in timp a constructiilor
P 130-1999 — Urmadrirea in timp a constructiilor

Intocmit,
Ing. Szilagyi Maria
o ,‘,ﬂt:\
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