R O M Â N I A

JUDETUL SALAJ
COMUNA HOROATU CRASNEI
Contract cadru lucrări

..........................................................
Proiect Tehnic si Executie lucrari

nr. ............... din data de ............................

Preambul
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si Hotararii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acord cadru din legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de proiectare tehnica si executie lucrari, între

COMUNA HOROATU CRASNEI  cu sediul in localitatea HOROATU CRASNEI, nr. 83, judetul Salaj, cod de identificare fiscala 4495085, cont ........................................................., telefon 0260-637460, fax 0260-637498, reprezentată prin primar  Mirisan Marian,  functia Primar,,  în calitate de achizitor, pe de o parte,

si executant:

…………………….., adresa ………………….., str. ……………………., nr. …….., tel. ……………….., numar de inmatriculare  ……………….., cod fiscal …………………….., cont trezorerie ……………………………………… , deschis la ………………………………, reprezentata prin……………………….,avand functia de…………………………în calitate de executant, pe de alta parte, a intervenit prezentul contract.

2. Definiţii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea;
e. forta majoră-  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă.Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

f. zi- zi calendaristică; an - 365 zile.

g. penalitate contractuala: despagubirea stabilita in contract ca fiind platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinirea a obligatiilor din contract;

h. proiectul: proiectul (documentatia) in legatura cu care sunt executate lucrarile in conformitate cu prevederile din prezentul contract; 

i. lucrari: inseamna toate lucrarile, care urmeaza sa fie realizate de catre executant in baza proiectului tehnic elaborat, incluzand si lucrarile temporare;

j. pret forfetar:a) decontarea lucrarilor se face in functie de stadiul fizic realizat pentru categoria de lucrari inclusata de preturi anexa a formularului de oferta; b) listele de cantitati elaborate in etapa de proiectare se folosesc ca o metoda alternativa de evaluare a partilor din Lucrarile Permanente executate la momentul respectiv.

k. garantia de buna executie: suma de bani care se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului;

l. perioada de garantie acordata lucrarilor: perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor fara obiectii si data receptiei finale;

m. perioada de notificare a defectiunilor: inseamna perioada de timp cuprinsa intre momentul identificarii defectiunii si momentul transmiterii catre executant a notificarii privind defectiunile aparute la lucrare in intervalul de timp cuprins intre data receptiei la terminarea lucrarilor fara obiectii si receptia finala, la expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor;

n. durata de executie: inseamna durata de realizare a proiectului si de executie a lucrarilor;

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul principal al contractului
4.1 –Obiectul prezentului contract este : Proiectare, asistenta tehnica  si executie sistem fotovoltaic privind: “INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC SI SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SALAJ” cod SMIS 315352 
Programul-cheie 1 : Surse regenerabile de energie si stocarea energiei, aprobat cu OME nr. 1431/01.11.2023, finantat din Fondul pentru modernizare.

Apel de proiecte : Sprijinirea investitilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitati publice.

4.2 - Executantul se obliga să proiecteze si sa execute urmatoarele:
Obiect 1 : Proiectare 
a) Documentatii avize,acorduri

b) proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), 
c) Actualizare deviz general ( după caz),
d) Participarea la întocmirea Cărții  construcției,
e) Întocmire raport si documentatie As Built la terminarea execuției

 Obiect 2: Execuţia de lucrări :

Executia lucrarilor de constructii aferente obiectivului de investitii – in baza documentatiilor tehnico-economice elaborate in faza de proiectare de realizare a contractului este de la emiterea oridinului de incepere a lucrarilor si încetează să producă efecte începând cu data recepţiei finale ce face obiectul prezentului contract.
Proiectare, asistenta tehnica  si executie sistem fotovoltaic privind: “INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC SI SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU COMUNA HOROATU CRASNEI, JUD. SALAJ” cod SMIS 315352 
Programul-cheie 1 : Surse regenerabile de energie si stocarea energiei, aprobat cu OME nr. 1431/01.11.2023, finantat din Fondul pentru modernizare.

Apel de proiecte : Sprijinirea investitilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitati publice.

4.3 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia si finalizarea obiectivului. 

5.  Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de executie, este de  ................................. lei ( din care .................................. lei reprezinta valoarea serviciilor de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului ............ lei, iar .............................................. lei contravaloarea lucrarilor executate), la care se adauga TVA, in valoare de ................................ lei. 
6. Durata contractului

6.1 – Contractul de lucrari intra in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la incheierea procesului verbal de receptie finala, fara obiectii, a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie.

6.2. – Durata prestarii serviciilor de proiectare si a executarii lucrarilor este de maxim 12 LUNI, din care durata prestarii serviciilor de proiectare este de 2 LUNI de la data emiterii  ordinului de incepere privind prestarea serviciilor de proiectare, iar durata de executare a lucrarilor este de max  10 LUNI de la data specificata in ordinul de incepere a lucrarii. 

7. Executarea contractului 
7.1 – Executarea proiectarii incepe la data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor de proiectare iar executarea lucrarii începe după  predarea amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a executiei de catre achizitor, la data specificata in ordinul de incepere a lucrarilor de constructii.
8. Documentele contractului

8.1  - Documentele contractului sunt:

· oferta tehnica si oferta financiara;

· Documentatia de atribuire

· caietul de sarcini 

· SF 
· acte aditionale, daca exista;

· alte anexe la contract. 

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional  

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a)orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului
9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului privind proiectarea

10.1.Executantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, atestaţi dacă este cazul, ingineri sau alţi profesionişti.

10.2.Executantul va garanta că el, proiectanţii şi subproiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare. 

10.3.Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu achizitorul și/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar pe parcursul derulării contractului, pentru susţinerea PT şi DE şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului. 

10.4. Executantul are obligaţia de a asigura elaborarea şi finalizarea tuturor fazelor de proiectare necesare pentru avizarea, aprobarea, autorizarea, executarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract.

10.5.Executantul are obligaţia de a elabora documentaţia tehnico-economică coerentă şi conformă cu cerinţele din specificaţiile tehnice furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.

10.6.Executantul are obligația de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi verificat de către persoane care acţionează în calitate de verificatori de proiecte. Costurile suplimentare rezultate în execuţie faţă de proiectul aprobat, care se datorează unei erori sau omisiuni a Proiectantului care puteau fi prevăzute la data întocmirii PT şi DE, sunt imputabile Proiectantului şi vor fi recuperate conform reglementărilor legale ( conform declaratiei – Formular nr. 6 din oferta). 

10.7.Executantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie, a celor referitoare la mediu înconjurător şi PSI.
10.8. Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului, executantul are obligaţia de a înştiinţa achizitorul şi de a transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

10.9. Executantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către verificatorii atestaţi sau de persoanele desemnate/autorizate de achizitor.

10.10. Pe parcursul executării lucrărilor orice dispoziţie de şantier va fi aprobat explicit, în prealabil, de către achizitor. Costurile suplimentare faţă de proiectul aprobat, care se datorează unei erori sau omisiuni care puteau fi prevăzute la data întocmirii PT şi DDE, sunt în sarcina executantului.
10.11 Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului. 

10.12  Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea SF si a avizului Tehnic de racordare , fara a se depasi valoarea ofertata si contractata. 

10.13 Continutul-cadru al proiectului tehnic  de execuţie va respecta prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

10.14În toate aspectele proiectării, Proiectantul are obligaţia de a asigura folosirea optimă a resurselor financiare, respectiv un raport optim între costurile investiţionale şi cele de întreţinere.În toate aspectele proiectării, Proiectantul are obligaţia de a asigura folosirea optimă a resurselor pentru realizarea obiectivului în cel mai scurt timp .

10.15 Se vor intocmi devize pe obiecte si liste cu cantitati de lucrari. Listele de cantitati, elaborate pe baza antemasuratorilor, vor fi prezentate sub forma de articole din norme de deviz. Proiectantul va raspunde pentru listele de cantitati intocmite si va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor, respectand oferta financiara:

a) Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv ( Formular F1)

b) Centralizatorl cheltuielilor pe obiecte ( Formular F2)

c) Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari ( Formular F3)

d) Listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice (formularul F4); 
e) Fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice (formularul F5); 
f) Listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii OS ( Formular F3 organizare de santier)

g) Extrase de materiale, manopera, utilaj, transport

 Formularele F1-F4, completate cu preturi unitare si valori, vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate.

10.16 Pentru asigurarea execuţiei lucrărilor conform legislaţei în vigoare, atât calitativ, cât şi cantitativ, este nevoie de asistenţă tehnica a Proiectantului atât în timpul execuţiei, cât şi până la recepţia finală a lucrărilor:   

a. Pe toată durata de derulare a execuţiei, Proiectantul va oferi moduri de tratare a neconformităţilor eventual apărute;

b. Va răspunde solicitării Achizitorului, ori de câte ori este necesar, de a participa la sedintele organizate pentru analizarea progresului inregistrat in implementarea lucrarilor proiectate si asigurarea conformităţii cu proiectul şi a nivelului de calitate, la orice sesizare privind neconformităţile şi/sau neconcordantele constatate în proiect în vederea soluţionării;

c. Proiectantul va soluţiona neconformităţile, defectele şi neconcordantele apărute în fazele de execuţie, prin soluţii tehnice, cu acordul Beneficiarului;

d. Va urmări pe şantier utilizarea în execuţie a materialelor din proiect.

e. Proiectantul va întocmi referat de specialitate cu privire la modul în care a fost executată lucrarea.

10.17 Proiectantul va întocmi orice documentaţie pentru obţinerea de acorduri şi avize, care sunt solicitate de organisme autorizate, chiar dacă acestea nu au fost menţionate în certificatul de urbanism ca fiind necesare, fără costuri suplimentare, plata avizelor fiind in sarcina beneficiarului. 

10.18 Proiectantul va actualiza devizul general conform legislaţiei în vigoare, la solicitarea scrisă a beneficiarului, fara costuri suplimentare.
10.19 Recepția proiectului tehnic

Predarea documentatiei de proiectare va fi condiţionată de:

· întocmirea acesteia cu respectarea tuturor prevederilor legale (Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificarile şi completările, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, etc.);

· existenţa referatelor de verificare întocmite de către verificatorii de proiecte şi existenţa ştampilelor şi semnăturilor verificatorilor de proiecte atât pe părţile scrise cât şi pe părţile desenate ale proiectului; 

· Proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi, conform „Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor”, (conf. HGR nr.925/1995), pentru toate cerinţele ce se impun.

-Drepturile de proprietate intelectuală asupra documentaţiei de proiectare întocmite se transferă integral beneficiarului, o dată cu plata serviciilor de proiectare.

Proiectantul va preda Autorităţii Contractante, documentaţiile, astfel:

- Proiectul tehnic, detaliile de execuţie şi caietele de sarcini, verificate în conformitate cu prevederile legale vor fi prezentate în format scris (4 exemplare originale in limba română, cu semnături si stampile in original) cât si in format electronic (1 CD care va conține un exemplar original in limba romana , scanate in format pdf, precum si documentația in format editabil dwg,dxf);

- Documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţie (P.A.C.) şi Documentatie tehnică de organizarea execuţiei lucrărilor (P.O.E.) se va prezenta în format scris (2 exemplare originale in limba romana, cu semnături si stampile in original) cât și în format electronic (1 CD care va conține un exemplar original in limba romana, scanate in format pdf., precum și documentația în format editabil).

10.20 - Elaborare proiect tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor – “as built”- conform art. 15 din HG 343/2017 pentru modificarea HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, predarea se va face in 10 zile lucrătoare de la comunicarea terminării lucrărilor si solicitarea recepției acestora, in 3 exemplare originale, cu semnăturii si stampile originale, cat si in format electronic (1 CD care va conține un exemplar scanat pdf. și un exemplar in format editabil dwg./dxf.).

11. Obligaţiile principale ale executantului privind lucrarile 

11.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

11.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. 

11.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului, va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. 

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

11.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determina dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

11.5 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. 

Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

11.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine, necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

11.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrării. 

11.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:


a) confortul riveranilor, sau


b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

11.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului. 

(4) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

(5) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;

(6) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri.
11.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

11.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru neconformitatile de executie  ivite într-un interval de minim 36 luni de la recepţia la terminarea lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

11.12.Executantul are obligația de a înainta documentele precum situațiile de lucrări, atașamentele, certificatele de calitate/garanție/conformitate, rezultatele analizelor de laborator dirigintelui de șantier. În cazul neprezentării documentelor,dirigintele de șantier nu va putea efectua verificările, iar achizitorul nu va efectua plata.
11.13.Executantul  are obligaţia de a executa lucrările în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract şi de a raporta periodic stadiul execuţiei lucrărilor conform condiţiilor cerute de către achizitor, precum şi de a depune toate diligenţele necesare pentru efectuarea lucrărilor la termen.
11.14- Responsabilitatile executantului din punct de vedere al respectarii normelor de securitatea muncii si PSI :

(1) sa se informeze si sa-si insuseasca instruirea privind riscurile existente in locurile de munca din gestiunea achizitorului unde urmeaza sa-si desfasoare activitatea.


(2) sa-si doteze personalul din subordine cu echipamente individuale de protectie si mijloace de protectie necesare pentru contracararea efectelor riscurilor existente la locurile de munca din gestiunea achizitoruluiunde urmeaza sa-si desfasoare activitatea.


(3) sa ia masuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii si PSI pentru executarea lucrarilor, conform.


(4) sa un utilizeze la locurile de nunca scule, aparate si utilaje care sa puna in pericol securitatea si sanatatea personalului propriu sau al achizitorului.

(5) sa respecte normele de securitatea muncii si PSI specifice la punctele de lucru unde executa lucrarile.

(6) accidentele de nunca suferite de personalul executantului in timpul deplasarii la si de la  locurile de munca si cele cauzate de nerespectarea normelor de securitatea muncii si PSI la executarea lucrarilor se vor inregistra la acesta.

(7) in situatia cand executantul apeleaza la subcontractanti, acestia vor respecta obligatiile stabilite pentru executant.
11.15 – Nevizitarea amplasamentului lucrarii pana la semnarea contractului nu poate fi un motiv pentru neindeplinirea contractului conform obligatiilor asumate in oferta.

11.16. -Executantul este direct raspunzator de orice deteriorare produsa  pe timpul executiei lucrarilor 

11.17  Executantul va elabora DOCUMENTATIA  POST – EXECUTIE ( as-built)

Desenele post-executie (ale situatiei construite) vor contine toate planurile de executie  revizuite final si toate desenele suplimentare realizate de catre Ofertant. Desenele standard vor fi incluse doar dacă sunt folosite pentru partea de Lucrări ce urmează să fie predată ca Desene post executie. 

11.18.Se va amplasa un panou pentru santiere in constructie specific cerintelor Inspectoratlui in Constructii. Contravaloarea acestuia va fi inclusa in cheltuielile indirecte.

11.19 Se va respecta in totalitate declaratiile din Formularul Nr.19 prezentat  la Propunerea Tehnica
11.20. Cartea tehnică a construcţiei va cuprinde toate documentele privind realizarea construcției emise în toate etapele realizării ei - de la certificatul de urbanism până la recepţia finală a lucrărilor (Fişă sintetică, Cap A, Cap B, Cap C, Cap D) - prin grija Dirigintelui de şantier şi a Antreprenorului, fără a se percepe costuri suplimentare
12. Obligaţiile achizitorului

12.1Achizitorul are obligaţia de a solicita executantului preluarea amplasamentului lucrăriiși de a emite ordinul de începere a lucărilor in 5 zile de la emiterea Autorizatiei de construire. 
12.2 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

12.3 Achizitorul este responsabil pentru predarea bornelor de referinţă, ce materializează cotele de nivel în imediata apropiere a terenului, în măsura în care acestea nu constituie obligaţie contractuală a executantului. 

12.4 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

12.5 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12.6 Emiterea Autorizatiei de construire, cade in sarcina Autoritatii contractante se face in 10 zile lucratoare cu conditia ca documentatia sa fie completa.

12.7 Toate livrabilele intermediare si finale inaintate de catre contractant se vor examina si aproba de catre Autoritatea contractanta in maxim 10 zile.

13.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
13.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a percepe  ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuala din pretul contractului, de 0,1%/zi intarziere , respectiv  din pretul serviciilor/lucrarilor   neprestate/neexecutate, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor contractuale.

13.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 20.2., achizitorul are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1%/zi din plata neefectuată,  incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

13.3 -Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
13.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

10.1 - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului, se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică /contractului subsecvent.

10.3.Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. 

10.4.Valoarea garanţiei de bună execuţie este de  10% din preţul contractului, fără TVA, respectiv are valoarea de.............................lei.
 10.5.În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.

 10.6. Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin: a)virament bancar;

 b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; 

(iii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

c)depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie; e)combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
10.7.În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

10.8.Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentaţia de atribuire.
 10.5.În cazul prevăzut la , contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii alin. (3) contractante, la o bancă agreată de ambele părţi.

10.6.În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia autorităţii contractante, prevăzut la , la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului alin (4) fiscal competent în administrarea acestuia. 
10.7.Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit  şi alin. (4) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, fără (5) TVA.
10.8.Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la  şi  prin reţineri succesive din sumele alin. (4)(5) datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică/contractul subsecvent şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

10.9.Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la  pot fi alin. (5) dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. 

10.10.Contul de disponibil prevăzut la  şi  este purtător de dobândă în favoarea contractantului.alin. (4)(5) 
10.11.Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

10.12. În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie, după cum urmează:

 a)valoarea garanţiei de bună execuţie aferente studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective sau de la data finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei; 

b)valoarea garanţiei de bună execuţie aferente proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză.
10.13 În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

 a)70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b)restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

 (6) Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.
15. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului
15.1. Instalarea şantierului

15.1.1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente.

15.1.2. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de legislaţie.

15.2. Securitatea şi igiena şantierului

15.2.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi aleterţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier.Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunileautorităţilor competente.

15.2.2. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentruterţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.

16. Începerea şi execuţia contractului 
16.1. - (1) Antreprenorul are obligaţia de a începe prestarea lucrările astfel:

a. proiectarea - dupa semnarea contractului de catre ambele parti si emiterea ordinului de incepere pentru prestarea serviciilor de proiectare;

b. executia – la data inscrisa in  ordinul de incepere a acestora emis de catre achizitor;

c. asistenta tehnica pe toata durata de executie a lucrarilor, inclusiv pe durata perioadei de garantie a acestora.

16.1.- Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferente pentru obiectivul: Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC/DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții mai sus mentionat de la Data mentionata in ordinul de incepere emis de catre achizitor.
16.2. - În cazul în care executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului;

16.3. Executantul va prezenta graficul fizic de prestare a serviciilor de proiectare, detaliat pe zile si etape.
16.4 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată în perioadă stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la Data mentionata in ordinul de incepere emis de catre achizitor. Termenul de transmitere al graficului de executie de catre ofertant este de 5 zile de la semnarea contractului, iar achizitorul aproba graficul in 5 zile, inclusiv modificarile acestuia.

(2) În cazul în care: 

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau

b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către executant, îl îndreptăţesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional 

16.5 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă termenele prevăzute la art.6, acesta are obligaţia de a notifica în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de execuţie asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional.

16.6 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului conform prevederilor art 13.1.

16.7 - Executantul este obligat sa mentina un contact permanent cu Achizitorul pe tot parcursul elaborarii proiectului, va tine cont de toate solicitarile formulate de catre Achizitor si de catre toti avizatorii cu care potrivitdocumentatiilor tehnico-economice intra in contact in vederea prestarii serviciilor deproiectare si va acorda asistenţă tehnică pe toata perioada de execuţie a lucrărilor, conform celor specificate in tema de proiectare/caietul de sarcini si in prezentul contract.
16.8 - Executantul va fi obligat sa acorde asistenta cu privire la stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina sa si sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerintelor. De asemenea va fi responsabil pentru  urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului.

16.9 - Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului,  executantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare. Achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.

16.10 - Executantul va garanta că el, proiectanţii săi şi orice Subcontractant implicat în proiectare au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare.

16.11 - Obligatiile Executantului pe perioada de asistenta tehnica 

(1) Pe perioada prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor, Executantul va indeplini toate obligatiile stabilite in sarcina sa prin caietul de sarcini si prin legislatia in vigoare.

(2) Executantul va asigura  verificarea lucrărilor pe șantier conform prevederilor legale, la fazele de execuţie determinante ale lucrării si nu numai (stabilite prin proiect, convenite contractual, și oricum anterior începerii construcţiei).

(3) Executantul  va oferi asistenţă tehnică pe parcursul derulării lucrărilor de execuţie pe baza verificărilor lucrărilor sau pe baza solicitărilor Achizitorului sau executantului lucrării.

(4) Activităţile ce alcătuiesc asistenţa tehnică sunt: adaptarea proiectului la dimensiunile rezultate din execuţie, adaptarea proiectului la tehnologiile disponibile sau impuse la momentul execuţiei (altele decât cele prevăzute în proiect), modificarea proiectului pentru a micșora costurile de execuţie, soluţii de remediere a greșelilor de execuţie, aprobarea mostrelor propuse de constructor pentru materialele specificate în proiect,  sau a modificărilor/adaptărilor proiectului, realizarea proiectului postexecuţie alte elemente neprevãzute ce apar în perioada execuţiei (dispoziţii de şantier etc.) și se vor realiza fără costuri suplimentare din partea proiectantului.

(5) Se va asigura și asistența tehnică în perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor și se vor soluționa problemele tehnice apărute, cu respectarea legislației în vigoare.

Asistenta  tehnica  pe  santier  implica  doua  aspecte  principale  care  de  regula se intrepatrund:

1. Verificarea  curenta  a  calitatii  executiei  lucrarilor  de construire  si  a  modului de  respectare  a  proiectului,  care  se  desfasoara  pe  baza unui  program  periodic (de  doua  ori  pe saptamana,  saptamanal,  bilunar  sau  de cate  ori  este  nevoie),  pe  toata  durata lucrarilor  sau  pe  perioade  determinate  (mai putin  recomandabil).In  aceasta  activitate  se  inscriu  si  stabilirea  solutiilor  pentru  explicitarea  sau  completarea  proiectului  tehnic  si  a  detaliilor  de  executie  si  pentru  remedierea  unor  abateri  sau  erori minore de  executie  a  caror  rezolvare  nu  modifica  proiectul si  autorizatia de  construire .

In  cazul   completarilor sau  modificarilor  de  solutii  se  vor intocmi  dispozitii  de  santier,  care  vor fi  verificate   si de  verificatori  tehnici  de proiecte. Cand  prin  dispozitiile  de  santier  se  aduc  modificari  fata  de  autorizatia  de  construire  acestea  vor  fi  supuse  procedurii  de  autorizare   in  conditiile legii.  Notele  si  dispozitiile  de santier vor  fi  avizate ( insusite)  de  beneficiar si la finalizarea lucrarilor  vor  fi  incluse  in  cartea  tehnica  a  constructiei.

2. Consultanta  de  specialitate  acordata  Achizitorului  privind  diverse  probleme  legate  de  executia  lucrarilor  de  constructii,  cum  ar  fi  pentru:

· intocmirea cererilor  de  oferte pentru  achizitionarea  de  materiale  care  nu  sunt  cuprinse  in  contractul  de  antrepriza  si  analizarea  ofertelor  primite;

· alegerea materialelor  de  constructie,  a  tipodimensiunilor  si  culorilor  de   finisaje;

· alegerea  marcilor  de  utilaje  si  echipamente,  cu  caracteristici  si  performante  conforme  cu  specificatiile  tehnice  din  proiectul  tehnic;

· verificarea  situatiilor  de  lucrari   prezentate  de  catre  constructor;

· intocmirea cartii tehnice  a  constructiei;

· organizarea  receptiei  lucrarilor  executate.

· participarea la fazele de control prevăzute în Planul de control al calităţii lucrărilor;

· emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea Proiectului Tehnic în concordanţă cu situaţia din teren;

· urmărirea pe şantier a lucrărilor de execuţie;

· emiterea de dispoziţii de şantier;

· verificări şi controale curente care se execută cu ocazia deplasării pe şantier;

· elaborarea planurilor modificatoare datorate situaţiei din teren;

· deplasarea pe şantier ori de câte ori se solicită justificat acest lucru;

· intocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, la recepţia la terminarea lucrărilor;

· elaborarea răspunsurilor pentru posibilele cereri de clarificări ale finanțatorului cu referire la proiect;

· orice altă activitate care este prevăzută în legislaţia în vigoare referitoare la asistenţa tehnică din partea proiectantului şi nu a fost precizată în documentaţie.

Neconcordantele dintre starea de fapt si documentatia elaborata  vor fi solutionate de proiectant  cu promptitudine prin dispozitie de santier si memoriu justificativ  in baza notelor de constatare intocmite de dirigintele de santier.

Asistenta tehnica se va asigura potrivit prevederilor actelor normative in vigoare. Referatul Proiectantului – va fi intocmit la terminarea lucrarilor prin care se confirma faptul ca lucrarile realizate sunt in conformitate cu cerintele din Autorizatia de Construire si avizele emise, proiectul tehnic, normativele in vigoare, dispozitiile de santier emise (daca este cazul) etc.

16.12 - Instalarea şantierului

1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.

2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de legislatie, dupa caz.

3. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care se afla in posesia Achizitorului. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date, in masura in care aceasta obligatie nu cade in sarcina altor factori implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), se va considera ca Executantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca Executantul a inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante in acest sens.

16.13 - Executantul va începe proiectarea de la Data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor de proiectare de catre achizitor si execuţia lucrarilor de la Data emiterii ordinului in acest sens de catre achizitor. Executantul va acţiona cu promptitudine şi fără întârziere şi va termina Lucrările în timpul afectat Duratei de Execuţie.

16.14 - Emiterea Ordinului privind Data de începere a lucrărilor de execuţie este condiţionată de aprobarea proiectului şi de obţinerea autorizaţiei de construire.

16.15 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 

16.16 - Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.
16.17 (1) Materialele puse în operă  trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie și vor fi acceptate în scris, anterior punerii în operă de către achizitor sau dirigintele de șantier, după caz, pe baza specificațiilor/fișelor/studiilor tehnice emise de producător, mostrelor, eșantioanelor, rezultatelor analizelor de laborator, normativelor și standardelor în vigoare, agrementelor tehnice, certificatelor, declarațiilor de conformitate prezentate de executant.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele de măsură și control, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

16.18 Lucrările, componentele, materialele şi, produsele și tehnologiile se vor conforma specificaţiilor, schiţelor, studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract. Carotele martor prelevate din lucrări, mostrele din materialele și produsele aprobate trebuie să fie la dispoziţia achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuţiei.

16.19- Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

16.20 - Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice aplicabile şi reglementările şi normele naționale și europene, precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.

16.21 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de acoperirea lucrărilor ce devin ascunse, faze determinante, în vederea verificării lucrărilor pentru decontare.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către Executant. 

(5) Costul dezvelirii va fi suportat de către Executant, indiferent de calitatea lucrărilor acoperite, dacă lucrările au fost acoperite anterior expirării termenului de 5 zile prevăzut la alin. (2).

16.22 - Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)

(1) Execuția Lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin Graficul general de realizare a investiției publice(fizic și valoric) acceptat alcătuit în ordinea tehnologică de execuție, anexă la Contract, parte integrantă al acestuia.

(2) Verificarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către Executant, sub aspectul încadrării în termenele de execuție, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrărilor la conținutul Graficul general de realizare a investiției publice(fizic și valoric) acceptat.

(3) În cazul în care, după opinia Achizitrului, pe parcurs, desfășurarea Lucrărilor nu corespunde cu Graficul general de realizare a investiției publice(fizic și valoric) acceptat, la cererea Achizitorului, Executantul  va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor la data prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin Contract.

(4) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle la termenele stabilite, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract va fi reziliat

17. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
17.1 - În cazul în care: 

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta; 

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.    

17.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 27, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termenul prevăzut la clauza 20.3; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
17.3.Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă,  sistarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada sistarii, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

17.4 Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor lucrări sau materiale necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

18. Finalizarea serviciilor de proiectare si a lucrărilor

18.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
18.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

18.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a suspenda recepţia.

18.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 
19. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

19.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor si a punerii in functiune fara obiectiuni  şi pâna la recepţia finală, fiind de 36 de luni.
19.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

19.3 -În cazul în care executantul nu executălucrările prevazute la clauza 19.2, alin.(1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
20. Modalităţi de plată

20.1 – Plata serviciilor de proiectare si a lucrarilor care fac obiectul prezentului contract se face in functie de situatiile depuse.

20.2 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 zile  calendaristice  de la data  emiterea facturii de catre executant. 

20.3-Dacă achizitorul nu onorează facturile pana la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

20.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări partiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări partiale achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată partiale se confirmă în termen de 5 zile de la data primirii lor.

(3) Plăţile parţiale se efectueaza la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
20.5 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege. 

20.6 - Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită.

20.7 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

20.8.Modalitati de plata a serviciilor de proiectare                                                             

Contravaloarea serviciilor de proiectare se va achita in urma aprobarii documentatiilor complete (PT+DE+PAC +POE) verificate de un verificator atestat astfel:

a) ....................... lei, fara TVA din valoarea serviciilor de proiectare dupa receptia de catre achizitor a proiectului tehnic si a detaliilor de executie insotita de documentatia vizata spre neschimbare.  
b) ................... lei, fara TVA din valoarea serviciilor de proiectare, stabilite in prezentul contract, reprezentand valoarea serviciilor de Asistenta tehnica a proiectantului pe perioada executarii lucrarilor, plata se va face procentual corelat cu procentul lucrarilor executate la fiecare situatie de lucrari depusa si aprobata.
21. Ajustarea  preţului contractului- 
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda : In conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) si art. 222^2 din Legea 98/2016, după expirarea perioadei de execuție a lucrărilor de 6 luni, pentru prețul contractului aferent lucrărilor rămase de executat, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (8) din Instrucțiunea președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru, se va utiliza formula de ajustare prin revizuire a prețului contractului de tipul: An = av + (1 - av) * In/Io, unde: - "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n" - sumele aferente situației de lucrări/plata, exclusiv lucrările evaluate pe baza costului sau a prețurilor curente; - "av" este valoarea procentuală a plății în avans față de prețul contractului; - "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"; - "Io" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită de depunere a ofertelor. Achizitorul va aplica formula de ajustare prin revizuire conform pct. (1) la fiecare aplicație de plată, pe întreaga durată a derulării contractului, dar numai pentru restul de executat. Detalii cu privire la ajustarea contractului se regasesc in Clauzele contractuale
22. Asigurări
22.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

22.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
23. Amendamente 

23.1 -Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

23.2 – Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica.

Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

23.3 - Achizitorul  va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de acest articol.

23.4 - Actualizarea graficul de executie de detaliu, fara afectarea graficului general de executie si a termenul de realizare a contractului,  se poate face pe baza unei notificari insotita de o justificare adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului. 

23.5 - În scopul interpretării Contractului:

1. Aplicarea directă a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului şi care nu presupune ca vreo hotărâre să fie luată de către Achizitor, Diriginte de santier sau Executant în legătură cu oportunitatea modificării în cauză, nu reprezintă o Modificare. Pentru evitarea oricărui dubiu:

    (a) modificarea de către Executant a proiectului său, inclusiv corectarea de către Executant a unei erori de proiectare, nu reprezintă o Modificare, cu condiţia să nu aducă modificări Cerinţelor Beneficiarului sau proiectului sau schiţei de proiect din Oferta tehnică;

    (b) aplicarea prevederilor subclauzei 25.9 sau 25.1  reprezintă Modificări.

2. In cazul in care o Modificare devine necesara din cauza unei eroari, greşeli sau altă neconcordanţa identificata în Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă există) şi reperele topografice, dacă şi în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condiţiile şi timpul de pregătire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenţia necesară, ar fi identificat eroarea, greşeala sau defectul atunci când a inspectat Şantierul şi a examinat Cerinţele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi Valoarea Contractului nu va fi modificată.

Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri iar un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerinţele Beneficiarului, Antreprenorul va fi îndreptăţit la: 

    (a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată.

3. Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantităţi de lucrări real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Executantului, cu excepţia cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată de o Modificare. Cu excepţia acestui caz, Valoarea Contractului nu va fi afectată de vreo majorare sau reducere a cantităţilor real executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a Documentelor Executantului.

Mai exact, majorarea sau reducerea unei cantități de lucrări din Lista de Cantități, atunci când o astfel de majorare sau reducere este rezultatul măsurării de catre dirigintele de santier a cantităţilor reale ale Lucrărilor executate de Antreprenor este considerată aplicarea directă a prevederilor Condițiilor Contractuale si nu va duce la modificarea/suplimentarea pretului contractului.

23.6 -  Orice Modificare va fi aprobată printr-o Instructiune/Ordin Administrativ sau printr-un act adiţional la Contract. Orice Modificare a Condiţiilor Contractuale va fi aprobată doar prin act adiţional la Contract. Doar Modificările nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice pot fi aprobate printr-un Instructiune/Ordin Administrativ.

23.7 - În cazul în care, ca urmare a aplicării directe a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului în condiţiile prevăzute la subclauza 25.6 sau a aprobării unei Modificări nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice, este necesară încheierea unui act adiţional la Contract al cărui singurul scop este de a mări Preţul Contractului astfel încât plăţile aferente să poată fi efectuate, Beneficiarul va transmite Executantului actul adiţional şi Executantul îl va returna, semnat, Beneficiarului în termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act adiţional de către Executant nu va prejudicia orice alt drept al Executantului. În cazul în care Executantul nu returnează un asemenea act adiţional semnat în termen de 10 zile de la transmitere de către Beneficiar, Executantul este decăzut din dreptul de a beneficia de orice plată suplimentară pe care aplicarea directă a prevederilor Condiţiilor Contractuale sau ale Cerinţelor Beneficiarului sau aprobarea Modificării nesubstanţiale în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice ar fi putut să o genereze.

23.8 -  Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Achizitorul poate aproba printr-o Instructiune o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiţia ca această Modificare să fie nesubstanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice O asemenea Modificare poate include modificări ale Cerinţelor Beneficiarului, ale Documentelor Executantului sau ale Lucrărilor.

23.9 - Executantul poate transmite oricând Achiiztorului o propunere scrisă care (în opinia Executantului), dacă va fi aprobată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (ii) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului.

Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Executantului şi va include următoarele elemente, fără a fi în mod necesar limitate la acestea:

    (a) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerinţele Beneficiarului şi proiectul sau schiţa de proiect din Oferta tehnică);

    (b) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare în domeniul mediului;

    (c) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizaţiei de construire (dacă există).

Orice document emis de Executant, altfel decât rezultând (i) dintr-o Modificare aprobată sau (ii) dintr-o instrucţiune a Achizitorului şi care, dacă ar fi implementat, ar rezulta într-o Modificare faţă de prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisă în conformitate cu prevederile prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substanţială în sensul Legii în domeniul achiziţiilor publice va fi respinsă. 

Executantul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere făcută potrivit acestei subclauze, inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea şi/sau aprobarea propunerii şi, dacă este cazul, obţinerea unui act de reglementare în domeniul mediului nou sau revizuit şi a unei autorizaţii de construire noi sau revizuite. Executantul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Duratei de Execuţie sau la plata unor costuri suplimentare.

23.10 -  Executantul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului său bancar. Beneficiarul va avea dreptul să se opună modificării contului bancar al Executantului în cazurile în care modificarea respectivă ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real şi/sau din alte motive legate de combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului.

23.11 - Cu aprobarea Achizitorului si fara ca mentiunile de mai jos sa reprezinte o obligatie a acestuia din urma, vor putea fi operate urmatoarele modificari la contract , fara ca enumerarea sa fie exhaustiva:

	Efectuarea de modificari  in conformitate cu prevederile art 221 alin  1 litera a si d din Legea 98/2016.

	Clauza de revizuire nr 1


	Obiectul modificarii: Inlocuirea Contractantului initial cu un nou contractant in persoana unuia dintre Subcontractanti/ a Subcontractantului sau a Asocierii acestora, autoritatea contractantă asumandu-si obligaţiile contractantului principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de autoritatea contractantă

	
	Natura modificarii: cesiunea contractelor de subcontractare, catre Achizitor, la incetarea anticipata a contractului initial de achizitie publica, operând un transfer de poziţie contractuală.

	
	Limitele si conditiile modificarii:
La incetarea anticipata a contractului de achizitie publica, contractantul principal are obligatia de a cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. 

Consimţământul la cesiune va fi exprimat anticipat de catre subcontractanti, in cadrul contractelor de subcontractare parte a contractului de achizitie publica, însă efectele operaţiunii faţă de cedat (Subcontractant/ Asocierea Subccontractantilor) se vor produce numai din momentul în care substituirea îi este notificată  (art. 1317 alin. 1 Noul Cod civil)

In aceasta situatie, va opera un transfer de pozitie contractuala, contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica fiind inlocuit de un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora. 



	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Achizitorului printr-o Notificare emisa catre Subcontractant/Subcontractanti in termen de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract.
Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala, între cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (iii) din Legea 98/2016, pentru:

· Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract,

· prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații,

· Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație.]

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin cesiune de contract conform art1315, 1316, 1317 din Noul Cod Civil si incheierea unui act additional de modificare a partilor 

	Clauza de revizuire nr 2


	Obiectul, natura si limitele modificarii:
Inlocuirea Executantului initial cu un alt operator economic nou-înfiinţat care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite initial atunci cand acesta din urma preia drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică/sectorială sau acordul-cadru, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică/sectorială sau acordului-cadru şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire; Inlocuirea Executantului initial in aceasta situatie, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire. 

	
	Conditiile modificarii

Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Contractantului.

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Executantului printr-o Notificare emisa catre Achizitor cu privire la modificarile survenite in organizarea sa in termen de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract.

Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala între cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) din Legea 98/2016, pentru:

· Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Contractantului din acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract,

· prezentul Contract, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații,

· Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la Executant privind modificarile survenite in organizarea sa si care va contine justificari din care sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de revizuire nr 5.



	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Efectuarea de modificari, care reprezinta modificari contractuale nesubstantiale rezultate din adaptari la contextul practic al executiei de lucrari conform art.221 alin 1 litera e din Legea 98/2016.

	Clauza de modificare nr 1


	Modificările  nesubstantiale care sunt evaluabile in bani, vor fi evaluate după cum urmează:

i. la prețurile din Contract sau

ii. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau

iii. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. 

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare substantiala  a contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere naturii generale a contractului de achiziţie publică. 

Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii generale a contractului orice modificare prin care  nu se afecteaza:

 - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale,

-  obiectul principal al contractului şi 

- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv 

- principalele cerinţe de calitate şi performanţă.

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Achizitorului 

· Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta 

· Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare
Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru realizarea acestora;

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptatși ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara).

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

ii. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea

iii. să o respingă sau

iv. să transmită comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a răspunsului Achizitorului.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):  

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Clauza de modificare nr 2


	Obiectul modificarii: Urmatoarele modificari avand ca impact cresterea valorii contractului, vor putea fi efectuate in baza prezentei clauze, fiind considerate modificari nesubstantiale ab initio deoarece identificarea lor concreta in cadrul prezentei sectiuni, le confera caitatea de “conditii incluse in procedura initiala” fapt ce genereaza imposibilitatea indeplinirii conditiilor mentionate la art 221 alin 7 lit a si b din Legea 98/2016. De asemenea modificarile identificate mai jos   nu sunt de natura celor de la art 221 alin 7 lit c si d din Legea 98/2016 si nu aduc atingere naturii generale a contractului:

1. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare generate de solicitări specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de entități/autorități cu atribuții în legătură cu Lucrările care fac obiectul Contractului, respectiv solicitări privind necesitatea obținerii de avize/acorduri/autorizații/permise sau altele asemenea, care se dovedesc a fi necesare pe parcursul executiei, în plus față de cele solicitate sau prevazute de legisatia in vigoare la momentul depunerii Ofertei
2. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare generate de obligatia Executantului de a asigura garantia lucrarilor, in urmatoarea situatie:
Contractantul are obligaţia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate și oricare dintre Lucrările, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i. uUtilizării de Materiale, de Instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului sau

ii. uUnui viciu provenit din nerespectarea proiectării sau

iii. nNeglijenţei sau neîndeplinirii de catre Contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului.

În cazul în care Defecţiunile nu se datorează Contractantului, Lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca Lucrări suplimentare in baza prezentei clauze.

3. Suplimentarea valorii contractului cu contravaloarea chetuielilor suplimentare generate de obligatia Executantului de a efectua testarile pentru verificarea lucrarilor/materialelor, in urmatoarea situatie:

Achizitorul poate emite instrucțiuni referitoare la desfacerea și/sau testarea oricărei Lucrări. Probele neprevăzute și comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrări sau Materiale puse în operă vor fi suportate de Achizitor in baza prezentei clauze de revizuire, cu excepția cazului în care se stabilește că, în urma unei desfaceri și/sau testări, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzătoare calitativ

	
	Modificările vor fi evaluate după cum urmează:

i. lLa prețurile din Contract sau

a. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau

b. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. 

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă .

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Achizitorului,

· printr-o Cerere adresată Executantului de a prezenta o propunere de modificare, ca urmare a faptului ca in prealabil, Executantul si-a indeplinit obligatia de notificare prompta  
Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

i. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru realizarea acestora;

ii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptatși ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și

iii. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara).

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

v. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea

vi. să o respingă sau

vii. să transmită comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a răspunsului Achizitorului.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):  

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Clauza de modificare nr 3


	Obiectul modificarii: Inlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Executantului  prin comunicarea unei Notificari catre Achizitor prin care solicita acestuia acordul pentru  inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. Notificarea Achizitorului se va face cu 15 zile înainte de momentul începerii activității în care respectivul Subcontractant este implicat

In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei:

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.;

2) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului; 

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică (ex: prezentarea documentelor pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea Lucrărilor în cauză, motivelor de excludere, a capacității și resurselor pentru Lucrările care urmează să fie executate, etc..
Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului în termen de maxim  30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Clauza de modificare nr 4


	Obiectul modificarii: Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, cu conditia  indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la art 160 din HG 35/2016

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Executantului  prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care solicita acesuia acordul pentru  inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Executantul va atasa adresei:

1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.;

2) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului; 

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire nr 3.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Clauza de modificare nr 5:


	Obiectul modificarii: Denuntarea unilaterala/rezilierea contractelor/ cntractului de subcontractare datorita renunţarii/retragerii subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică avand ca si consecinta indeplinirea de catre contractant a obligatiei de preluare a partii/părţilor din contract aferente activităţii subcontractate sau de inlocuire a acest subcontractantului/subcontractantilor cu un nou subcontractant/subcontractanti  

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Executantului  prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care ii comunica acestuia situatia rezilierii/denuntarii unilaterale a contractelor/ contractului de subcontractare si:

1. notifica acestuia: preluarea partii/părţilor din contract aferente activităţii subcontractate sau
2. solicita acesuia acordul pentru  inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. In acest sens, Executantul va atasa adresei:
1) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.;

2) contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului; 

3) certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia  indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de modificare nr 5 punctul 2. Clauza de modificare nr 5 punctul 1 se va activa de la data comunicarii notificarii privind preluarea de catre Executant a partii din contract aferente activitatii subcontractate.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional pentru clauza de revizuire nr 4 punctul 2; Prin “notificare” pentru clauza de revizuire nr 4 punctul 1

	Clauza de modificare nr 6


	Obiectul modificarii: Înlocuirea contractantului initial cu tertul sustinator va fi posibila in cazul în care ofertantul devenit contractant întâmpină dificultăţi în implementare, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, acesta din urma fiind obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. 

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine 

·  Executantului printr-o Notificare adresata Achizitorului in termen de  10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract.

· Achizitorului printr-o Notificare adresata Executantului in termen de  10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Contractantului din prezentul Contract. Initierea procesului de implementare a optiunii de mdificare se va face de catre Achizitor, in situatia in care partea de contract pentru care acesta a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm nu se deruleaza cu respectarea Graficului General de realizare a investiției publice(fizic și valoric)desi Executantula fost notificat prealabil in acest sens.
Notificarea generează inițierea novației între cele două Părți.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 din continutul careia sa reiasa documentele care au stat la baza concluziei ca executantul intampina dificultati in implementare pe partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm ( de ex: notificari privind indeplinirea obligatiilor contractuale comunicate de Achizitor si carora Executantul nu le-a dat curs sau nu le-a dat curs in termen etc )

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Clauza de modificare nr 7


	Obiectul modificarii:Schimbarea denumirii legale a contractantului principal, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire, in cazul in care in fapt, operatrul economic va ramane acelasi. 

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Executantului, care va instiinta Achizitorul cu privire la modificarile survenite in denumirea sa legala atasand documente doveditoare in acest sens.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la Executant privind modificarile survenite in denumirea sa legala.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional



	Clauza de modificare nr 8


	Obiectul modificarii: Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului realizează numai cu acceptul autorităţii contractante, şi nu reprezintă o modificare substanţială daca 

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire; 

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Executantului, care va instiinta Achizitorul printr-o Notificare cu privire la necesitatea inlocuirii personalului nominalizat in oferta, solicitandu-I acestuia acordul in acest sens. Notifcarea va fi insotita de:

1. documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare pentru fiecare noua persoana pentru care solicita acceptul pentru nominalizare, in cazul personalului pentru care s-au aplicat factri de atribuire sau criterii de selectie

2. Tabelele 1,2,3 cuprinzand Informatiile relevante pentru personalul propus prezentate in cadrul propunerii tehnice, pentru fiecare noua persoana pentru care solicita acceptul pentru nominalizare

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza Notificarea primita de la Executant solicitarea de activare a clauzei de revizuire.



	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional



	Clauza de modificare nr 9


	Obiectul modificarii: Prelungirea termenului de executie

	
	Conditiile modificarii: 

1. In cazul in care Contractantul sufera intarzieri datorita dispozitiilor primite din partea Achizitorului cu privire la protejarea/indepartarea fosilelor, monedelor, obiectelor de valoare sau oricaror alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii.

2. Daca Executantul inregistreaza intarzieri ca urmare a producerii unui Risc al Achizitorului:

    (a) emiterea de către Achizitor a unei Instructiuni/Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului Contract, inclusiv în caz de întârziere a emiterii;

    (b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispoziţie a Şantierului de către Achizitor, inclusiv în caz de întârziere a punerii la dispoziţie;

    (c) erori în repere şi sisteme de referinţă topografice, iniţial prevăzute în Contract sau comunicate de Achizitor, pe care un Executant diligent nu ar fi putut să le identifice astfel încât să evite întârzieri sau costuri suplimentare;

    (d) erori, deficienţe şi/sau caracter incomplet ale Cerinţelor Achizitorului şi/sau ale Documentelor Achizitorului;

    (e) condiţii fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, precum şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un Executant diligent la data depunerii Ofertei, care apar în decursul execuţiei Lucrărilor, cu excepţia condiţiilor meteorologice adverse excepţionale;

    (f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzută de un Executant diligent la data depunerii Ofertei;

    (g) întârzierea testării Materialelor, Echipamentelor sau Lucrărilor de către Beneficiar pe perioada de execuţie a Lucrărilor şi/sau a Testelor la Terminarea Lucrărilor, precum şi a testelor care se efectuează în Perioada de Garanţie sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

    (h) suspendarea Lucrărilor de către Achizitor din motive care nu sunt imputabile Executantului;

    (i) folosirea unor părţi din Lucrări înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor, altfel decât în modul prevăzut în Contract;

    (j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrări sau părţi din Lucrări;

    (k) modificarea Legii după Data de Referinţă;

    (l) forţa majoră

    (m) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a survenit prin încălcarea Contractului de către acesta; 

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Executantului care isi va indeplini Obligatia de notificare prompta, sesizand Achizitorul asupra imprejurarilor care pot determina prelungirea duratei de executie si solicitand în scris prelungirea termenului de execuție a oricărei părți din Lucrare.

Intervenția unei situații care poate determina imposibilitatea temporară a executării Contractantului de executare a obligațiilor contractuale obligă Contractantul la informarea cu promptitutine a Achizitorului, în termen  de 5  zile de la data la care a constatat interventia situatiei .

Lipsa informării Achizitorului în cadrul acestui termen face inopozabilă acestuia dispoziția sau decizia Dirigintelui de Șantier sau a Contractantului cu privire la sistarea temporară, integrală sau parțială, a Lucrărilor, cu consecința dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Execuție a Lucrărilor contractate.

La primirea solicitării motivate din partea Contractantului, Achizitorul va lua în considerare toate detaliile justificative furnizate de către Contractant și, dacă este cazul, va prelungi Durata de Execuție.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza Notificarea primita de la Executant privind solicitarea de activare a clauzei de revizuire.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : În toate ipotezele termenul de execuție care curge împotriva Contractantului va fi prelungit cu durata impedimentelor, constatate în scris de către Părți prin reprezentanții lor împuterniciți în acest sens, prin încheierea unui Act Adițional la Contract.

	Clauza de modificare nr 10
	Obiectul , natura, limitele si conditiile modificarii:preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului în cazul în care:

·  au loc modificări legislative sau 
· au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale,
al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. (art 164 din HG 395/2016)

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Prestatorului printr-o Notificare emisa catre Achizitor in termen de 10 (zece) zile de la data la care se indeplinesc conditiile de actualizare a pretului.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la Prestator privind modificarile survenite in organizarea sa si care va contine justificari din care sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de revizuire nr 5.

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Efectuarea de modificari prin achizitionarea de lucrari suplimentare care reprezinta modificari ale contractului rezultate din adaptari la contextul practic al executiei de lucrari, considerate nesubstantiale deoarece indeplinesc conditiile mentionate la art 221 alin 1 litera f din Legea 98/2016. 

In conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit f din Legea 998/2016, se va putea recurge la aceste modificari, in plus fata de modificarile in baza art 221 alin 1 literele a)-d) din Legea 98/2016.



	Clauza de modificare nr 11


	Obiectul modificarii:Contractantul are obligația de a executa orice modificare emisă de către Achizitor.

O modificare poate include:

i. Modificare datorata unor eroari, greşeli sau alte neconcordanţe identificate în Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de proiectare, dacă există) şi reperele topografice in conditiile art 25 “Modificarea contractului” 

ii. Alta modificare in conformitate cu prevederile art 25.9 coroborat cu 25.6 din contract.

	
	Evaluarea modificarilor:

Modificările vor fi evaluate după cum urmează:

i. la prețurile din Contract sau

ii. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau

iii. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. 

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o depășire cu mai mult decât procentul de 15% din valoarea contractului e achizitie publica

În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult de 15% valoarea contractului iniţial.

Pentru calculul procentului de 15%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la valoarea contractului iniţial, neputând fi luate în considerare notele de renunţare, în sensul scăderii acestora din valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, formula de calcul corectă fiind: note de comandă suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) + note de comandă suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial care trebuie procurate) = maximum 15% din valoarea contractului iniţial (fără a se lua în calcul notele de renunţare). Valoarea serviciilor sau lucrărilor suplimentare/adiţionale nu poate fi compensată cu valoarea lucrărilor/serviciilor la care se renunţă

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Achizitorului 

· Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta 

· Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare.
Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

ii. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru realizarea acestora;

iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptatși ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara).

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

viii. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea

ix. să o respingă sau

x. să transmită comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a răspunsului Achizitorului.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):  

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional

	Efectuarea de modificari in conditii exceptionale, in conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit b si c din Legea 98/2016 coroborate cu  art221 alin (3), (4), (5),  (6), (10) din Legea 98/2016 

	Clauza de modificare nr 12


	Obiectul modificarilor: orice modificare pentru care sunt indeplinite conditiile mentionate la:

· aArt 221 alin 1 lit b si c din Legea 98/2016 coroborate cu  art221 alin (3), (4), (5),  (6), (10) din Legea 98/2016
· pPrevederile art 25.6 “În scopul interpretării Contractului”

	
	Evaluarea modificarilor:

Modificările vor fi evaluate după cum urmează:

iv. la prețurile din Contract sau

v. pe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau

vi. la prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa  reprezinte costul rezonabil de execuţie a lucrării prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare   comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. 

Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare substantiala  a contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016 si nu va aduce atingere naturii generale a contractului de achiziţie publică. Ab initio, se considera ca nu aduce atingere naturii generale a contractului orice modificare prin care  nu se afecteaza:

 - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale,

-  obiectul principal al contractului şi 

- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv 

- principalele cerinţe de calitate şi performanţă.

În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult de 50% valoarea contractului iniţial.

Pentru calculul procentului de 50%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la valoarea contractului iniţial, neputând fi luate în considerare notele de renunţare, în sensul scăderii acestora din valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, formula de calcul corectă fiind: note de comandă suplimentară (suplimentare doar a cantităţilor) + note de comandă suplimentară (articole neexistente în contractul iniţial care trebuie procurate) = maximum 50% din valoarea contractului iniţial (fără a se lua în calcul notele de renunţare). Valoarea serviciilor sau lucrărilor suplimentare/adiţionale nu poate fi compensată cu valoarea lucrărilor/serviciilor la care se renunţă

	
	Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine  Achizitorului 

· Fie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, ca rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta 

· Fie printr-o Cerere adresată Contractantului de a prezenta o propunere de modificare

Executantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Lucrărilor până când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare.

Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Executantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor:

ii. O descriere a activităților/lucrarilor necesar a fi realizate și un grafic de execuție pentru realizarea acestora;

iii. Propunerea Contractantului referitoare la orice modificări ale Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptatși ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și

iv. Propunerea Contractantului privind evaluarea financiară a Lucrărilor (Oferta financiara).

După primirea propunerii Contractantului, Achizitorul va putea:

xi. să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea

xii. să o respingă sau

xiii. să transmită comentarii.

Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Executant. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Executant, Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire.

Contractantul nu va întârzia execuția Lucrărilor în perioada de transmitere a răspunsului Achizitorului.

	
	Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa):  

1.  Documente justificative, respectiv procese-verbale/note de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier etc

2. Cererea adresata Executantului pentru depunerea unei propuneri

3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara

	
	Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional


23.12.. Clauză suspensivă

NU ESTE CAZUL
24. Subcontractanţi

24.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

24.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

24.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3)Executantulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

24.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract.Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 

24.5 Executantul nu are dreptul de a implica noi subcontractanți sau de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care acestea conduc la modificarea propunerii tehnice, financiare sau reprezintă orice modificare substanțială a contractului.

24.6 Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanților săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract. 

25. Cesiunea
25.1 – Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractate, astfel cum au fost stipulate si asumate initial, si nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate din contract..

26. Încetarea şi rezilierea contractului

26.1 Prezentul contract va înceta automat dacă în termen de 30 zile de la data specificată în ordinul administrativ de începere sau în ordinul de reluare a execuției după o perioadă de suspendare, executantul nu a demarat execuţia lucrărilor.

26.2 Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite la art. 26.1 , Achizitorul are dreptul să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) executantul nu execută  contractul în conformitate cu obligaţiile asumate, abandonează lucrările sau nu respectă instrucțiunile motivate ale Achizitorului;

b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către Achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;

c) executantul încalcă dispozițiile art. 25.1 din prezentul contract;

d) executantul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă, de 30 de zile, notificării emise de către Achizitor, care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din prezentul contract, care afectează în mod grav executarea corespunzătoare și la timp a lucrărilor;
26.3 Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la Executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

26.4 În cazul rezilierii contractului, Achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul. 

26.5 În cazul prevăzut la art. 26.4., Achizitorul va convoca în max. 15 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

26.6 (1) În cazul în care oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea  unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare va fi îndreptăţită la următoarele remedii:

a)
despăgubiri; şi/sau

b)
rezilierea Contractului.

(2) Lucrările care nu respectă cerințele calitative, cantitative, tehnologice stabilite de  proiect și contract, nu vor fi certificate la plată de diriginte, iar contravaloarea acestora, considerându-se ca reprezentând daune interese, nu vor fi achitate de beneficiar.
26.7.Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul in cazul unor decizii ale Curtii Europene de Justitie sau in cazul in care furnizorul se regaseste intr-una dintre situatiile de excludere ,astfel cum prevede art.223 din Legea 98/2016. 

26.8 În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie.

27. Forţa majoră

27.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

27.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

27.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
27.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

27.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
28. Soluţionarea litigiilor

28.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

28.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România – Tribunalul Mures, Curtea de Apel Mures. 
29. Limba care guvernează contractul
29.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
30. Comunicari

30.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

30.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
31. Legea aplicabilă contractului
31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Datele cu caracter personal din prezentul contract vor fi utilizate respectand prevederile  regulamentului 679/27.04.2016 si a legii 190/18.07.2018 de catre ambele parti contractante si nu se vor utiliza decat in cadrul contractului, utilizarea lor in alte scopuri sau situatii necesita acordul persoanei respective.
Părţile au înţeles să încheie azi ……………… prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 


Achizitor,





         Antreprenor,
    COMUNA HOROATU CRASNEI                

     SC ________________ SRL
Vizat CFP
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